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	                              Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  -  Dopracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	+420 702 167 727
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.	
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 885-2019-541101

Předmět a účel dodatku
Při kontrole díla odevzdaného původním zpracovatelem KoPÚ Obora v Podbezdězí, bylo novým zpracovatelem zjištěno několik chyb a nedodělků, bez jejichž nápravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězí. Chyby se týkaly zejména šetření hranic  liniových staveb, opravy dílčích částí,  u kterých se ve formátu * VFP vyskytují nepřevzatelné chyby, a dále bude nutné došetřit hranice obvodu KoPÚ. Na základě toho bylo svoláno jednání se zástupci pozemkového úřadu,  katastrálního úřadu a dotčenými vlastníky liniových staveb. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto: 

Hlavní celek „Přípravné práce“ je doplněn o následující dílčí části: 

3.4.1a	Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků. 
3.4.1b	Oprava souboru VFP u těch dílčích částí díla, které to vyžadují. 

Na základě dohody při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy,  a to k navýšení celkové částky následovně: 

	
	Rozsah  - MJ
	Ceny v Kč za MJ dle dohody
	Celkem v Kč

	Obvod – šetření hranice
	navýšení o 2 MJ
	4 000,00
	8 000,00

	Liniové stavby – šetření
	64 MJ
	1 800,00
	115 200,00

	VFP – odstranění chyb
	8 MJ
	1 350,00
	10 800,00

	Celkem bez DPH
	
	
	134 000,00

	Celkem s DPH
	
	
	162 140,00



Na základě dohody mezi objednatelem a zpracovatelem uvedené v zápisu z jednání ze dne 6. 2. 2020 a také v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 –  následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky  č. 357/2013 Sb. – z 30. 3. 2020 na 30. 11. 2020.
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1a – Šetření hranic liniových staveb – se stanovuje na 30. 11. 2020.
3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1b – Odstranění chyb VFP – se stanovuje na 30. 4. 2020.
4. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2. – Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –  se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2020 na 28.2.2021.
5. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění  z 30. 6. 2020 na 28.2.2021.
Další termíny zůstávají beze změny. 


Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	337 750,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	499 600,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	191 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 028 850,00 Kč

	DPH 21%
	216 059,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 244 909,00 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

[bookmark: _GoBack] V Liberci dne:	 20.3.2020	                             V Hradci Králové dne: 19.3.2020

	

		Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Jiří Foltán
jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.


	

Příloha: Položkový výkaz činností
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