
Číslo smlouvy objednatele: 1265-2017-541101



Číslo smlouvy zhotovitele: 6a/2017


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup
Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup


D O D A T E K č. 4 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX 

	E-mail :
	XXXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101
Čl. I

Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 27. 2. 2020 a s ohledem na vícepráce, ke kterým bylo přistoupeno z důvodu potřeby rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kamenice u Zákup (dále jen KoPÚ).
V současné době se řízení o KoPÚ nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup. Návrh plánu společných zařízení počítá se třemi vodohospodářskými opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí řešeného katastrálního území. Jedná se o nádrže MVN1, MVN4 a MVN5. V průběhu návrhových prací bylo zpracovatelem KoPÚ zjištěno, že část navrženého objektu nádrže MVN5 zasahuje v současné době mimo obvod KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup, a to konkrétně na pozemek KN 405, jenž je ve vlastnictví města Zákupy. Vzhledem ke skutečnosti, že sbor zástupců považuje předmětnou nádrž MVN5 za důležitou součást budoucích protipovodňových opatření a uvažuje o jejím případném zařazení do priorit k realizaci, zároveň se případnou výstavbou nádrže zvýší podíl vodní plochy v obci a zlepší biodiverzita prostředí, a jelikož zpracovatel nenalezl jinou alternativu, kam by bylo možné uvedené zařízení objektu nádrže navrhnout, je nutné zahrnout pozemek KN 405 nebo jeho část do obvodu pozemkových úprav.
Z výše uvedeného plyne potřeba dodatečného podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a dodatečného zjišťování hranic obvodů KoPÚ. To povede k navýšení počtu MJ v rámci „Podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech“ oproti původně předpokládanému počtu stanovenému ve Smlouvě o dílo, a to o 1 MJ, a v rámci „Zjišťování průběhu hranic obvodů“ také o 1 MJ.  

Tyto práce jsou nezbytné pro další pokračování KoPÚ v k. ú. Kamenice u Zákup. Z toho důvodu se položkový výkaz k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 mění následujícím způsobem:
Položkový výkaz:

	Část
	Dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena MJ/Kč bez DPH
	Cena celkem/Kč bez DPH

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	107
	800
	85 600

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	178
	1300
	231 400


Zároveň se, vzhledem k nezbytnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, který dle bodu 3.5.1. bod d) Smlouvy o dílo zajišťuje objednavatel a který povede ke zpožděním prací nezaviněných na straně zpracovatele, mění termíny dle položkového výkazu přílohy k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 následovně:
1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – z 30. 9. 2018 na 31. 8. 2020.
2.
Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z 30. 4. 2019 na 31. 8. 2020. 
3. Odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30. 8. 2019 na 31. 8. 2020.
4.
Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. a 3.5.i.a) až c) – Vypracování plánu společných zařízení a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.
5. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 30. 11. 2020 na 30. 4. 2021. 
Čl. II 

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 125 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	891 500 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	177 600 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	236 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 430 700 Kč

	DPH 21%
	510 447 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 941 147 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne
24. 3. 2020











V Plzni dne 18. 3. 2020 
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
GROMA PLAN s. r. o. 
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