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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 

 
 
I. 

Strany dodatku 
 
 Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  

Sídlo:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupen:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký 
kraj, Pobočka Semily  

Telefon:  xxxxxxxxxxxx  
E-mail :  semily.pk@spucr.cz  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  
 
dále jen „objednatel“ 
 
 Zhotovitel:  Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. 

s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo:  J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupen:  Ing. Alešem Černým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Aleš Černý, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr  

Telefon:  xxxxxxxxxxxx 
E-mail :  xxxxxxxxxxxx 
ID DS:  Xkh752j  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec králové  
Číslo účtu:  230615/0300  
IČO:  45536058  
DIČ:  CZ45536058 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

 
 
 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 1583  

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:  

 
 
xxxxxxxxxxxx 
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dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 uzavřené 
mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
 

II. 
Obsah dodatku 

 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. , 3.4.4. a 3.4.5. 

který zní: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 100 4 000  400 000  30.1.2020 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 20 4 000  80 000  30.1.2020 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice  

100 bm 55 1 000  55 000  30.1.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 141 500  70 500  15.2.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 141 570  80 370  30.3.2020 

 

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce          

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 94 4 000  376 000 30.3.2020 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 0 4 000  0  

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice  

100 bm 0 1 000  0  

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 132 500  66 000  15.2.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 132 570  75 240  31.5.2020 
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III. 
Zvláštní ustanovení 

 

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ v souvislosti s jejich upřesněním dle 
skutečnosti na základě zjišťování a stanovení průběhu hranic obvodů KoPÚ.  

Při zjišťování hranic pozemků s jednotlivými vlastníky se ukázalo jako účelné některé 
z pozemků původně vyčleněných mezi pozemky dle § 2 zákona neřešené zařadit mezi 
pozemky dle § 2 zákona řešené, některé z obvodu pozemkových úprav zcela vyloučit. 

Ke změně katastrální hranice oproti původnímu předpokladu nedojde. Návrh zpracovatele na 
odstranění spůlné katastrální hranice, probíhající středem toku řeky Jizery, který byl předložen 
dotčeným obcím dne 4.3.2019 k vyjádření, byl zástupci obcí Rakousy (vyjádření č.j. SPU 
245744/2019 ze dne 13.3.2019) a Malá Skála (k.ú. Vranové), (vyjádření č.j. SPU 243681/2019 
ze dne 22.5.2019) zamítnut. 

Následně v souvislosti se stabilizací skutečného rozsahu obvodu KoPÚ dochází i k úpravě - 
poklesu počtu MJ u následujících dílčích etap plnění 3.4.4. a 3.4.5.  

Zároveň dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení dílčích etap plnění 3.4.3 a 3.4.5. 

K časovému posunu termínu plnění dílčí etapy 3.4.3. dochází nezávisle na zpracovateli, který 
požadovanou dokumentaci předal příslušnému katastrálnímu pracovišti dne 19.12.2019 ke 
kontrole a potvrzení GP. Z vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPU 048366/2020)       
ze dne 4.2.2020 vyplývá, že z kapacitních důvodů nebylo schopno požadovanou dokumentaci 
potvrdit v obvyklém termínu. V souvislosti s pozdějším termínem potvrzení a zápisu GP se 
objednatel a zhotovitel dohodli na časovém posunu termínu etapy 3.4.3 a stejném časovém 
posunu termínu plnění i etapy následující (3.4.5.). 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101  ze dne 26.7.2018 zůstávají v platnosti 
beze změny. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Semilech dne 13.3.2020 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………. ……………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Ing. Aleš Černý, jednatel 
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