
Číslo smlouvy objednatele: 1266-2017-541101



Číslo smlouvy zhotovitele: 6b/2017


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup
Smlouva o dílo – Dodatek č.4 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velenice u Zákup


D O D A T E K č. 4
k e  s m l o u v ě  o  d í l o 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký  kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj,
Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad 

pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa,

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost osob:

GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323

Ing. Helena Krausová, IČO 72274433

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX 

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. j. 1266-2017-541101
Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatelské firmy GROMA PLAN s. r. o. pro KoPÚ v k. ú. Velenice u Zákup. Aktuálně probíhají práce na etapě 3.5.1. a jejich podetapách – zpracování a projednávání plánu společných zařízení (dále jen PSZ) – kde vyvstala potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, dle bodu 3.5.1., písm. d) Smlouvy o dílo. Pro další zpracování PSZ je nutné zadat veřejnou zakázku na IGP, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro dokumentaci technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení. Pro zpracování vodohospodářských opatření v PSZ je nutné objednat hydrologická data a doložit klimatologický posudek. Tyto podklady jsou nezbytně nutné k zpracování PSZ a předložení do RDK. Toto povede ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele.
Na základě žádosti zpracovatele ze dne 27. 2. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání etapy 3.5.1. a všech podetap a posouvá se termín plnění bodu 3.5.2 dle položkového výkazu činností – příloha k dodatku č. 4 následovně:

1. Termín odevzdání etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.
2. Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.
3. Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.
4. Termín odevzdání dílčí etapy 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 11. 2020.
5. Termín odevzdání etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.11.2020 na 30. 4. 2021.
Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

4.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Liberci dne 24.3.2020














V Plzni dne 16.3.2020
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 

Pavel Vostracký

ředitel 
jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj
GROMA PLAN s. r. o. 
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