	Číslo smlouvy objednatele: 447-2017-541101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí


Dodatek č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7

	Telefon, E-mail:
	+420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO :
	01312774

	DIČ :
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	198733946/0300

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)



			které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
			ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101

                                                 Čl. I
                                   Předmět a účel dodatku
Na základě žádosti zpracovatele ze dne 1. 3. 2020 a vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání Plánu společných zařízení a po přednesení požadavků obce, vlastníků, sboru zástupců na další doplnění společných zařízení včetně opakovaného předložení PSZ ke schválení do RDK a následného schválení na zastupitelstvu města Doksy u Máchova jezera dne 12. 2. 2020, se prodlužuje termín odevzdání etapy  3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termíny odevzdání etapy 3.5.2. a Návrhové práce celkem se dle přílohy č.1 – Položkového výkazu činností – mění následovně:
1. Termín odevzdání etapy pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zdůvodu návaznosti  se posouvá z původního termínu 30. 4. 2020 na  30. 11. 2020.
2. Termínu odevzdání etapy Návrhové práce celkem se  posouvá z původního termínu 30. 6. 2020  na  28. 2. 2021.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č.1 Položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne:24.3.2020
	V Příbrami dne:19.3.2020


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


	

	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj



Příloha: Položkový výkaz činností
	
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
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