
 Číslo smlouvy objednatele: 1104-2018-505202 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Houbový Vrch 

 

Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský  kraj, 
Pobočka Český Krumlov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 
KPÚ pro Jihočeský  kraj, Pobočka Český 
Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský  kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Holas, referent KPÚ pro 
Jihočeský  kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český 
Krumlov 

Telefon: +420 725918350 

E-mail : ckrumlov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Pavel Dvořáček 

reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a 
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 

Sídlo: Sídlo: xxxxxxxx, 391 01  Planá nad Lužnicí – 
Lhota Samoty 

Provozovna, koresp. adresa:  

Chýnovská 1917/9, 390 02  Tábor 

Zastoupen: Ing. Pavlem Dvořáčkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Dvořáček 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxx 

ID DS: -- 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxx 

IČO: 65945735           

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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DIČ: CZ xxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Fyzická osoba 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 22. 10. 2018 smlouvu o dílo 

č. 1104-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Houbový Vrch“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Článek II. 

Tímto dodatkem dochází ke změně v níže uvedených dílčích částech plnění:  

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - po vyšetření zpřesněného obvodu KoPÚ 

v terénu dochází k navýšení zjišťované hranice obvodu KoPÚ o 1 MJ.  

3.4.3. - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - z důvodu nepotřebnosti 

změny katastrální hranice dochází k celkovému snížení 11 MJ. 

 

 

Původní stav: 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. 

100 bm 52 3 000  156 000  

28. 02. 2020 
Zjišťování hranic 

pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona 

100 bm 0 0 0 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 11 3 000  33 000  
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Nový stav:  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. 

100 bm 53 3 000  159 000  

28. 02. 2020 
Zjišťování hranic 

pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona 

100 bm 0 0 0 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 0 0 0  

Celková cena díla se Dodatkem č. 3 sníží o 30 000 Kč bez DPH (36 300 Kč včetně DPH). 

Jedná se o započtení víceprací a méněprací. 

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 

6.1. Smlouvy takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH  347 800 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH  404 300 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH  80 910 Kč 

Celková cena bez DPH 833 010 Kč 

DPH  21% 174 932 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 007 942 Kč 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch (Položkový výkaz činností) je 

nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.   

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
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Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Českém Krumlově 26. 3. 2020 V Táboře 25. 3. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Pavel Dvořáček  
reprezentant sdružení  
 

 
 
 
Za správnost:  

 

  
 
 

 

  
  
  
  
  
 

 
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Houbový Vrch - Dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 000 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 500 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 91 950 86 450

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0 5 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 0 0

Zaměření komunikací v lesních komplexech 100 bm 15 700 10 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 53 3 000 159 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 91 350 31 850

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 2 15 000 30 000 30.8.2020

347 800 30.8.2020

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 91 900 81 900

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 

komplexech
ha 188 300 56 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 8 500 4 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 20 500 10 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 5 000 0

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 91 1 200 109 200

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech
ha 188 600 112 800

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

404 300

3.6. Mapové dílo ha 279 290 80 910
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

80 910

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.5.2. 30. 8. 2021

3.4.1. 31.8.2019

3.4.2. 31.10.2019

3.4.3 28.2.2020

3.4.4. 31.5.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.5.1.

  31.3.2021



347 800 Kč

404 300 Kč

80 910 Kč

833 010 Kč

174 932 Kč

1 007 942 Kč

Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant sdružení

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Českém Krumlově 26. 3. 2020         V Táboře 25. 3. 2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


