
Číslo smlouvy objednatele: 15-2018-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2018OL  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benkov u Střelic 

 

DODATEK č. 2  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 5. 1. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benkov u Střelic  

 

SMLUVNÍ STRANY :   

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

Jana Bortlová, Pobočka Olomouc 

Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxx / xxxxx /  

xxxxx 

E-mail : olomouc.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku hodnoty ze smlouvy. 

 
Změna počtu měrných jednotek u dílčích částí díla: 

• 3.5.i.b)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení počtu MJ (100 bm) o 38 MJ, původní 
počet 30 MJ se mění na 68 MJ 

 
dílčí část MJ 

Navýšení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Navýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

ha 38 1 500 57 000 

 
Hodnota změny činí 57 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena. 

 
 

• 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu MJ (100 bm) 
o 25 MJ, původní počet 25 MJ se mění na 0 MJ 

 
dílčí část MJ 

Snížení 
počtu 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

ha 25 2 500 62 500 

 

Hodnota změny činí 62 500 Kč, o tuto částku bude cena díla snížena. 
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Odůvodnění 

Při zadání rozsahu prací na zpracování návrhu pozemkových úprav vycházel objednatel ze 
situace v území. V průběhu zpracování dílčí části návrhových prací plánu společných zařízení 
byl zhotovitelem vyhodnocen rozsah a potřeba podélných a příčných profilů k navrhovaným 
opatřením. Výsledkem konkrétního návrhu PSZ s ohledem na předběžný geotechnický 
průzkum je upřesnění rozsahu prací u výše uvedených dílčích částí díla. 
 
Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
 

Celkově se cena díla sníží o 5 500 Kč bez DPH. 

 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

  

Cena za provedení díla 
 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 606 400 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 142 800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 228 000 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  18 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 995 200  

DPH 21% 628 992  

Celková cena díla včetně DPH 3 624 192  

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 15-2018-521101 a č. zhotovitele: 

01/2018OL, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9.12.2019 nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    
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4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci 31. 3. 2020 

 

V Olomouci 26. 3. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
_____________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Lenka Sedláková 
jednatelka společnosti 
„ORIS“ spol. s r.o. 

 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Benkov u Střelic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 511 900 459 900

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 4 3 500 14 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 515 200 103 000 31.3.2019

3.4.2

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 , zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu 

katastrální hranice.

 100 bm 142 2 500 355 000 31.5.2019

POZNÁMKA: Obvod s k.ú. 

Uničov o délce 17 MJ bude, 

případně nebude šetřen, a 

to podle rychlosti postupu 

prací na sousední 

probíhající KoPÚ Uničov.

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 515 600 309 000 31.5.2019

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 515 400 206 000 30.6.2019

1 446 900 30.6.2019

Přípravné práce - rozšíření obvodu

3.4.1.a
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - rozšíření obvodu
ha 55 900 49 500 30.4.2020

3.4.2.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 , zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu 

katastrální hranice - rozšíření obvodu

100 bm 22 2 500 55 000 30.4.2020

3.4.3.a Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu                       ha 55 600 33 000 30.4.2020

3.4.4.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 55 400 22 000 30.4.2020

159 500 30.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 570 1 000 570 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 6 800 4 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 68 1 500 102 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 2 500 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 570 800 456 000 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 142 800

3.6. Mapové dílo ha 570 400 228 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

228 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 900 18 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 10)

 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 18 000

3.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem                              

(3.4.1.a-3.4.4.a) bez DPH v Kč



jednatelka společnosti

"ORIS" spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem (3.4.1.a-3.4.4.a) bez 

DPH v Kč
159 500

3 624 192

628 992

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 446 900

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

1 142 800

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2 995 200

18 000

228 000

Ing. Lenka Sedláková

Celková cena bez DPH v Kč

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 

30.9. následujícího roku.

 V Olomouci 26. 3. 2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

ředitel Krajského pozemkového úřadu

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích 

částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

pro Olomoucký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci 31. 3. 2020     

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.


