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DODATEK č. 7 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,  

v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova  

a v katastrálním území Hamry 
 

č. objednatele: 2039-2012-13076         č. zhotovitele: 15/2012 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:         Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

             Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:            Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc   

jednající:          JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:           xxxxx  

e-mail:           olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

             Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

             Mgr. Jiří Koudelka, Irena Laurenčíková 

             KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov 

tel./fax:            xxxxx  

e-mail:           xxxxx                                                           

bankovní spojení:        Česká národní banka  

číslo účtu:           3723001/0710 

IČ:             01312774 

DIČ:            CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:        Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a  

             AGROPLAN, spol. s r.o. 

Adresa:           J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:         Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Bankovní spojení:       Raiffeisenbank a.s., Olomouc 

Číslo účtu:          1025500073/5500 

IČ/DIČ:           42767661/CZ42767661 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského 

soudu v Ostravě. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 

ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

 

V důsledku změn u pozemků neřešených je nutno provést dodatečné služby.  

 

Hlavní celek – Přípravné práce a Návrhové práce tak budou doplněny o tyto dílčí části: 
 

 Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

Celkem v 

Kč 

Termín 

plnění 

1. Přípravné práce      

1.6.a 

Dodatečné zjišťování hranic 

neřešených pozemků, 

stabilizace, GPL 

100 

bm 
3 6 000 18 000 31.07.2020 

2. Návrhové práce      

2.1.a 

Dílčí aktualizace plánu 

společných zařízení po 

změně obvodu 

ks 1 10 000 10 000 31.08.2020 

2.3.a 
Dílčí přepracování návrhu 

nového uspořádání pozemků 
ha 3 2 400 7 200 31.08.2020 

 

 

Odůvodnění:  

Zpracovaný návrh KoPÚ Plumlov byl vystaven po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí a 

účastníci řízení měli v době od 04.11.2019 do 04.12.2019 poslední možnost uplatnit  

k vystavenému návrhu své námitky a připomínky. Pobočce Prostějov byla ve stanovené lhůtě 

mimo jiné námitky doručena i námitka vlastníka Česká republika – Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odloučené pracoviště Prostějov. 

ÚZSVM ve své námitce upozornil na probíhající soudní spor, který se týká pozemku KN 

1441/178 (LV 1316) ve vlastnictví Františka Josefa Liechtensteina (adresa neznámá). 

ÚZSVM se domnívá, že vlastníkem tohoto pozemku je na základě dekretu č. 12/1945 Sb.,  

o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa, Česká republika. Vydáním rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv by došlo ke změně nabývacího titulu k pozemku a k oslabení 

pozice ÚZSVM v rámci probíhajícího soudního sporu. Pobočka požádala o stanovisko k této 

problematice Odbor pozemkových úprav SPÚ, který doporučil zařadit pozemek KN p.č. 

1441/178 do pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění.  

V důsledku změny obvodu bude nutné v dotčeném území provést dílčí aktualizaci plánu 

společných zařízení, která spočívá ve vytvoření nové doplňkové cesty a v úpravě tvaru 

protierozního opatření PEO9 – travnatý zasakovací pás. Následně bude nezbytné projednat 

návrh nového umístění pozemků s dotčenými vlastníky. Převedení předmětného pozemku do 

nesměňovaných pozemků a další nutné úkony byly dohodnuty na kontrolním dni, který se 

konal dne 19.02.2020 

 

Zajištění těchto dodatečných prací, se samostatnou realizací mimo hlavní celek, znamenají 

pro zhotovitele vyšší pracnost a časovou náročnost provedení, to vše se promítá do cenové 

kalkulace spolu s vyčíslením měrných jednotek. 
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Původně sjednané znění Čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto: 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Rekapitulace ceny: 

 

 

Název části Cena bez DPH  DPH 
Celková cena vč. 

DPH 

Část A: KPÚ Plumlov 1 444 545,-Kč 303 345,-Kč 1 747 899,-Kč 

Část B: KPÚ Žárovice 448 950,-Kč 94 280,-Kč 543 230,-Kč 

Část C: KPÚ Soběsuky u 

Plumlova 
648 040,-Kč 136 088,-Kč 784 128,-Kč 

Část D: KPÚ Hamry 421 870,-Kč 88 593,-Kč 510 463,-Kč 

C E L K E M  za všechny části  2 963 405,-Kč 622 315,-Kč 3 585 720,-Kč 

 

 

Část A – KPÚ Plumlov 

1.Přípravné práce celkem bez DPH 691 285,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 607 960,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 145 300,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 444 545,-Kč 

DPH (21%) 303 345,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 747 899,-Kč 
 

 

Část B – KPÚ Žárovice      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 223 300,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 175 660,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 49 990,-Kč 

Celková cena bez DPH 448 950,-Kč 

DPH (21%) 94 280,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 543 230,-Kč 
 

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 256 680,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 314 760,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 76 600,-Kč 

Celková cena bez DPH 648 040,-Kč 

DPH (21%) 136 088,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 784 128,-Kč 
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Část D – KPÚ Hamry     

1.Přípravné práce celkem bez DPH 240 750,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 150 060,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 31 060,-Kč 

Celková cena bez DPH 421 870,-Kč 

DPH (21%) 88 593,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 510 463,-Kč 

 

 

Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1.   V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076,  resp. č. 

zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 6, 

nemění. 

2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 02.04.2020            V Olomouci dne 27.03.2020 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                    Ing. Lenka Sedláková               

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                 jednatelka “ORIS“ spol. s r.o. 

  
 

 



Příloha č.1 ke SOD  - KPÚ  Plumlov

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 487 145 70 615 11/2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění

ha 487 40 19 480

Doplnění stávajícího bodového pole, včetně 

stabilizace a ochranných tyčí

ha 487 30 14 610

Polohopisné zaměření zájmového území, 

mimo trvalé a lesní porosty

ha 355 400 142 000

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 0 0

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 

ha 132 500 66 000

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území, 

včetně ZPMZ a geom.plánů

100bm 99 1 100 108 900

 - stabilizace plastovou značkou bod 155 80 12 400

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 0 1 000 0

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

včetně ZPMZ a geom.plánů

100bm 104 1 100 114 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 185 80 14 800

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou bod 12 80 960

1.6. a Dodatečné zjišťování pozemků neřešených 

dle § 2 zákona, stabilizace, GPL

100 bm 3 6 000 18 000
31.07.2020

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladů 

druhů pozemků

ha 487 160 77 920

7/2015

691 285 Kč

31 200

11/2013

1.2.

1.6.

100bm 26

1.4.

1.3.

1 200

4/2015

4/2015

11/2013

4/2015

1.5.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

1
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení , 

včetně podélných a příčných profilů 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy a  vyjádření orgánů a organizací      

ks 
1) 1 268 000 268 000

1/2016

2.1.a Dílčí aktualizace plánu společných zařízení po 

změne obvodu

ks 1 10 000 10 000
31.08.2020

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty

ha 50 420 21 000

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

ha 0 0 0

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 487 600 292 200
30.09.2019

2.3.a Dílčí přepracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 3 2 400 7 200
31.08.2020

2.4 Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ

ks 4 2 390 9 560
31.10.2019

607 960 Kč

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 150 250 37 500

Stabilizace hranic pozemků bod 130 80 10 400

3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a 

SPI

ha 487 200 97 400 do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

145 300 Kč

1)

2.2.

Rekapitulace

nejpozději do 30.09. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do KN

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

1 747 899 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 607 960 Kč

Celková cena díla včetně DPH

Celková cena bez DPH 1 444 545 Kč

DPH 303 354 Kč

1/2016

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH
145 300 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 691 285 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

2
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3


