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Číslo smlouvy objednatele: 1-2017-521101 
 

DODATEK č. 5 
SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda  
a k.ú. Stará Červená Voda 

 
mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

ředitel krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník 

Adresa: Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 
Jeseník 

Telefon: xxxxx 

E-mail : jesenik.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martin Vondráček, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to přidáním nové 
dílčí části 3.1.3.a. pod názvem „Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 
dodatečné práce“, která byla zařazena do hlavního celku 3.1. Přípravné práce položkového 
výkazu činností pro KoPÚ Stará Červená Voda, viz následující tabulka. 
 
k.ú. Stará Červená Voda 
 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín 
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.3.a. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
- dodatečné práce 

100 bm 16 3 300  52 800 31.9./2020 

 

Celkové navýšení ceny díla u této části činí 52 800 Kč bez DPH. 

Odůvodnění: 

V rámci zpracování etapy 3.2.1. PSZ byl ze strany obce Stará Červená Voda vznesen 
požadavek na rekonstrukci hlavní polní cesty HC1-R. Cesta je v rámci rekonstrukce navržena 
s odvodňovacím příkopem z jižní strany s využitím stávajícího příkopu, který se místně podél 
cesty nachází. Na základě vyhotovení DTR stavby zasahuje potřebná plocha záboru 
pozemků, zejména prostor příkopu, do sousedního k.ú. Nová Červená Voda, tj. mimo 
současný obvod KoPÚ. Vzhledem k tomu, že příkop je nedílnou součástí cesty, je nutné 
stávající obvod KoPÚ upravit. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečné zjišťování 
průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ, které bude respektovat nutný zábor cesty z DTR. 
Zároveň byla předběžně dohodnuta změna katastrální hranice, tak aby celá cesta ležela 
v k.ú. Stará Červená Voda. Změna kat. hranice bude provedena současně s rozhodnutím 
pozemkového úřadu o výměně a přechodu vlastnických práv. Dokumentace ke změně kat. 
hranice bude v tomto případě nahrazena dokumentací pro obnovu katastrálního operátu na 
základě výsledků pozemkových úprav a zhotovitel nebude ke změně kat. hranice 
vyhotovovat žádnou jinou dokumentaci. 

Navýšení jednotkové ceny u dílčí části 3.1.3.a. je dáno skutečností, že část 3.1. Přípravné 
práce již byla ze strany zhotovitele kompletně ukončena a převzata objednatelem. Nyní se 
jedná o vícepráce, kdy je nutné veškeré práce spojené s dodatečným ZPH provést znovu. 
Jelikož původní počet MJ ZPH byl 293, byly plánované náklady na zpracování této dílčí části 
rozděleny do více MJ, čímž byla původní cena za MJ nižší, než je tomu nyní, kdy počet MJ je 
pouze 16. Vzhledem k této skutečnosti byla cena za MJ upravena tak, aby odpovídala 
plánované náročnosti prací.  
 

1.1. Hodnota díla se celkově zvýší o 52 800 Kč bez DPH. 

1.2. Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy 

a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. 

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

1.3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
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Rekapitulace: 

 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

433 000 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

401 000 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 84 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  27 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 945 000 Kč 

DPH 21% 198 450 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 143 450 Kč 

  

V této části dodatku č. 5 zůstává cena beze změny. 

 

 

 

ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stará Červená Voda 

 
1) Dodatečné práce spojené s rozšířením obvodu KoPÚ do k.ú. Nová Červená Voda. 

 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

2 640 800 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

1 996 000 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 483 000 Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  243 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 362 800 Kč 

DPH 21 % 1 195 656 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 488 988 Kč 

  

Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 6 307 800 Kč 

DPH 21% 1 324 638 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 632 438 Kč 

  

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1-2017-521101, ve znění dodatků 
č. 1, 2, 3 a 4, uzavřená dne 12. 1. 2017, nemění. 

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

2.3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 
 
 
V Olomouci dne: 02.04.2020     V Plzni dne 17.03.2020 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………     ………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    jednatel 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností k.ú. Stará Červená Voda 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stará Červená Voda

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 39 1 000 39 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 5 000 75 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ mimo trvalé porosty
ha 867 1 200 1 040 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech
ha 99 1 600 158 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 293 2 300 673 900

Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona
 100 bm 20 3 500 70 000

3.1.3.a.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,

geometrický plán pro stanovení

obvodů KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. -

dodatečné práce

 100 bm 16 3 300 52 800 31.9.2020

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 966 150 144 900 03/2019

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha 966 400 386 400 03/2019

2 640 800 03/2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 966 500 483 000

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty

ha 300 550 165 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 78 900 70 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 2 1 000 2 000

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona

ha 966 1 300 1 255 800 11/2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ
ks 2 10 000 20 000

do 1 

měsíce od 

výzvy 

1 996 000 11/2020

3.3 Mapové dílo ha 966 500 483 000 

do 3 

měsíců 

nabytí PM 

483 000

3.1.1. 03/2019

3.1.2. 03/2019

3.1.3 03/2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

11/2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 

DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 270 900 243 000 

nejpozději 

do 30.9. 

roku 

následující

ho po roce 

v němž 

došlo k 

zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 243 000

2 640 800 Kč

1 996 000 Kč

483 000 Kč

243 000 Kč

5 362 800 Kč

1 126 188 Kč

6 488 988 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 

DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 

DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 

DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


