
Dodatek č, 5 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205 
Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj. 
Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov

Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Pobočka Trutnov
příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj. 
Pobočka Trutnov ,

Horská 5, 541 01 Trutnov 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

trutnov.pk@spucr.cz 

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZs.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 0 Praha 9

jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

Ing. Jiří Blábol, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

gnfpScb

Komerční banka Praha, a.s.

35-0122490247/0100

27140091

CZ27140091
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
99302

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING S.r.o.
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen :
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat;
Telefon :
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení;
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném :
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování 
návrhu KoPÚ
jako 2. Účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o

(dále jen „zhotovitel")

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Geodézie Engineering s.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9

Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem

ing. Oldřich Galař, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Icyp65t
ČSOB a.s.

154481011/0300
45241104

CZ45241104

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
7895

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto Dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení 
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Předmět dodatku č. 5

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny smluvních termínů 
předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo 
č. 1424-2016-514205 - KoPÚ Velký Vřešťov, včetně dodatku č. 1 až 4 :

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
31.3.2020

Nově dohodnuté termíny plnění:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
31.8.2020
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Odůvodnění dodatku č. 5

Dne 16.3.2020 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost od dodavatele prací, firmy 
AZIMUT CZ, s.r.o. ze dne 16.3.2020, č.j. SPU 100930/2020, o změnu - prodloužení termínu 
plnění Smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešťov, týkající se etapy 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle položkového výkazu 
činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto:

Pozemková držba se v řešeném území vyznačuje značnou roztříštěností. V západní a 
jihozápadní části území se nachází bonitně hodnotnější půdy, což v podstatě v této lokalitě 
znemožňuje směny pozemků. Zároveň je toto území ohroženo erozí. V rámci PSZjsou v tomto 
území navržena agrotechnická opatření doplněná o technická opatření typu průleh. V tomto 
území je minimum státní a obecní půdy. Vlastníci pozemků v této lokalitě požadují v návrhu 
zachovat výměry pozemků a nepřevádět pozemky z orné půdy do TTP. Vlastníci zároveň 
požadují opět být umístěni v půdních blocích stávajících hospodařících subjektů. Zachováním 
zde navržených prvků PSZ není možné všechny vlastníky zachovat ve stávajících půdních 
blocích. Směnou však dochází ke snížení ceny dle BPEJ pod přípustnou mez s čímž vlastníci 
nesouhlasí.

Ve zbývající části území je v rámci PSZ navržena soustava cest s ozeleněním, přičemž jedna 
cesta je navržena s protierozní funkcí. V tomto prostoru většinově hospodaří společnost Karsit 
Agro a.s., která je zároveň největším vlastníkem půdy v řešeném území. Vlastníci opět 
požadují zachování svých výměr a zachování orné půdy. Státní půda se ovšem především 
nachází v prostoru stávajících luk ve východní části řešeného území. Se směnou do tohoto 
prostoru zatím oslovení vlastníci vyjádřili nesouhlas.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem chybí při zachování stávajícího PSZ vykrýt cca 
5,5 ha půdy. Vyřešení tohoto problému bude znamenat zásahy do liž projednaného návrhu 
pozemkové úpravy a PSZ.

Návrh řešení:

Aktualizace PSZ ve spolupráci Sboru zástupců. Obce a hospodařících subjektů a to 
především: zajištění protierozní ochrany půdy v jihozápadní části řešeného území 
agrotechnickými opatřeními (upuštění od investičně náročné soustavy protierozních průlehů).

Redukce doprovodné zeleně podél cest.

Dále: vzhledem k současné situaci ohledně karantény (nouzovému stavu) v ČR, není zatím 
možné naplánovat další jednání.

Teprve po vyřešení výše uvedených skutečností, které souvisí s chybějící výměrou, bude 
možné znovu připravit návrh k projednání s jednotlivými vlastníky. S ohledem na nouzový stav 
v ČR (předpoklad 30dnů) budou vlastníci obesláni a bude možno svolat k obeslanému návrhu 
jednání. Detailnější zdůvodnění je uvedeno v žádosti zpracovatele ze dne 16.3.2020.

V souvislosti s návrhem je dále nutno dořešit možnost použít pro PSZ půdu zapsanou na LV 
č. 245 v k.ú. Velký Vřešťov (cca 1,5 ha).

Objednatel posoudil a se zástupcem zhotovitele projednal důvody uvedené v žádosti o 
prodloužení termínu předání Etapy prací 3.2.2. SOD. S ohledem na uvedené objektivní 
skutečnosti se SPÚ Pobočka Trutnov, v zájmu úspěšného dokončení etapy 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, a tím i 
celé pozemkové úpravy, rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven, ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 30.3.2020 V Praze dne 30.3.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení 
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 5)

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 10 600 6 000

31.12.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 376 650 244 400

31.12.2017

ha

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 206 2 200 453 200 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 11 2 500 27 500 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 8 5 000 40 000 31.3.2020

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 376 220 82 720 31.12.2017

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 10 000 XX XX

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375 310 116 250 28.2.2018

Pnpravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 28.2.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízeni ha 374 570 213 180

31.3.2020

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 374 350 130 900

3.2.I.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 88 450 39 600

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanoveni 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 7 450 3 150

3.2.2. Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 374 580 216 920 31.8.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

623 750

3.3 Mapové dílo ha 375 320 120 000
do 3 měsíců 
nabytí PM

1.rozhodnuti

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 70 1500

105 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 623 750 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 105 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 830 820 Kč

DPH 21% v Kč 384 472 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 215 292 Kč

v Trutnově dne 30.3.2020 V Praze dne 30.3.2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiři Blábol, zástupce sdružení 

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o

1) Jedná se o voiitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaméření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemajíci vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvaliřikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnuti odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné terminy plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


