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Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 957 237 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská 
projektová inženýrská kancelář 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Václav Kellner   

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Václav Kellner 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Václav Kellner 

Osoba odpovědná (odborná způsobilá) 
k výkonu zeměměřicských činnosti 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ 
a vytyčení pozemků : 

 

Ing. Václav Kellner 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava termínů pro dokončení etap hlavního celku 3.2. Návrhové práce z důvodu potřeby 

přepracování návrhu vodohospodářských opatření v plánu společných zařízení na 

základě požadavků Povodí Ohře, státní podnik. 

Podle požadavků Povodí Ohře, státní podnik, budou navržené poldry pro zadržení 
přívalových vod řešeny jako soustava nádrží, přičemž budou upraveny hydrotechnické 
výpočty, technická řešení jednotlivých nádrží a bude provedeno nové projednání 
s Odborem životního prostředí MěÚ Louny. V návaznosti na úpravu návrhu PSZ 
a s ohledem na předpokládaný termín projednání v Zastupitelstvu obce Pnětluky se 
upravují termíny dokončení etap prací. 

 

1.2. V položkovém výkazu činností se upravují termíny ukončení plnění následovně: 

V bodech 

• 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, Dokumentace 5 poldrů pro zadržení 

přívalových vod – vícepráce VHO 

• 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící 

k zpřístupnění pozemků, pro vodohospodářská a protierozní opatření 

• 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty     

• 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami       

• 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami    

se posouvá termín ukončení plnění 30. 4. 2020 na termín 30. 9. 2020. 

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona se termín ukončení 30. 11. 2020 posouvá na termín 30. 4. 2021. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) se termín ukončení 31. 3. 2021  posouvá 

na termín 31. 8. 2021. 
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Závěrečná ustanovení 

  

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 81-2015-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky“. 

2.3. Sankce za nesplnění původního termínu vypracování plánu společných zařízení dle čl. 
VIII. odst. 8.2 SoD, která byla zpracovateli oznámena dopisem ze dne 31.01.2017, zn. 
SPU 039020/2017, bude objednatelem uplatněna po odevzdání dokumentace plánu 
společných zařízení doplněné o dokumentaci poldrů dle tohoto dodatku a projednané 
zastupitelstvem obce. Výpočet sankce je uveden v Zápisu z kontrolního dne 11.09.2017: 
Výše sankce je vypočtena za období od 31.01.2017, to je od původního termínu 
odevzdání PSZ, do 11.09.2017, to je do termínu pozastavení prací a činí 73 817,46 Kč 
(223 dnů x 331,02 Kč).  

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 27.04.2020 

 

V Kolové dne 24.04.2020 

 

 

Za objednatele: 

 

 

Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Václav Kellner  



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 700 4 900 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 100 6 300 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 280 250 70 000 31.10.2015

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty - nové služby 2
ha 1 250 250 20.05.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty (aktualizace) - vícepráce VHO
ha 4 250 1 000 30.04.2019

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech - chmelnice
ha 67 270 18 090 31.10.2015

Rozbor současného stavu                      ha 347 70 24 290 31.10.2015

Rozbor současného stavu - nové služby 2 ha 1 70 70 20.05.2016

Rozbor současného stavu - vícepráce VHO ha 4 70 280 30.04.2019

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 255 1 400 357 000 31.10.2015

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2

100 bm 5 1 400 7 000 20.05.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce VHO

100 bm 5 1 400 7 000 30.04.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 bm 4 1 750 7 000 31.10.2015

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - 

nové služby 2

100 bm 5 1 750 8 750 20.05.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 347 100 34 700 28.02.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

nové služby 2
ha 1 100 100 20.07.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce VHO
ha 4 100 400 30.4.2019

547 130 30.04.2019

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 352 300 105 600 30.09.2020

Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod - 

vícepráce VHO
kus 5 50 000 250 000 30.09.2020

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 5 700 3 500 

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 300 3 000 

3.1.4.

3.2.1.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové 

úpravy v katastrálním území Pnětluky

31.10.20153.1.1.

3.1.2.

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

3.1.3.

30.09.2020

3.2.1.1.

3.1.5.

3.1.6.



3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                            
ha 352 100 35 200 

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 150 70 10 500 

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 133 70 9 310 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 352 245 86 240 30.04.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 3 000 6 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

509 350 31.08.2021

3.3 Mapové dílo ha 352 245 86 240 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

86 240 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 350 300 105 000 

do 30.09. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí

105 000 

V Teplicích dne 27.04.2020            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

262 021 

1 509 741 

Celková cena bez DPH v Kč 1 247 720 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

 V Kolové dne 24.04.2020

509 350 

86 240 

105 000 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

547 130 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.09.2020

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Ing. Václav Kellner

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………………………………………………………………...............


