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Dodatek č. 9 
 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 
 
 
SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Pobočka Znojmo  

Fakturační adresa:                                            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová – odborný rada   
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo    
Tel.: +420 702 167 665    
E-mail: d.benesovska@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 013 12 774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 
a 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.     
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 372520453/0300    
IČ: 416 01 483  
DIČ: CZ41601483   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:                              xxxxxxxxxxx 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele 504-2016-523206: 
 
     
 
 
 
 
 



           2 

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 
na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi (dále jen 
smlouva) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.3. Mapové 
dílo. 
 
Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný termín předání hlavního celku 3.3. 
Mapové díl „do 2 měsíců od nabytí PM 1. R“ je dohodou stran nově stanoven na “do 3 
měsíců od výzvy objednatele“. 
 
Původní znění bodu 3.3.4. smlouvy se tak nahrazuje tímto zněním: 
 
„Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 
zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k 
posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy 
objednatele“. 
 
Důvodem pro posunutí termínu předání hlavního celku 3.3. Mapové dílo je možnost odvolatele 
podat správní žalobu do rozhodnutí Ústředí Státního pozemkového úřadu o zamítnutí 
odvolání, kterým se potvrzuje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, pobočky Znojmo o schválení návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 
zůstávají v platnosti.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 
 
 
Ve Znojmě dne 8. 5. 2020                                                    V Brně dne           
 
 
 
 
 
…………………………….….                                            ……………………………………… 
            objednatel                                                                              zhotovitel 
  RNDr. Dagmar Benešovská                                              Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
          vedoucí pobočky                jednatel 
 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 9

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 x x

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU ha 735 x x 31.8.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 3 x x 31.7.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x 31.7.2017

3.1.3.
Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo 

převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových 

bodů)

100 bm 206 x x 31.7.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 3 x x 30. 9. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 735 x x 30.4.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 722 x x 30.11.2017

x 30.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 722 x x

Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a 

VFP
ks 1 x x

3.2.1.1.

Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a 

podrobné výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ 

ha 40 x x

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 47 x x

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 x x

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 722 x x 30. 9. 2018

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 4 x x

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

x 30. 9. 2018

3.3 Mapové dílo ha 735 x x
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele 

x

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 x x 31.12.2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč x 31.12.2019

30.4.2017

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

                                                                    3.1.3

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31. 8. 2018

31. 8. 2018



V Brně dne ……….. 

…………………………………………

 RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

Ve Znojmě dne 8. 5. 2020                                                                                                                          

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Za objednatele:

…………………………………………………………………….

Za zhotovitele:

Celková cena díla včetně DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

586 670,70 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

xxxxxxxx

2 793 670,- Kč

DPH  21% v Kč

3 380 340,70 Kč

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


