SoD zhotovitele: 06-O-4547-9696/20                                    Spis č. SP1947/2020-504202
		           Č. j. SPU 173885/2020
	                                                                                                                                                            

Dodatek č. 1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2020-504202
mezi smluvními stranami

Objednatelem:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice 
Tel.	+420 727956737   
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx                                                                   
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4qfgxx3	
Bankovní spojení:	xxx	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxx	
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
(dále jen jako „zhotovitel“)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930.
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).




1. Předmět dodatku 
1.1 Předmětem dodatku  je prodloužení termínů plnění díla, z důvodu vládou ČR  vyhlášeného nouzového stavu souvisejícího s epidemiologickou situací s výskytem nemoci COVID-19.   Vzhledem k nemožnosti svolat a uskutečnit společné jednání zainteresovaných stran zejména zástupců objednatele, zhotovitele, Povodí Vltavy s.p. jako budoucího vlastníka a správce stavby a AOPK ČR z titulu předpokládaného financování akce z programu OPŽP 2014 – 2020 bylo smluvními stranami dohodnuto, že termíny předání díla  budou prodlouženy o dobu počínaje dnem podpisu smlouvy o dílo, tedy od 13.3.2020 do doby ukončení nouzového stavu,  tudíž  do 17.5.2020, tj. o 63 dní.
Termíny předání Díla se mění takto:
a) Termín předání Díla projektové dokumentace se mění z původního termínu 31.07.2020 na nový termín 03.10.2020 
b) Termín podání žádosti o stavební/vodoprávní povolení se mění z původního 30.06.2020 na nový termín 02.09.2020.


2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

[bookmark: _Hlk34229732]V Domažlicích dne: 22.05.2020		        	V Praze dne: 22.05.2020

Za objednatele:			        		Za zhotovitele:



--------------------------------------------			--------------------------------------------
Ing. Jan Kaiser			                       Ing. Jan Cihlář        
vedoucí Pobočky Domažlice                               ředitel divize 02    	
  	  Státní pozemkový úřad  	                                  	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	                            
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