
 Číslo smlouvy objednatele: 671-2018-521101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 10/18  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svébohov 

 

Dodatek č. 4 

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svébohov 

Smluvní strany  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech 

oprávněn jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk 

Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk 

Ing. Romana Svobodová, referentka 
Pobočky Šumperk 

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxx 

xxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost “Hanousek-1.Geo” 

První společník (reprezentant 
společnosti): 

Hanousek s.r.o. 

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

IČO: 29186404 

DIČ: CZ29186404 

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ01573161 

Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná: 

Ing. František Hanousek, jednatel 
společnosti Hanousek s.r.o. 

zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel 
společnosti Hanousek s.r.o. 

Korespondenční adresa: Hanousek s.r.o. 

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. František Hanousek 

Ing. David Dohnal  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 
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Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: gksfyds 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov 

Číslo účtu: 231956210/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, 
vložka 64090 

1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

  

Předmět dodatku 
1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu 

měrných jednotek u následujících dílčích částí: 

 

 

Dílčí část 

 

MJ 

Navýšení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

v Kč bez 

DPH 

Celková 

cena 

navýšení 

v Kč bez 

DPH 

Termín 

plnění 

3.4.5. Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků 

pozemků  

ha 8 450 3 600 30.8.2020 

3.4.6. Oprava kat. hranice 

související s obvodem 

pozemkové úpravy 

100 

bm 
2 4 000 8 000 30.7.2020 

3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení  
ha 8 800 6 400 30.6.2021 

3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 

11 odst. 1 zákona 

ha 8 1 000 8 000 31.5.2022 

3.6. Mapové dílo 

ha 8 570 4 560 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 30.560 Kč bez DPH. 

mailto:hanousek.pv@seznam.cz
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Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen    

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

1.2.     Dále je předmětem dodatku změna termínů v rámci níže uvedených dílčích částí: 

 

Dílčí část Původní 

termín 

Nový termín 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků  
30. 6. 2020 30. 8. 2020 

3.4.6. Oprava kat. hranice související 

s obvodem pozemkové úpravy 
- 30. 7. 2020 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  30. 4. 2021 30. 6. 2021 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

30. 4. 2021 30. 6. 2021 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy 

30. 4. 2021 30. 6. 2021 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

30. 4. 2021 30. 6. 2021 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
31. 3. 2022 31. 5. 2022 

 

Odůvodnění: 

V rámci šetření obvodů se zjistila chyba v grafickém zobrazení u parcel č.174/2,175 a 176  

v k. ú. Zborov na Moravě související s katastrální hranicí k. ú. Svébohov. Dle Návodu na 

obnovu katastrálního operátu v kapitole 5.2 Zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav je 

možno v nezbytném rozsahu vyšetřit hranice související nutné k opravě chyby v katastrálním 

operátu. K tomu je nutno udělat Geometrický plán na opravu geometrického a polohového 

určení nemovitostí dle Vyhlášky č. 357/2013 Sb. § 79 odst. 1 písm. g). Z tohoto důvodu došlo 

po zaměření nově šetřeného obvodu KoPÚ, ke změně výměry (počtu MJ) u dílčích částí 

3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. 

U dílčí části 3.4.6. Oprava kat. hranice související s obvodem pozemkové úpravy byly 

hlavním důvodem komplikace, které vznikly při šetření hranice k. ú. Zborov na Moravě po 

provedení opravy chyby v katastrální mapě, které souvisí s řešením obvodu KoPÚ 

Svébohov. Proto bude tato nová dílčí část zařazena do přípravných prací. 

Důvodem změny termínů dílčích částí je, že Katastrální pracoviště Šumperk nedodrželo 

termín sdělení převzetí výsledků zeměměřických činností do katastrálního operátu a obvod 

KoPÚ Svébohov bude pravděpodobně zapsán do KN až koncem května 2020.  
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Článek II. 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 800 500,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 941 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 218 880,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 960 580,- Kč 

DPH 21% 621 722,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 582 302,- Kč 

 

  

Závěrečná ustanovení 
3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 617-2018-521101, uzavřená 

dne 13.06.2018, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nemění. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.   

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 22.05.2020 

 

V Prostějově dne 22.05.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

 

Ing. František Hanousek 
jednatel společnosti  
Hanousek s r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svébohov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 900 24 700

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 300 34 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 351 1 400 491 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 25 3 000 75 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů
100 bm 63 3 000 189 000 31. 3. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 254 2 200 558 800 31. 3. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 17 3 000 51 000 30. 4. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 5 5 000 25 000
do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 376 300 112 800 30. 11. 2019

Studie odtokových poměrů ha 230 250 57 500 30. 11. 2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 450 172 800 30. 8. 2020

3.4.6. Oprava katastrální hranice související s obvodem pozemkové úpravy 100 bm 2 4 000 8 000 30. 7. 2020

1 800 500 30. 8. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 384 800 307 200

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 100 1 200 120 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 200 400 80 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 15 2 000 30 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 384 1 000 384 000 31. 5. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

941 200

3.6. Mapové dílo ha 384 570 218 880

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

218 880

22. 2. 20193.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci 22.5.2020             

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Prostějově 22.5.2020

30. 5. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30. 6. 2021

3.4.4.

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                                                                                                                              

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

1 800 500

941 200

218 880

2 960 580

621 722

3 582 302


