
 

DODATEK č. 6  SMLOUVY O DÍLO 

č. 382-2016-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel: sdružení AGROPOZ CB s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s. 

 

Účastník sdružení 1 (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 

Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jaroslav Vrážek 
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Účastník sdružení 2: AGROPOZ, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 

Budějovice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

IČO: 62497090 

DIČ: CZ62497090 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl A, vložka 2956 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 4. 2016 Smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k. ú.  Komařice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 
 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě Zápisu z kontrolního dne konaného 21. 5. 2020, který je přílohou tohoto Dodatku, 
byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to 
následovně: 

• termín odevzdání části díla 3.2.2. se posouvá z 26. 5. 2020 na „do 6 měsíců od data rozeslání 
aktualizovaných soupisů nároků z důvodu použití koeficientu pro PSZ“ 

• termín odevzádní části díla Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) se posouvá z 26. 6. 2020 
na „do 7 měsíců od data rozeslání aktualizovaných soupisů nároků z důvodu použití 
koeficientu pro PSZ“. 
 

2. V souladu se Zápiem z kontrolního dne konaného 21. 5. 2020 a na základě dohody mezi 

objednatelem a zhotovitelem budou zhotoviteli uhrazeny vícepráce za vypracování 

aktualizovaných soupisů nároků z důvodu nutnosti zavedení koeficientu pro PSZ v rámci 

KoPÚ. Aktualizace bude vytvořena dle aktuálních dat VFK, se zavedením opravného 

koeficientu podle schváleného plánu společných zařízení zastupiítelstvem obce a bude 

dokončena do 1 měsíce po obdržení aktuálního VFK, po schválení plánu společných 

zařízení zastupitelstvem obce. Cena díla se tak zvýší o 10 750 Kč bez DPH. 

Nové znění výkazu činností je další přílohou tohoto Dodatku. 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele :       Za zhotovitele: 

 

26.5.2020       26. 5. 2020 

 

 

.............……………………….........   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti 
 

 

 

V technických záležitostech: 

 

26. 5. 2020 

 

.............………………………........... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………........... 
Ing. Jarmila Najmanová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne konaného 21. 5. 2020 
Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Komařice 



Zápis z kontrolního dne konaného 21. 5. 2020 

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj, 
Pobočce České Budějovice 

 

Smlouva 382-2016-505101 – KoPÚ Komařice 
 
Byla provedena kontrola zápisu z minulého kontrolního dne. 
 
Pobočka svolala na den 20. 5. 2020 jednání sboru zástupců, který byl z důvodu požadavku RDK 
seznámen s upraveným PSZ – pro návrh prvků společných zařízení bude nutné použít koeficient, 
kterým bude krácena výměra vlastníků v rámci KoPÚ. Vzhledem k tomu, že bude nutné vyhotovit 
dokumentaci k aktualizaci soupisů nároků vlastníků pozemků, aby s použitím koeficientu pro PSZ 
mohli být vlastníci seznámeni, požaduje zhotovitel řešit toto formou víceprací. Aktualizované soupisy 
nároků pro jednotlivé vlastníky budou zhotovitelem zpracovány do 1 měsíce od schválení PSZ 
příslušnou obcí. Cena dokumentace pro aktualizované soupisy nároků bude stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele, jejíž přiměřenost pobočka posoudí i s ohledem na sdělení z ústředí SPÚ. 
 
Tímto zápisem z kontrolního dne se opravuje zápis z kontrolního dne z 5. 5. 2020, kde bylo chybně 
ohledně PSZ uvedeno: „v souladu ze SoD je tedy v běhu sankce za nesplnění odevzdání této části 
díla v dohodnutém termínu – z celkové doby prodlení bude odečtena doba trvání omezení, vydaných 
v souladu s výskytem onemocnění COVID 19“. 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že bude uzavřen dodatek ke SoD na posun termínu pro odevzdání 
části díla 3.2.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a části díla „Návrhové 
práce celkem“ a to v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 a následně též z důvodu nutnosti 
použití opravného koeficientu pro PSZ. 
 
Dle výše uvedeného se zhotovitel a objednatel dohodli na posunech termínů odevzdání částí 
díla 3.2.2. a Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) takto: 
 

• Část díla 3.2.2. – z 26. 5. 2020 na „do 6 měsíců od data rozeslání aktualizovaných 
soupisů nároků z důvodu použití koeficientu pro PSZ“. 

 

• Část díla Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) - z 26. 6. 2020 na „do 7 měsíců od data 
rozeslání aktualizovaných soupisů nároků z důvodu použití koeficientu pro PSZ“. 

 
Další kontrolní den se bude konat dne 20. 10. 2020 v 10,00 hod. 
 
 Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:  

Ing. Zvěřina 

Ing. Pultr Marek 

Ing. Bláha 

Ing. Vrážek 

 

Rozdělovník: 

Ing. Zvěřina 

Ing. Bláha 

Ing. Vrážek 

Ing. Jirsová 
 



Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Komařice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 21 1 000 21 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 000 4 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 210 950 199 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 0

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 1 550 302 250 31. 5. 2018

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na
upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 1 1 550 1 550 31.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 
řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

 100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 210 180 37 800 30. 11. 2017

Vodohospodářská studie ha 0

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 209 350 73 150 26. 8. 2019

Aktualizace nároků vlastníků pozemků z důvodu 
nutnosti použití opravného koeficientu pro PSZ - 
vícepráce

10 750

1 měsíc po 
obdržení 

aktuálního VFK, 
po schválení PSZ 
zastupitelstvem 

obce

650 000 26. 8. 2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 209 550 114 950

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 209 50 10 450

3.2.1.2.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 60 500 30 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 7 500 7 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 209 550 114 950

do 6 měsíců od 
data rozeslání 
aktualizovaných 
soupisů nároků 
z důvodu použití 
koeficientu pro 
PSZ

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

297 850

do 7 měsíců od 
data rozeslání 
aktualizovaných 
soupisů nároků 
z důvodu použití 
koeficientu pro 
PSZ

3.3 Mapové dílo ha 209 350 73 150 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

73 150

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

30. 11. 20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 28. 2. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

26. 11. 2019



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 750 75 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 75 000

650 000 Kč

297 850 Kč

73 150 Kč

75 000 Kč

1 096 000 Kč

230 160 Kč

1 326 160 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

vedoucí Pobočky České Budějovice

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Karel Zvěřina

…………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

…………………………………………

Ing. Jaroslav Vrážek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


