	Číslo smlouvy objednatele: 01/2016
	Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Bořeňovice 
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Antonín Janoušek
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
V příloze ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 se mění termín dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k.ú. Bořeňovice takto:

     
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                               do 30. 11. 2020    
       (původní termín: 31. 8. 2020) 

Odůvodnění dodatku:
Ke změně termínu plnění výše uvedené etapy prací dochází z důvodu vydání vládního usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Tímto usnesením bylo zhotoviteli znemožněno osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky.

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Benešově dne: 2.6.2020                                         V Příbrami dne: 2.6.2020


Za objednatele:	Za zhotovitele:



 ……………………………	………………………………
Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                    jednatel  společnosti          
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