
Číslo smlouvy objednatele: 1149-2017-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  7/2017 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kopidlno a k.ú. Mlýnec u Kopidlna 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, 
Seďová Kateřina Dis., Pobočka Jičín 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: sdružení firem 
  
Člen sdružení č. 1 (reprezentant 
sdružení : 

GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná za geodetické práce xxxxxxxxxxxx  
  
Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo : Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen : Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat :  

Ing. Helena Krausová 

Telefon : xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS : qzhp5bf 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu : 5279999001/5500 
IČO : 29099323 
DIČ : CZ29099323 
Společnost je zapsaná v ochodním 
rejstříku vedeném : 

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 03.10.2017, číslo objednatele: 1149-2017-514101, číslo 
zhotovitele: 7/2017. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. objednatele: 1149-2017-514101, č. zhotovitele: 7/2017 ze dne 3.10.2017, resp. přílohy 
k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Kopidlno, Mlýnec u Kopidlna.  

2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy: 

a) plnění bodu 3.5.1 změna termínu z 30.6.2020 na 16.11.2020 

b) plnění bodu 3.5.2 změna termínu z 1.11.2020 na 30.6.2021 

3. Odůvodnění dodatku: 
Důvodem žádosti jsou nově dané podmínky Povodím Labe v souvislosti s plánovanou 
stavbou poldru Mlýnec. Tato stavba zasahuje jak do k.ú. Kopidlno, tak do k.ú. Mlýnec 
u Kopidlna. Při jednáních bylo Povodím Labe nově sděleno, že doposud pojízdná 
komunikace po hrázi poldru Mlýnec bude po rekonstrukci nepojízdná a bude z každé 
strany osazena zábranou. Tato komunikace, v současné době, přímo spojuje Kopidlno 
s Mlýncem a umožňuje zemědělské technice jezdit mimo centrum města Kopidlna. 
Uzavření této cesty by znamenalo nutnost průjezdu zemědělské techniky přes nově 
zrekonstruované náměstí ve městě Kopidlno. Je tedy nutné v rámci PSZ nově naplánovat 
cestní síť tak, aby se tomuto zabránilo. 
Vzhledem k faktu, že v projektové dokumentaci poldr Mlýnec bylo chybně uvedeno, že tato 
komunikace bude obnovena bez omezení, bylo s touto cestou počítáno v plánu PSZ.  
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V současné době probíhají intenzivní jednání se státním podnikem Povodí Labe 
o možnostech napojení sjezdů pro vytvoření náhradní cestní sítě a zpřístupnění tak 
okolních pozemků pro vlastníky a uživatele.  
Nové informace a podmínky od Povodí Labe s.p. vedou k dalším jednáním 
a k přehodnocení navržených opatření PSZ. V souvislosti s výše uvedeným vyvstala 
potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu.  
Cestní sítí, která musí být nově navržena v ploše zátopy poldru, dojde k rozčlenění velkého 
území a vlastnictví zátopy poldru, kde jsou pozemky zatížené Smlouvou o zřízení věcného 
břemene-úplatnou. Což bude vyžadovat intenzivní vyjednávání v rámci zpracování návrhu 
s vlastníky v celé této lokalitě. 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 04.06.2020 V Plzni dne 04.06.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 

Přílohy : 

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Kopidlno – dodatek č. 3 

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Mlýnec u Kopidlna – dodatek č. 3 



Dodatek č. 3 - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kopidlno

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 55 1 000 55 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 850 600 510 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 40 1 000 40 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech apod. včetně trvalého označení lomových 
bodů 

100 bm 170 1 000 170 000 28.2.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 292 1 300 379 600 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 129 1 300 167 700 28.2.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 15 1 000 15 000 1.11.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 875 400 350 000 31.03.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 875 500 437 500 01.05.2019

2 154 800 01.05.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 875 1 000 875 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 290 100 29 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 80 500 40 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 796 1 000 796 000 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 790 000

3.6. Mapové dílo ha 875 400 350 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

350 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 500 100 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 100 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

16.11.2020

30.09.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



2 154 800 Kč

1 790 000 Kč

350 000 Kč

100 000 Kč

4 394 800 Kč

922 908 Kč

5 317 708 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký                                                                                                   
jednatel reprezentanta sdružení                                                                                         
GROMA PLAN s.r.o.

 V Plzni dne 04.06.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 04.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Dodatek č. 3 - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mlýnec u Kopidlna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 1 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 490 600 294 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 90 1 000 90 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech apod. včetně trvalého označení lomových 
bodů

100 bm 115 1 000 115 000 28.02.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 113 1 300 146 900 28.02.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 1 300 13 000 28.02.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 12 1 000 12 000 1.11.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 563 400 225 200 31.03.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 563 500 281 500 01.05.2019

1 213 600 01.05.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 563 1 000 563 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 190 100 19 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 50 500 25 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 8 1 000 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 562 1 000 562 000 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 217 000

3.6. Mapové dílo ha 563 400 225 200 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

225 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 500 40 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 40 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

16.11.2020

30.09.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 213 600 Kč

1 217 000 Kč

225 200 Kč

40 000 Kč

2 695 800 Kč

566 118 Kč

3 261 918 Kč

 V Plzni dne 04.06.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….
Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                               
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký                                                                                                   
jednatel reprezentanta sdružení                                                                                         
GROMA PLAN s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 04.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


