
 

 

 

DODATEK č. 8  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1284-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. 

zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla  

  

„Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“  

(dále jen „KoPÚ“)  

  

mezi smluvními stranami:  

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

zastoupený:                                                       Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

    ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Richard Valný       

Adresa:  Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice      

Tel./Fax:  xxxxxx   

E-mail:  e.schmidtmajerova@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  Česká národní banka  

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČ:  01312774   

DIČ:  není plátcem DPH   

  

Dále jen „objednatel“  

  

Zhotovitel:                                                    Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška  

Účastník sdružení (reprezentant):   AREA G. K. spol. s.r.o.  

sídlo:   U Elektry 650, 198 00 Praha 9  

zastoupený:   Milanem Novým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Milan Nový  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxx  

Tel:  xxxxxx  

E-mail:  xxxxxx  

ID DS:  jyem6ry  

Bankovní spojení:   Komerční banka  

Číslo účtu:   19-4040960207/0100  

IČ:  25094459  

DIČ:   

  

CZ25094459  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143 

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Účastník sdružení:                                             Ing. Jan Hoška  

sídlo:             xxxxxx, Jindřichův Hradec 

zastoupený:                                                        xxxxxx  

Tel:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx  

IČ:  13498967  

DIČ:   xxxxxx 

 

 

Čl. I – Úvodní ustanovení  

1. Na kontrolním dnu konaném 22. 5. 2020 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o 

dílo a dodatku č. 7 měyl být odevzdány v termínu 30. 7. 2020 fakturační celek 3.2.2 a v termínu 

31.8.2020 „Návrhové práce celkem“. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou 

v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2 byly pozastaveny všechny práce týkající se projednávání 

komplexních pozemkových úprav a nebude možné uvedené termíny dodržet. 

 

 

Čl. II – Předmět dodatku.  

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to 

takto:   

 

 

Čl. III - Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají 

nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 8, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 8 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celky:                       původní termín            nový termín  

3.2.2.                         30. 7. 2020              30. 1. 2021 

Návrhové práce celkem 31. 8. 2020       28. 2. 2021 



 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Dne 12. 6. 2020     Dne 10. 6. 2020 

Z a  o b j e d n a t e l e:        Z a  z h o t o v i t e l e:  

 

 

 

.……………………………………    ……………………………………..  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.    Milan Nový  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    reprezentant sdružení  

 

 

V technických záležitostech:  

 

 

 

………………………………………  

Ing. Richard Valný  

vedoucí Pobočky Strakonice  

 

 

Za správnost: 

 

 

 

………………………………………  

Ing. Lucie Bicková 

referentka 

 

 

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Podruhlí 



Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podruhlí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 600 5 400        

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 800 5 400        

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 89 550 48 950      

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 23 700 16 100      

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 112 350 39 200      31.8.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 32 1 400 44 800      30.6.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 1 500 -             30.6.2018

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 112 350 39 200      30.6.2019

199 050    30.6.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 112 440 49 280      30.10.2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 13 800 10 400      

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 5 4 000 20 000      

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 25 800 20 000      30.10.2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 22 300 6 600        30.10.2019

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                 
100 bm 9 300 2 700        30.10.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 112 500 56 000      30. 1. 2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 4 2 000 8 000        

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

172 980    28.2.2021

3.3 Mapové dílo ha 112 400 44 800      
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

44 800      

31.7.2016

30.5.2016

3.2.1.1. 43768

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.1.

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 358 140 50 120      

nejpozději do 

1.10. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
50 120      

199 050 Kč

172 980 Kč

44 800 Kč

50 120 Kč

466 950 Kč

98 060 Kč

565 010 Kč

Dne 12. 6. 2020 Dne 10. 6. 2020

Ing. Eva Schmidtmajerová,  CSc.                                                     

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj                       

Milan Nový                                                                                             

reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


