                                                                                              č. smlouvy objednatele:   02/2012
                                                                                              č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012
V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

         Dodatek č. 8 
k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany
	Objednatel:                                   
	ČR-Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha, Pobočka Benešov


	Zástupce ve věcech smluvních:   

	Ing. Ondřej Tůma
vedoucí pobočky

	 Zástupce ve věcech technických:     
	Blanka Hrejzková
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Benešov

Žižkova 360, 256 01 Benešov



	Bankovní spojení:                            
	Česká národní banka

	Číslo účtu:                                      
	3723001/0710

	IČ:                                                  
	01312774

	DIČ:                                                      
	CZ01312774


Zhotovitel:    
AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení              


Projekce & AREA G.K.
                                                                      
Sídlo                     
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
zastoupený:
Milanem Novým 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
     xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
KB Praha 8
Číslo účtu: 
19-4040960207/0100
IČ: 
25094459
DIČ: 
CZ25094459
II.  Předmět dodatku
Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny za vícepráce, které byly vynuceny přerušením řízení, vzniklým podáním odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu a dvěma soudními spory.

Odůvodnění dodatku:

Vzhledem, k tomu, že došlo k odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy č.j. SPU 200430/2017 vydanému 1.8.2017 a následně k podané žalobě   ke Krajskému soudu v Praze, jehož verdikt zněl, že se žaloba zamítá, rozhodnutí nabylo právní moci 30.5.2019. Následovala kasační stížnost podaná k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla rovněž zamítnuta, právní moc nabylo 22.11.2019. Během této doby došlo ke změnám v katastru nemovitostí ( zápisy geometrických plánů, kupní,  darovací, směnné smlouvy, dědictví, zápisy věcných břemen ). Před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv bude nutno tyto změny zohlednit.
Zpracovatel z toho důvodu požaduje navýšení ceny za zapracování těchto změn.

Celá věc byla konzultována s oddělením metodiky pozemkových úprav. Bylo dohodnuto, že navýšení ceny se provede výpočtem podle smlouvy etapy 2.5. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ( 680,- Kč/ha) a výměry u které došlo ke změnám ( 74,0014 ha ). Výsledná cena tedy činí 50 320,95 Kč bez DPH, 60 888,35 Kč s DPH.
III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne:   17.6.2020                                      V Praze dne: 17.6.2020
……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                                 Zhotovitel:                                                                                                          

Ing. Ondřej  Tůma                                                                     Milan Nový
vedoucí Pobočky Benešov


                                    jednatel

                              
         AREA G.K. spol. s.r.o.
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