Spis č. 2VZ13084/2014-504202 
                                                                                              	Č.j. SPU 185582/2019

Dodatek č. 4


ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).


2. Předmět dodatku č. 4

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.2/2015-504202“, která je vyvolána změnou závazků ze smlouvy dle „Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy“ č. j. SPU 166539/2019 ze dne  3.5.2019                (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků pozemků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení – cesty HC1, HC2, VC5b a vodní nádrže VN 1 VN 2. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se provést DTR pouze na dvě cesty – HC1, VC5 b a na vodní nádrže VN1, VN2. Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.2.1.2 (navýšení o 2 MJ), finanční vyjádření + 8.000,-Kč bez DPH a 3.2.1.3 (snížení o 6 MJ), finanční vyjádření – 6.000,- Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 2.000 Kč bez DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. 
        
2.2 Dodatkem č. 4 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	569 700 Kč

	2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	434 100 Kč

	   Vícepráce 3.2.1.2. bez DPH v Kč
	8 000 Kč

	   Méněpráce 3.2.1.3. bez DPH v Kč
	· 6 000 Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	88 600 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 109 400 Kč

	DPH v Kč
	232 974 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 342 374 Kč




2.3 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.2/2015-504202“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	9
	2 000
	18 000
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
 
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	445
	500
	222 500
	31.10.2015

	
	Vícepráce - Dodatek č. 2
	ha
	2
	1000
	2000
	28.2.2018

	3.1.3.
 
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	445
	200
	89 000
	31.1.2016

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	400
	800
	31.3.2018

	3.1.4.
 
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	178
	800
	142 400
	30.6.2016

	
	Vícepráce - Dodatek č. 2
	100 bm
	4
	1600
	6 400
	31.3.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	30.6.2016

	3.1.6.
 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	439
	200
	87 800
	30.9.2016

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	400
	800
	31.5.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6)  bez DPH v Kč
	 
	
	 
	569 700
	30.9.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	439
	300
	131 700 
	31.8.2019

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	600
	1 200
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000
	20 000 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	1
	20 000
	20 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	10
	4 000
	40 000 
	

	
	Vícepráce
	ha
	2
	4 000
	8 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000
	30 000 
	

	
	Méněpráce
	100 bm
	6
	1 000
	· 6 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	439
	400
	175 600 
	31.5.2020

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	800
	1 600
	

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	436 100 
	31.5.2020

	3.3
	Mapové dílo
	 
	439
	200
	87 800
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	
	2
	400
	800
	

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 600 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	15 000 
	 





	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	569 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	436 100 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 600 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 109 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	232 974 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 342 374 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Plzni dne: 20. 05. 2019		   	                         V Plzni dne: 20. 05. 2019 


Za objednatele:                          	 Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]





…………………………………			    		……………………………...........
Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                   	 	GEO Hrubý spol. s r.o.
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