

Spis č. 2VZ13084/2014-504202 
                                                                                              	Č.j. SPU 218228/2020 

Dodatek č. 5


ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	xxx
Číslo účtu:                                                                	xxx
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).



2. Předmět dodatku č. 5

2.1  Předmětem dodatku č. 5  ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.2.2. v příloze č.1 k SOD č. 2/2015-5042020 z původního termínu plnění 31. 5. 2020 na nový termín 30. 6. 2020. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 185031/2020 ze dne 1. 6. 2020.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav a následně byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky s omezením pohybu na veřejných místech a s omezením kontaktů s jinými osobami a byla zavedena ještě další opatření. 

Tyto okolnosti nedovolují zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31. 5. 2020 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 2/2015-504202 ze dne 18. 3. 2015.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.2.2. na 30. 6. 2020.

2.2. Dodatkem č. 5 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 2/2015-5042020“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	9
	2 000
	18 000
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
 
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	445
	500
	222 500
	31.10.2015

	
	Vícepráce - Dodatek č. 2
	ha
	2
	1000
	2000
	28.2.2018

	3.1.3.
 
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	445
	200
	89 000
	31.1.2016

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	400
	800
	31.3.2018

	3.1.4.
 
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	178
	800
	142 400
	30.6.2016

	
	Vícepráce - Dodatek č. 2
	100 bm
	4
	1600
	6 400
	31.3.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	0
	0
	30.6.2016

	3.1.6.
 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	439
	200
	87 800
	30.9.2016

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	400
	800
	31.5.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6)  bez DPH v Kč
	 
	
	 
	569 700
	30.9.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	439
	300
	131 700 
	31.8.2019

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	600
	1 200
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000
	20 000 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	1
	20 000
	20 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	10
	4 000
	40 000 
	

	
	Vícepráce
	ha
	2
	4000
	8000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000
	30 000 
	

	
	Méněpráce
	100bm
	6
	1 000
	· 6000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	439
	400
	175 600 
	30.6.2020

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	ha
	2
	800
	1 600
	

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	436 100 
	30.6.2020

	3.3
	Mapové dílo
	 
	439
	200
	87 800
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	
	Vícepráce – Dodatek č. 2
	
	2
	400
	800
	

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 600 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	569 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	436 100 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 600 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 109 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	232 974 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 342 374 Kč






3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků číslo 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
 
3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 19.06.2020					V Plzni dne 19.06.2020


Za objednavatele: 					Za zhotovitele:








………………………………………..                         		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					             Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	jednatel společnosti    
[bookmark: _GoBack]Státní pozemkový úřad 				            	GEO Hrubý spol. s r.o.
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