
 Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi 
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel 
KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 
Telefon: + 420 727 956 745 
E-mail : r.kugler@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Společná nabídka: Reprezentant zhotovitele: 
Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 

Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: 74f75k9 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 266 95 103 
DIČ: CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873 
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a 
 Další zhotovitel: 
Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 

Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Nedomou 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: 9vjhm85 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
IČO: 060 35 159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
274940 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen 
dodatek). 

 

  
Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava termínů dílčích částí a hlavního celku přípravných prací. 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR, kvůli šíření koronaviru COVID-19, 
který byl zaveden 17. 03. 2020 na všech Pobočkách, došlo k pozastavení některých 
činností potřebných k projednání a zpracování rozpracované zakázky a tím k prodloužení 
doby zpracování oproti smluvnímu závazku. U dílčí etapy 3.4.2. „Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.“ se mění původní termín 15. 12. 2020 na 15. 03. 2021, u dílčí etapy 3.4.2. 
„Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ se mění původní termín 15. 01. 
2021 na 15. 04. 2021, u dílčí etapy 3.4.3. „Rozbor současného stavu“ se mění termín 15. 
01. 2021 na 15. 05. 2021, u dílčí části 3.4.4. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků“ se mění termín 15. 04. 2021 na 15. 07. 2021 a u hlavního celku přípravných 
prací celkem se mění termín  01. 06. 2021 na  15. 08. 2021. 
Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost dne 17. 06. 2020, 
která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 213609/2020. Před podáním žádosti byly 
smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů u jednotlivých dílčích částí 
a hlavního celku přípravných prací. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází 
k následujícím změnám termínů: 
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a) Původní znění: 

 

b) Nové znění: 

 
 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 
2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 24. 6. 2020 V Praze dne 24. 6. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 2 020 363 600 15.12.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 4 2 500 10 000 15.1.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 100 bm 5 3 500 17 500

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 320 230 73 600 15.1.2021

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 320 300 96 000 15.4.2021

942 300 01.06.2021

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 2 020 363 600 15.3.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 4 2 500 10 000 15.4.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 100 bm 5 3 500 17 500

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 320 230 73 600 15.05.2021

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 320 300 96 000 15.7.2021

942 300 15.08.2021

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 310 940 291 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 10 1 200 12 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 92 850 78 200 15.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 2 020 363 600 15.3.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 2 500 10 000 15.4.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 5 3 500 17 500

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 320 230 73 600 15.05.2021

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 320 300 96 000 15.7.2021

942 300 15.08.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 320 400 128 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 5 800 4 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 45 950 42 750

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 7 000 35 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 319 400 127 600 30.04.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3 500 7 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

344 350

3.6. Mapové dílo ha 320 400 128 000 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

128 000

942 300 Kč

344 350 Kč

128 000 Kč

1 414 650 Kč

297 077 Kč

1 711 727 Kč

 V Praze dne 24. 6. 2020    

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.2.

15.3.2023

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 24. 6. 2020         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč



ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

…………………………………………

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Řezník

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:


