KoPÚ v k. ú. Pařezov                                                                                    Spis č. 2VZ10155/2017-504202        
                                                                                                     		    Č.j. SPU 217825/2020                                                                                                                               

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
      Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 		3723001/0710
      Telefon: 		+420 724 269 138
      e-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz 
      IČO: 		01312774
      DIČ:		Není plátce DPH

a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: 	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Pazderka
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu:             xxx
IČO/DIČ: 	              61499552 / CZ61499552
Telefon: 		 xxx
E-mail: 		 xxx
ID DS: 		 hxp776s


1. Předmět dodatku č. 4
1.1. [bookmark: _Hlk41989836]Předmětem dodatku č. 4 je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 28/2017-504202 ze dne 26.10.2017 vyvolaná změnou termínu pro předání díla-dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení včetně souvisejících dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c). Změna termínu ukončení dílčí části 3.5.1. včetně dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c) byla způsobena přerušením prací z důvodu zpracování geotechnického průzkumu pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při KoPÚ, a to zejména pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, výstavbu tůní, a opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, polních cest.
Práce byly přerušeny ke dni 5.11.2019 dopisem č.j. SPU 472858/2019 ze dne 26.11.2019, a to do okamžiku předání výsledků inženýrko-geologického průzkumu-respektive geotechnického průzkumu zhotoviteli. Průzkum byl zaslán zhotoviteli dopisem č.j. SPU 185908/2020 ze dne 1.6.2020, který ho převzal dne 3.6.2020, a k tomu dni byly obnoveny i práce na předmětu díla. 

Zhotovitel má na předání díla po obnovení přerušených prací 115 dní-počítáno od 6.11.2019 do 28.2.2020 včetně, tj. původní termín pro odevzdání dílčí části 3.5.1. a souvisejících dílčích částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1c).
Termín plnění dílčí části 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) byl proto z 28.2.2020 změněn na nový termín 25.9.2020. Cena za provedení díla zůstává beze změn.
1.2. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - se mění takto:
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	1 500
	13 500
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	105
	800
	84 000
	31.7.2018 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - víceslužby
	ha
	2
	800
	1 600
	31.1.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 800
	313 600
	30.11.2018 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	105
	700
	73 500
	31.1.2019 

	
	Rozbor současného stavu - víceslužby                 
	ha
	2
	700
	1 400
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	105
	700
	73 500
	31.10.2019 

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	2
	700
	1 400
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	562 500
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	105
	1 400
	147 000
	  25.9.2020 

	
	Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby
	ha
	2
	1 400
	2 800
	

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	400
	7 200
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	300
	10 500
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	300
	1 500
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	105
	900
	94 500
	31.5.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	305 300
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	105
	900
	94 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Mapové dílo - víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800 
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	96 300
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	20 000



                                                            
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 22.06.2020				            V Praze dne 22.06.2020								
Za objednatele:						Za zhotovitele:







………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Jan Pazderka
[bookmark: _GoBack]vedoucí pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.
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