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DODATEK č .  3  
 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 
18.12.2017 na provedení díla 

 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice, Černíkov“ 

 
uzavřený 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ 
SDRUŽENÍ s.r.o.  

Společnost: TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : traval@traval.cz 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České  Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 
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DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Společnost: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: ee75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
I. – Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo 

č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal 
k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice a Černíkov“ a 
objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). V souvislosti s účinností Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením 
nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.  

Dodatkem č.2 byly upraveny termíny dokončení jednotlivých fakturačních celků v souvislosti 
s tím, že ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, 
ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané smlouvou o 
dílo.  
 Při kontrolním dnu, který se konal 23.3.2020 bylo konstatováno, že termín odevzdání 
fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrická plán pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona“ je do 30.3.2020 nelze s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového 
stavu vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, dodržet, v souvislosti s tímto zjištěním objednatel 
požádal o prodloužení termínů u etap č. 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), 3.5.2. 
Vzhledem k výše uvedenému objednatel považuje požadavek dodavatele za oprávněný. 
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II. 
Předmět dodatku 

 
Na základě výše uvedeného jednání dojde ke změně termínů odevzdání následných etap u 

obou katastrálních území. 
 
Původní termíny dle smlouvy o dílo 

   
 3.4.3.      30. 03. 2020 
 3.4.5. a přípravné práce celkem      30. 10. 2020 
 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)   31. 05. 2021 
 3.5.2.      30. 11. 2021  

 
Nové termíny 
 

  
 3.4.3.     30. 11. 2020 
 3.4.5. a přípravné práce celkem 31. 05. 2021 
 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)  31. 12. 2021 
 3.5.2.     30. 06. 2022 
 
Nové termíny odevzdání jednotlivých etap jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. V případě 
urychlení zpracování jednotlivých etap je možné předání po dohodě s objednatelem ve zkráceném 
termínu. 
  

III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v dodatcích č. 1 a č.2 se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Ve Strakonicích dne 26.6.2020                     V Českých Budějovicích dne 25.6.2020 
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová 
 vedoucí Pobočky Strakonice jednatelka TRAVAL s.r.o.  


