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D o d a t e k  č. 6 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov, 
Ing. Martin Halmo, odborný referent Pobočky 
Trutnov 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 6, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel; 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  

E-mail : xxxxxxxxxxxx  

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

ID DS: pb5jxk5 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o 
dílo ze dne 15.02.2017, číslo objednatele: 95-2017-514101, číslo zhotovitele: 6/17. 

 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku  

 

Tímto Dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 95-2017-514101 uzavřená na vyhotovení 
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Prostřední Lánov a její příloha 
Položkový výkaz činností. 

Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 95-2017-514101 je změna smluvního termínu 
předání etapy prací a termínu dokončení fakturačního celku níže uvedeného. 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– původní smluvní termín 30.6.2020 

Nově dohodnuté termíny plnění dle dodatku č. 6: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– 31. 8. 2020 

Odůvodnění dodatku č. 6 

Dne 18. 3. 2020 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele na prodloužení 
termínu plnění Smlouvy o dílo č. 95-2017-514101 ke KoPÚ Prostřední Lánov, týkající se výše 
uvedené etapy dle položkového výkazu činností, č. 3.2.2. z důvodu nemožnosti splnění 
původních smluvních termínů v důsledku nastalých skutečností, které zhotovitel nezpůsobil a 
nemohl ovlivnit. Následně dne pak dne 14. 5. 2020 podal upřesňující žádost o vyhotovení 
dodatku ke smlouvě o dílo, kde konkrétně zmiňujete příčiny proč o dodatek žádá. 

Důvodem žádosti je stav nouze, který vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s 
nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a „Usnesením vlády 
číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 30.3.2020“ a s tím 
souvisí také nemožnost svolávat jednání s vlastníky pozemků. 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 26.06.2020 

 

V Praze dne 25.06.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 
Ing. Jana Švábová,  
jednatel 
AGROPLAN, spol. s r.o., Praha 

 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností (dodatek č. 6) 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prostřední Lánov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 750 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 595 800 476 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 5 1 200 6 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 199 2 000 398 000 30.6.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 2 000 22 000 30.6.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 1 0 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 603 500 301 500 31.5.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 603 500 301 500 31.7.2018

1 526 000 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 603 600 361 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 50 800 40 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 97 500 48 500

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 25 1 000 25 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 603 700 422 100 31.8.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

917 400

3.3 Mapové dílo ha 603 600 361 800 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

361 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 90 750 67500

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 67500

31.3.20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.10.2019



1 526 000 Kč

917 400 Kč

361 800 Kč

67 500 Kč

2 872 700 Kč

603 267 Kč

3 475 967 Kč

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatek společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 25.06.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 26.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský Ing. Jana Švábová

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


