
Číslo smlouvy objednatele: 937-2017-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/06 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chvalkovice v Čechách a v k.ú. Miskolezy 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod, 
Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod, 
Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. 
s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. 
s r.o. 

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník): Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Alešem Černým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Černý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: xkh752j 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 230615/0300 
IČO: 45536058 
DIČ: CZ45536058 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1583 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx, úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr 
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Člen sdružení č. 2 : Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 
Sídlo : Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupen : Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat : 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

Telefon : xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS : gv6y8j4 
Bankovní spojení : GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu : 341302664/0600 
IČO : 64255611 
DIČ : CZ64255611 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 8321 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 09.08.2017 (číslo objednatele: 937-2017-514101, číslo zhotovitele: 
2017/06). 
 
Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy Chvalkovice a Miskolezy 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 937-2017-
514101 (dodatku č. 3). 
 
Tímto dodatkem č. 3 se mění shora uvedená smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu 
komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, 
příloha č. 1a Položkový výkaz činností a v katastrálním území Miskolezy, příloha č. 1b 
Položkový výkaz činností. 
 
Předmětem dodatku č. 3 je změna smluvního termínu předání dílčí části díla 
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona : 
KoPÚ Chvalkovice v Čechách: 
Původní termín :  30.06.2020                  Nový termín :  30.09.2020 
KoPÚ Miskolezy: 
Původní termín :  30.06.2020                  Nový termín :  30.09.2020 
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Odůvodnění dodatku č. 3 

Na kontrolním dnu 3.6.2020 požádal zhotovitel o posunutí termínu plnění dílčí části díla 3.5.2. 
– Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Důvodem pro posunutí termínu plnění je zpracovatelem nezaviněná překážka v práci v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu. Sjednaný termín 
projednávání nebylo možné uskutečnit a se zhotovitelem byl dohodnut harmonogram dalšího 
projednávání návrhu.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo. 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Hradci Králové dne 25.06.2020 V Hradci Králové dne 25.06.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Aleš Černý 
jednatel vedoucího společníka 
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

 
  v  z. Ing. Jolana Miškářová 
 

 Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Chvalkovice 
              Položkový výkaz činností – KoPÚ Miskolezy 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo, dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Chvalkovice v Čechách 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle           
čl. 5.1. smlouvy         

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 35 1 500 52 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 206 1 200 247 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 1 1 200 1 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 1 10 000 10 000 31.01.2019

3.4.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 139 3 000 417 000 31.03.2019

Rozbor současného stavu                      ha 207 350 72 450 30.6.2018

Posouzení odtokových poměrů 1) ha 334 250 83 500 30.6.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 207 600 124 200 31.05.2019

1 068 050 31.05.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 207 750 155 250

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 30 500 15 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 48 600 28 800

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 8 900 7 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 207 800 165 600 30.09.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

391 850

3.6. Mapové dílo ha 207 350 72 450 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

72 450

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 100 1200 120000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 5)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 120000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.01.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2019

3.4.4.

30.09.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 068 050 Kč

391 850 Kč

72 450 Kč

120 000 Kč

1 652 350 Kč

346 994 Kč

1 999 344 Kč

v z. Ing. Jolana Miškářová

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Aleš Černý                                                                                                              
jednatel vedoucího společníka                                                                               
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Hradci Králové dne 25.06.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 25.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo, dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Miskolezy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle              
čl. 5.1. smlouvy                 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000 40 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 4 000 72 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 186 1 200 223 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 2 1 200 2 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 1 10 000 10 000 31.01.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 3 000 360 000 31.03.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 6 3 000 18 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 188 450 84 600 30.6.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 188 600 112 800 31.05.2019

923 000 31.05.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 188 750 141 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 30 500 15 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 52 600 31 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 5 900 4 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 188 800 150 400 30.09.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

362 100

3.6. Mapové dílo ha 188 350 65 800 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

65 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 100 1200 120000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 5)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 120000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.01.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.10.2019

30.9.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



923 000 Kč

362 100 Kč

65 800 Kč

120 000 Kč

1 470 900 Kč

308 889 Kč

1 779 789 Kč

v z. Ing. Jolana Miškářová

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Aleš Černý                                                                                                    
jednatel vedoucího společníka                                                                              
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V Hradci Králové dne 25.06.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 25.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


