Č.j. objednatele: SPU 170905/2020


DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 563-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 850
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 							Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Karel Vondráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						s85762s
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 						0720092329/0800
IČ: 							405 27 514
DIČ: 							CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 ze dne 17.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 3 k.ú. Olbramov“
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 3 k.ú. Olbramov“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ,  geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření a 3.1.8. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace, 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.4. Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace a 3.2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - aktualizace 3.5. Zpracování upřesnění přídělů v dílčí části 3.5.1. Dokumentace k vstupnímu nároku, 3.5.2. Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupnímu nároku a 3.5.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků, se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: 
3.1.7. Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 3) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 28 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 28 MJ (1 MJ á 3 150,- Kč).
Cena za vícepráce: + 28 MJ x 3 150,- Kč = + 88 200,- Kč.
3.1.8. Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 3) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 12 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 12 MJ (1 MJ á 540,- Kč).
Cena za vícepráce: + 12 MJ x 540,- Kč = + 6 480,- Kč.
3.2.4. Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 3) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 144 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 144 MJ (1 MJ á 170,- Kč).
Cena za vícepráce: + 144 MJ x 170,- Kč = + 24 480,- Kč.
3.2.5. Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 3) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 144 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 144 MJ (1 MJ á 290,- Kč).
Cena za vícepráce: + 144 MJ x 290,- Kč = + 41 760,- Kč.
3.5.1. – 3.5.2. Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 3) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 12 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 12 MJ (1 MJ á 3 000,- Kč).
Cena za vícepráce: + 12 MJ x 3 000,- Kč = + 36 000,- Kč.
Cena za vícepráce celkem: 196 920,- Kč.

2.3. Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně:

3.1. Přípravné práce v dílčí části Dílčí část 3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu koPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření, 3.5. Zpracování upřesnění přídělů v dílčí části 3.5.1. Dokumentace k vstupnímu nároku, 3.5.2. Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupnímu nároku a 3.5.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků nebyla původně předmětem plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.11.2020.
3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.8. – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace, 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.4. Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace a 3.2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – aktualizace nebyla původně předmětem plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.4.2021.

Termín dokončení a předání hlavního celku 3.1. Přípravné práce se z původního termínu 31.7.2017 mění na termín do 30.4.2021, hlavního celku 3.2. Návrhové práce se z původního termínu 31.8.2019 mění na termín do 30.8.2021, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí části 3.1.7., 3.1.8., 3.2.4. a 3.2.5.   

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 170905/2020


3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu koPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, 
Předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření
3.1.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace			
					
	    	   


   30.11.2020

			   30.04.2021
3.1. Přípravné práce						31.07.2017	           30.04.2021
3.2.4. Vypracování plánu společných zařízení –				           
aktualizace									           30.04.2021	
3.2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – 
aktualizace									           30.04.2021
3.2. Návrhové práce						31.08.2019                30.08.2021
3.5.1. Dokumentace k vstupním nárokům					           30.11.2020 
3.5.2. Zpracování upřesnění přídělů – 
Dokumentace k výstupním nárokům						           30.11.2020
3.5.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního 
operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic 
pozemků									           30.11.2020


2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 – KoPÚ Olbramov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6
	500
	3 000
	30.04.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.1.2.

	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	578
	650
	375 700
	30.04.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu
	ha
	578
	140
	80 920
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0
	
	
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb.
	100 bm
	200
	940
	188 000
	30.04.2017

	3.1.4.
	Méněpráce z dodatku č. 2
Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb
	100 bm
	-69
	940
	-64 860
	30.04.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	90
	1 050
	94 500
	30.04.2017

	3.1.5.
	Vícepráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	293
	1 050
	307 650
	30.4.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	578
	180
	104 040
	31.07.2017

	3.1.6.
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-52
	180
	    -9 360
	31.07.2017

	3.1.7.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb-vícepráce
	100 bm
	28
	3 150
	88 200
	30.11.2020

	3.1.8.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-aktualizace
	ha
	12
	540
	6 480
	30.04.2021

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 174 270
	30.04.2021

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	350
	500
	175 000
	
31.05.2018

	3.2.1.
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	-28
	500
	    -14 000
	31.05.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	25
	400
	10 000
	31.05.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	-2
	400
	-800
	31.05.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	
	
	

	3.2.1.2.

	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	578
	100
	57 800
	31.05.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-256    
	100
	-25 600
	31.05.2018

	3.2.1.3
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	400
	10 000
	31.05.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-2
	400
	-800
	31.05.2018

	3.2.1.4
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	350
	580
	203 000
	31.03.2019

	3.2.2.
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-28
	580
	-16 240
	31.03.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	1 500
	6 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.2.4.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Vypracování plánu společných zařízení-aktualizace
	ha
	144
	170
	24 480
	30.04.2021

	3.2.5.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona-aktualizace
	ha
	144
	290
	41 760
	30.04.2021

	
	
	
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	470 600
	30.08.2021

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	578
	350
	202 300
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	3.3.
	Méněpráce dle dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-52
	350
	-18 200
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	               Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	184 100
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	290
	290
	84 100
	Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí

	             Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	84 100 
	

	3.5. Zpracování upřesnění přídělů

	3.5.1.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Dokumentace k vstupním nárokům 
	ha
	12
	3 000
	36 000
	30.11.2020

	3.5.2.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Zpracování upřesnění přídělů – dokumentace k výstupnímu nároku
	
	
	
	
	

	3.5.3.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	
	
	
	
	

	Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	36 000
	30.11.2020

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	846 160,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 2
	 -64 860,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 2
	307 650,00-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 2
	    -9 360,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.1.7. bez DPH z dodatku č. 5
	 88 200,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.1.8. bez DPH z dodatku č. 5
	     6 480,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	461 800,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 2
	 -14 000,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3
	     -800,00-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 2
	 -25 600,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 3
	      -800,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 2
	 -16 240,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.2.4. bez DPH z dodatku č. 5
	  24 480,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.2.5. bez DPH z dodatku č. 5
	  41 760,00,-

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	202 300,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2
	 -18 200,00,-

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	 84 100,00-

	5. Zpracování upřesnění přídělů
	            0,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.5.1. – 3.5.3. bez DPH z dodatku č. 5
	   36 000,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 949 070,00,-

	DPH 21%
	   409 304,70,-

	Celková cena díla včetně DPH
	2 358 374,70,-



II. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny změnou obvodu pozemkové úpravy, z důvodu nemožnosti nakládání s pozemky Farmy Racov s.r.o. dle Usnesení Policie ČR č.j. NCOZ-1668-392/TČ-2016-412202 ze dne 20.3.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 563-2015-504204 ve znění dodatků č. 1 až 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o změnu závazku ze smlouvy



[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 22. 6. 2020                                                                V Plzni dne 17. 6. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Martin Vondráček
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
