Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: 	xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
 Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a
                                                  
2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Jiří Foltán
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové 
Číslo účtu:	177139243/0300
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036
ID DS:                                      sfm77qh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769, 
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“


uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy ve znění dodatků.

· Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo doplněné o dodatečné provedení prací, týkající se bodů 3.1.3. a 3.1.5. položkového výkazu činností, které zní: 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	5
	2 500 
	12 500 
	30.5.2020

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	500 
	1 000 
	30.5.2020

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


se ruší a nahrazují obsahem následujícího znění:

	Dodatečné provedení prací (doplněné dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo)

	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	5
	2 500 
	12 500 
	30.6.2020

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	500 
	1 000 
	30.6.2020



                                                                    
III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází ke změnám termínů předání dílčích etap plnění (3.1.3. a 3.1.5.) dodatečného provedení prací.

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla je přerušení prací ze strany zhotovitele zásahem vyšší moci. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení dílčích etap v původním termínu t.j. do 30.5.2020. V důsledku výše uvedeného nemohlo s dostatečným časovým předstihem dojít k došetření obvodu upravovaného území, které se v souvislosti s mimořádnými opatřeními uskutečnilo až 22.5.2020. Zhotovitel následně předal dokumentaci k etapě 3.1.3. katastrálnímu pracovišti v termínu do 30.5.2020, dosud však nedošlo k potvrzení geometrického plánu. Na základě uvedeného bylo nutno po dohodě se zpracovatelem přistoupit i k posunu etapy následující (3.1.5.). 

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne:   29.5.2020	V Hradci Králové dne:   27.5.2020 




………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Jiří Foltán, jednatel 
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          
pro Liberecký kraj
3

