
 Číslo smlouvy objednatele: 547-2018-508101/6  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zabrušany a v části k. ú. Želénky 
 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Simona Bílková, KPÚ pro Ústecký kraj, 
Pobočka Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Telefon: +420 724 024 996 
E-mail : s.bilkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 411/9 , 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Petrem Kubů, 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Kubů, 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
16154  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy 
o dílo 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „dodatek“). 
 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zabrušany a v části k.ú. Želénky (dále jen „KoPÚ“) 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 21. 5. 2020 došlo v příloze ke SoD k úpravě 
termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.4.5., 3.5.1.(3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c))  a 3.5.2. 

1.2. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVD-19 byl zpracovatel nucen 
pracovat v omezeném režimu. Vzhledem k této mimořádné situaci se v Položkovém 
výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Zabrušany a části k.ú. Želénky 
mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně: 
- 3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z 1. 8. 2020 na 1. 11. 2020 

- 3.5.1. (3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)) Vypracování plánu společných zařízení z 1. 3.     
             2021 na 1. 6. 2021 

- 3.5.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z    
             1. 9. 2021 na 1. 12. 2021 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 547-2018-508101. 
2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 5 zůstávají v platnosti. 
2.3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v v k.ú. 

Zabrušany a v části k.ú. Želénky je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 9. 7. 2020 

 

V Praze dne 2. 7. 2020 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 

Ing. Petr Kubů 
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zabrušany a v části k.ú. Želénky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 500 30 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 272 700 190 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 92 1 000 92 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 177 3 500 619 500 31.12.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 65 3 500 227 500 31.12.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 15 2 500 37 500

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 362 500 181 000 1.1.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 362 500 181 000 1.11.2020

1 558 900 1.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 362 1 200 434 400

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10 3 000 30 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 78 100 7 800

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 100 700

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 357 1 200 428 400 1.12.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

911 300

3.6. Mapové dílo ha 362 750 271 500
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

271 500

1 558 900 Kč

911 300 Kč

1.3.20193.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

1.6.2021

3.4.2.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



271 500 Kč

2 741 700 Kč

575 757 Kč

3 317 457 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

 V Praze dne 2. 7. 2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za objednatele:

jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 9. 7. 2020       

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Petr Kubů 


