
 Číslo smlouvy objednatele: 32/2018-537100  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kropáčova Vrutice 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice  »,  uzavřené dne 2.10.2018 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav 

Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav 

Telefon: +420 724 277 822 

E-mail : j.dorotkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r. o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX; XXXXX 

Telefon: XXXXX / XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování 
návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické 
práce: 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy 

a jako takový bude smluvními stranami respektován. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo : 

 

Původní termín 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole   30.6.2020  
           Doplnění stávajícího bodového pole                    

         Upravený termín 3.4.1.       31.1.2021 

  

         Původní termín 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický  30.6.2020 
                                       plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
                                       stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb. 
        Upravený termín 3.4.3.       31.1.2021 
 
        Původní termín 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků   30.9.2020  

           Vlastníků pozemků                    
        Upravený termín 3.4.5.       30.4.2021 

        Původní termín 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  30.5.2021  
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
            v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
            porosty  
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy  a 
           podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
           stanovení plochy záboru půdy stavbami 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
          podrobné situace vodohospodářských staveb 
          PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod 
          stavbami                 

       Upravený termín 3.5.1.       31.1.2022 

       Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání  31.12.2021 
           pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona                 

       Upravený termín 3.5.2.       31.8.2022  

 

Odůvodnění: 

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 22.6.2020 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 
221228/2020/Dor. 
Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla byla nutnost přerušení prací ze strany 
zhotovitele zásahem vyšší moci.  
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými 
opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení v původních termínech, neboť v 
důsledku výše uvedeného nemohlo dojít v průběhu nouzového stavu k rozesílání korespondence a 
jednání s vlastníky.  
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Článek II. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou  je nedílnou součástí smlouvy o dílo 

č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018. 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 V Praze dne 20. 7. 2020 

 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 

 
Ing. Jiří Veselý 
 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
 

 

 
Ing. Petr Kubů 
 
jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. 



 Číslo smlouvy objednatele: 32/2018-537100  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kropáčova Vrutice 

 

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kropáčova 
Vrutice   
       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole   bod 7  500  3 500  

31.1.2021 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1  3 000  3 000  

3.4.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 250 500  125 000  30.6.2020 

3.4.3 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 120 2 000  240 000  31.1.2021 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 250 600  150 000  30.7.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 250 600  150 000  30.4.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       671 500 30.4.2021 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 250 700  175 000  

31.1.2022 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 20 500  10 000  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 40 50  2 000  

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 5 50  250  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 250 800  200 000  31.8.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 
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   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       397 250   

3.6. Mapové dílo ha 250 800 200 000  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       200 000   

    

 

 

   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       671 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       397 250 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       200 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 268 750 Kč 

DPH  21% v Kč       266 438 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 535 188 Kč 

  
 
  

V Praze dne 20. 7. 2020             V Praze dne 20. 7. 2020             

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  
 

 
 

  

Ing. Jiří Veselý            Ing. Petr Kubů 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. 

 
 


