
 Číslo smlouvy objednatele:  45-2016-571101/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  1/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jerlochovice 

 

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad  

pro Moravskoslezský kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, řediteka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Adresa:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.  

za společnost "EKOTOXA-GEOPORT" 

Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 

Zastoupen: jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrubelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: rdb3fk8 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 64608531 

DIČ: CZ64608531 

ID DS: rdb3fk8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2016, jejímž předmětem a 

účelem je dle Čl. I vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jerlochovice“ (dále jen „KoPÚ 

Jerlochovice“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). 
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Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

 

1. Změna termínu plnění: 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.6.2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem coronaviru SARS CoV-2 

ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin (aktuálně do 17. 5. 2020) a z důvodu důsledků tohoto stavu na 

řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel souhlasí s termínem u níže 

uvedené etapy Položkového výkazu činností takto: 

 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

Původní termín 

28.7.2020 

Nový termín 

30.10.2020 

 

2. Ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti: 

 

 Ucelená část, fakturační celek MJ 

Počet MJ 
Cena 
za MJ 
bez 
DPH  
v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

SoD 
ponížení 

na 
SoD 

ponížení  
na 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 175 37 500  87 500 18 500 

3.2.1.2 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

190 90 230  43 700 20 700 

3.2.1.3 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 
bm 

45 19 230  10 350 4 370 

 

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena 

za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 092 340,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 810 235,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 210 900,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  37 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 150 975,- Kč 

DPH 21% 451 704,75 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 602 679,75 Kč 
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3. Změna Přílohy č. 1 Položkový výkaz činností  

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se upravuje 

Příloha č. 1 tohoto dodatku takto: 

Hlavní celek / dílčí část 
  Počet Cena za MJ Cena Termín  

MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení 
    v Kč celk. Kč  

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 37 500  18 500  

28.11.2019  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 
bm 

90 230  20 700  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

19 230  4 370  

 

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne 20.07.2020 V Opavě dne 09.07.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj 

 

 
Dr. Ing. Jiří Vrubel 
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí 
společník smlouvy o sdružení do společnosti 
"EKOTOXA-GEOPORT" 

 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 



Číslo smlouvy objednatele:  45-2016-571101/2

 Číslo smlouvy zhotovitele:  1/2016

Příloha k Dodatku č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 500 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 000 10 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 700 380 266 000 28.11.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 280 800 224 000 28.12.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 170 950 161 500 28.12.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 700 320 224 000 28.12.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 703 280 196 840 28.11.2018

1 092 340 28.11.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 703 455 319 865

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 37 500 18 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 230 20 700

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 19 230 4 370

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 703 600 421 800 30.10.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 500 25 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

810 235

3.3 Mapové dílo ha 703 300 210 900

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

210 900

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 150 37 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 37 500

Položkový výkaz činností  KoPÚ  v k.ú. Jerlochovice

3.1.1. 28.7.2016

3.1.3

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

28.11.2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1



Číslo smlouvy objednatele:  45-2016-571101/2

 Číslo smlouvy zhotovitele:  1/2016

1 092 340 Kč

810 235 Kč

210 900 Kč

37 500 Kč

2 150 975 Kč

451 704,75 Kč

2 602 679,75 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Ostravě dne 20.07.2020  V Opavě dne 09.07.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Mgr. Dana Lišková                                                                                      

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                                                       

pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel                                                           

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,                      

vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti 

„EKOTOXA-GEOPORT“
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