		
Č. j. objednatele: SPU 267818/2020                                                               Č. smlouvy zhotovitele: 101-3010-18
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 685-2018-505101
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
									
Adresa:		Rudolfovská tř. 493/80,
								370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
								ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:		xxxxxxx		 
E-mail:		e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:							není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk17784546]AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
[bookmark: _Hlk17789970]Zastoupený:						Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:							xxxxxxx
E-mail:							xxxxxxx
ID DS:							784cctd
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČO/DIČ:						41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Hlk46734867]Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 685-2018-505101, č. zhotovitele 101-3010-18 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v Dodatku č. 1.

Předmět dodatku
1. Na základě podnětu k úpravě vybraných smluvních ujednání ze dne 23. 6. 2020, předloženého společností  AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se obě smluvní strany dohodly na změnách dílčích termínů Plnění u části 5. a části 7. v článku III. této smlouvy takto: 

Původní znění:
[bookmark: _Hlk46735456]Čl. III
Termín plnění
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
	Část
	Specifikace dílčího Plnění
	Termín předání dílčího Plnění

	1.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Meziříčí (SÚ 6, SÚ 7, SÚ 9)
	30.11.2018

	2.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Zvěrotice (HC 4)
	31.01.2019

	3.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Košice u Soběslavi (HC-6, HC-7)
	30.10.2019

	4.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Horusice (C 17, část C 16)
	30.11.2019

	5.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1)
	30.6. 2020

	6.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Myslkovice (CVS 14, CVS 15)
	29.11.2019

	7.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Hvožďany u Bechyně (HPC 7, HPC 9, HPC 10, PC 47, PC 46)
	30.6. 2020

	8.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Božejovice (C24, C48, C68, C69)
	29.11.2019

	9.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1)
	30.3.2020



Nové znění:
Čl. III
Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
	Část
	Specifikace dílčího Plnění
	Termín předání dílčího Plnění

	1.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Meziříčí (SÚ 6, SÚ 7, SÚ 9)
	30.11.2018

	2.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Zvěrotice (HC 4)
	31.01.2019

	3.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Košice u Soběslavi (HC-6, HC-7)
	30.10.2019

	4.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Horusice (C 17, část C 16)
	30.11.2019

	5.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1)
	do 3 měsíců od pokynu objednatele

	6.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Myslkovice (CVS 14, CVS 15)
	29.11.2019

	7.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Hvožďany u Bechyně (HPC 7, HPC 9, HPC 10, PC 47, PC 46)
	30. 9. 2020

	8.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Božejovice (C24, C48, C68, C69)
	29.11.2019

	9.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1)
	30.3.2020






[bookmark: _Hlk17792144]
Čl. III
Odůvodnění dodatku
1. Důvody pro prodloužení termínu předání Plnění, které shledal objednatel jako objektivní, jsou uvedeny v podnětu k úpravě vybraných smluvních ujednání ze dne 23. 6. 2020, předloženém společností AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Důvodem ke změně termínu u dílčího plnění části 5. je převedení MK na ÚK, důvodem pro změnu dílčího plnění části 7. je nedostatek informací ohledně elektrického rozvaděče neznámého vlastníka v křižovatce polních cest. Překážkou dokončení projektu je nutnost umístění stavby PC 47 částečně na pozemku mimo vlastnictví stavebníka. Další omezení postupu dokončení PD HPC 7 a 9 je dáno souběhem tras se sdělovacím kabelem a křížením s plynovodním vedením, jehož správci dosud nesdělili technické podmínky souběhu a křízení.

1. 
1. 
1. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále   prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Za objednatele:				      Za zhotovitele:
	29.7.2020



	        28. 7. 2020
	

	………………………………………
	……………………………………
	

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	        Ing. Zdeněk Střítecký
        jednatel společnosti
        AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
	

	
	
	

	


	
	

	V technických záležitostech:
	
	

	29.7.2020



	
	

	……………………………………
	
	

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad
	[bookmark: _GoBack]
	




Za správnost:


……………………………………
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
