
 Číslo smlouvy objednatele:  1597-2016-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   2016/11 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Boguschová, pověřená řízením 
Pobočky Hradec Králové 
Ing. Michaela Stárková, odborný referent 
Pobočky Hradec Králové 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s 
r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

Člen sdružení č. 1 : Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupen: Ing. Aleš Černý, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Černý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

E-mail : xxxxxxxxxxxx  

ID DS: xkh752j 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 230615/0300 

IČO: 45536058 

DIČ: CZ45536058 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1583 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  
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Člen sdružení č. 2 : Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

E-mail : xxxxxxxxxxxx  

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341302-644/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 8321 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 1597-2016-514101 ze dne 08.12.2016. 
 

Název zakázky:  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části 
k.ú. Smidary a Ohnišťany“ (dále jen KoPÚ Loučná Hora). 
 
 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 1597-2016-
514101 - Dodatek č. 6. 
 

Důvodem pro vypracování Dodatku č. 6 je změna termínu plnění u fakturačního celku - bod 
3.2.2. Vypracování návrho nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona: 
 

Původní termín – 31.7.2020    Nový termín – 31.10.2020 
 
Odůvodnění: 
 

Na základě písemné žádosti zpracovatele ze dne 25.5.2020 a po projednání na kontrolním dnu dne 
15.6.2020 byl posunut termín plnění z důvodu vyhlášení nouzového stavu, kdy byla zrušena veškerá 
jednání a hromadné akce ze strany pozemkového úřadu a nebylo možné projednávat návrh nového 
uspořádání pozemků s vlastníky, neboť i zpracovatelská firma pracovala v omezeném režimu.  

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

1.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  
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1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 17.07.2020 V Hradci Králové dne 16.07.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Jolana Miškářová 

 

Ing. Aleš Černý 
vedoucí společník sdružení 

 

 

 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Loučná Hora – Dodatek č. 6 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučná Hora - Dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 456 1 400 638 400 31.1.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 3 000 480 000 31.1.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 60 700 42 000 31.1.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 455 500 227 500 30.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 456 480 218 880 31.1.2018

1 676 780 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 456 530 241 680

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 456 200 91 200

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 72 180 12 960

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 450 6 750

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 456 770 351 120 31.10.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

713 710

3.3 Mapové dílo ha 456 400 182 400 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

182 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 1500 300 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 300 000

30.9.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.1.2019



1 676 780 Kč

713 710 Kč

182 400 Kč

300 000 Kč

2 872 890 Kč

603 307 Kč

3 476 197 Kč

v z. Ing. Jolana Miškářová

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Hradci Králové dne 16.07.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 17.07.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                
pro Královéhradecký kraj                                                                            
Státní pozemkový úřad

vedoucí Společník sdružení
Ing. Aleš Černý

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


