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Dodatek č. 7 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:   
Telefon:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“ 
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 
zastoupen: jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  

dále jen „zhotovitel“. 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 
o dílo.  

 

 

 

 

 

Čl. I. 
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Předmět a důvod dodatku 
 

1.1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Palkovice (dále jen „KoPÚ“) je změna 
termínu plnění dílčí části 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Termín se mění na 30. 01.  2021 z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2 od 12. března 2020 do 17. května 2020. Důsledky tohoto stavu 
a dopady následných restrikcí a dalších omezení vyhlášených vládou ČR a 
Ministerstvem zdravotnictví, resp. návazných opatření nařízených SPÚ, jsou 
primárními důvody vedoucí k změně termínu plnění výše uvedené etapy díla. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich 
má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech 
beze změn.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 
za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Ostravě dne: 29.07.2020  V Brně dne: 28.07.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 
…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková Dr. Ing. Jiří Vrubel 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj ved. společníka smlouvy o sdružení 

do spol. „EKOTOXA-GEOPORT“ 
 
Příloha: 
Položkový výkaz činností 



Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/7

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 750 28 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 500 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 740 500 370 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 210 650 136 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 520 1 000 520 000 30.3.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 82 1 350 110 700 30.6.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 0 0 30.11.2017

Rozbor současného stavu                      ha 950 260 247 000

Studie odtokových poměrů ha 2558 60 153 480

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 918 315 289 170 30.6.2018

1 875 350 31.3.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 918 480 440 640

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 60 900 54 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 177 650 115 050

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 4 900 3 600

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 918 690 633 420 30.1.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 286 710

3.3 Mapové dílo ha 918 470 431 460 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

431 460

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 900 250 225 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 225 000

30.11.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.1.2020

3.1.4. 30.11.2017



Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/7

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016

1 875 350 Kč

1 286 710 Kč

431 460 Kč

225 000 Kč

3 818 520 Kč

801 889 Kč

4 620 409 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne 28.07.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 29.07.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka 

smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….
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