
Č.j. objednatele: SPU 271617/2020  
        Č.j. zhotovitele: 

DODATEK č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 954-2018-529101 ze dne 12. 10. 2018 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a v přilehlých částech k. ú. Pomezná 

a k. ú. Hůrka u Libé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.  

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  GEPARD s r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen:  Ing. Janem Pazderkou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Krátký 

 Ing. Jan Pazderka 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx     

Telefon:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO:  61499552  

DIČ:  CZ61499552   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku   

vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.  

 

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 

 
2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínů dokončení fakturačního celku: 

 
Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě 

se mění následovně: 

 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28.2.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo  trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30.6.2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. 

100 bm 50 2 600 130 000 15.9.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 7 000 14 000 15.9.2020 

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15.9.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 161 700 112 700 15.2.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  508 400 31. 3. 2021 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 508 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 471 650 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 209 300 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 189 350 Kč 

DPH 21% v Kč 249 764 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 439 114 Kč 
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Nové znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28.2.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo  trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30.6.2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. 

100 bm 54 2 600 140 400 15.9.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 7 000 14 000 31.7.2022 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15.9.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 161 700 112 700 15.2.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  518 800 31.3.2021 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 518 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 471 650 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 209 300 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 199 750 Kč 

DPH 21% v Kč 251 947,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 451 697,50 Kč 

 

 
2.2. Změna Čl. VI. Cena za provedení díla 

 
V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná 

u Františkových Lázní dochází ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 Smlouvy následovně: 

 
Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 508 400,-  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 471 650,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 209 300,-  Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 189 350,-  Kč 

DPH 21% 249 764,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 439 114,-  Kč 
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Nové znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 518 800,-  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 471 650,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 209 300,-  Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 199 750,-  Kč 

DPH 21% 251 947,50  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 451 697,50  Kč 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 

2.3. Odůvodnění 
 
Příloha ke smlouvě o dílo se mění v důsledku rozšíření obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu pozemkové 
úpravy je nezbytné zahrnout p.č. 508 a část p.č. 409 vše v k.ú. Lužná u Františkových Lázní , a to z důvodu 
zajištění  souladu skutečného stavu pozemků komunikace a stavu v katastru nemovitostí. 
Termín odevzdání dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je stanoven 

dle dokončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona, a to s ohledem na rozpracovanost a průběh řízení pozemkové úpravy, kdy teprve bude jednoznačně 

určen rozsah potřeby změny katastrální hranice v rámci dané pozemkové úpravy. 

 
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je 
nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 
 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 

ani pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 
V Karlových Varech dne 5. 8. 2020    V Praze dne 5. 8. 2020 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Jan Pazderka 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEPARD s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


