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Číslo smlouvy objednatele: 1382-2015-544101 

                                         Číslo smlouvy zhotovitele:   

 
DODATEK č. 6 

 
ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových 

úprav v katastrálním území Žipotín, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Svitavy 

Fakturační adresa:                                           Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
Tel.: +420 727 966 758 
e-mail: m.kucera1@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 
Svitavy 

Tel.: xxx 
e-mail: d.dedeciusova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop  
sídlo: xxx, 66434 Kuřim  
zastoupený: Ing. Michal Pochop   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Pochop  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop 
Tel.: xxx    
E-mail: xxx 
ID DS: m3v9772  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: xxx   
IČ: 65784031  
DIČ: xxx  
Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:  Městský úřad Kuřim 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

dále jen „zhotovitel“ 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů odevzdání dílčích částí 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími 
krizovými opatřeními v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. 
 
Termíny se mění následovně: 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona z původního 15.10.2020 nově na 28.2.2021. 
 
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního 15.11.2021 na 30.9. následně po 
nabytí právní moci 2. rozhodnutí. 
 
 
Nové termíny ukončení dílčích části jsou uvedeny v položkovém výkaze činností, který je 
nedílnou součást tohoto dodatku. 
 
Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 

Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Pardubicích dne 6.8.2020                          Ve Svitavách dne 5.8.2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera  Ing. Michal Pochop  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj  
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 


