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D O D A T E K   č.   9 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016, 

číslo smlouvy objednatele: 1397-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016 

  

„KoPÚ Lukavice“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: Ing. Aleš Kubát 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ales Kubát 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 

Telefon: xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: 7ec75hx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim 

Číslo účtu: 1226873319/0800 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

ID DS: 7ec75hx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxx 

   
(dále jen „zhotovitel“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
 
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 

k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lukavice je prodloužení termínu 

u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavních celků 3.2. 

Návrhové práce a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob. 

  

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:  

 

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedené dílčí části a hlavních částí 

takto: 

 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   do 30. 09. 2020 

          k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

3.2. Návrhové práce        do 30. 11. 2020 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM     do 30. 09. 2022. 

  
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

4. Součástí dodatku č. 9 je upravený položkový výkaz činností obsahující uvedené změny termínů. 

 

 

 

V Pardubicích dne 19.8.2020       V Chrudimi dne 19.8.2020 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   Geodetales Chrudim s.r.o. 
pro Pardubický kraj  



 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 1 000 7 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 331 700 231 700

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
 100 bm 30 1 300 39 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 1 300 260 000 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 nejsou předmětem VZ

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 331 500 165 500 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 309 800 247 200 31.5.2018

962 900 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 309 1 000 309 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 800 24 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 66 500 33 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 309 1 000 309 000 30.09.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

715 000 30.11.2020

3.3 Mapové dílo ha 309 350 108 150 
do 3 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

108 150

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 700 210 000

nejpozději do 30.09. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí, 

předpoklad 30.9.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 210 000

962 900 Kč

715 000 Kč

Příloha 1 k dodatku č. 9 SOD č.obj. 1397-2016-544101, č. zhotov. 261/2016

30.05.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 29.9.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

Upravený položkový výkaz činností  - KoPÚ Lukavice

30.11.2018

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



108 150 Kč

210 000 Kč

1 996 050 Kč

419 171 Kč

2 415 221 Kč

 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                              

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                             

pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V Chrudimi dne 19.8.2020

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 19.8.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


