Č.j. objednatele: SPU 282204/2020


DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 564-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 850
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GRID a.s. 
Sídlo: 							Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: 						Ing. Zdeněk Štefka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Štefka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						ftjebx5
Bankovní spojení: 					CITIBANK Europeplc.
Číslo účtu: 						5005770007/2600
IČ: 							612 51 437
DIČ: 							CZ61251437
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:
Méněpráce: 
3.4. Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti 294 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 6 MJ (1 MJ á 600,- Kč).
Cena za méněpráce: -6 MJ x 600,- Kč = - 3 600,- Kč.
Cena za méněpráce celkem: - 3 600,- Kč.


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 – KoPÚ Okrouhlé Hradiště se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18
	500
	9 000
	28.02.2016

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Revize stávajícího bodového pole
	bod
	-2
	500
	-1 000
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.1.2.

	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	567
	620
	351 540
	31.03.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu
	ha
	567
	200
	113 400
	31.5.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0
	
	
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb.
	100 bm
	140
	860
	120 400
	30.11.2016

	3.1.4.
	Méněpráce z dodatku č. 3
Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb
	100 bm
	-11
	860
	-9 460
	30.11.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	0
	
	
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	567
	240
	136 080
	31.07.2017

	3.1.6.
	Méněpráce z dodatku č. 3
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-1
	240
	    - 240
	31.07.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	719 720
	31.07.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	567
	320
	181 440
	30.11.2017

	3.2.1.
	Méněpráce z dodatku č. 3
Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	-1
	320
	    - 320
	30.11.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	25
	1 800
	45 000
	30.11.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 5
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	-25
	1 800
	-45 000
	30.11.2017

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	
	
	

	3.2.1.2.

	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	567
	100
	56 700
	30.11.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-1    
	100
	- 100
	30.11.2017

	3.2.1.3
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	600
	15 000
	30.11.2017

	3.2.1.4
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	567
	500
	283 500
	30.09.2018

	3.2.2.
	Méněpráce z dodatku č. 3
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-1
	500
	- 500
	30.09.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 500
	4 500
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	540 220
	31.12.2018

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	567
	300
	170 100
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	3.3.
	Méněpráce z dodatku č. 3
Mapové dílo
	ha
	-1
	300
	-300
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	               Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	169 800
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	600
	180 000
	Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí

	3.4.
	Méněpráce z dodatku č. 7
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-6
	600
	-3 600
	Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí

	             Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	176 400 
	

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	730 420,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH z dodatku č. 1
	         -1 000,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 3
	 -9 460,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 3
	    -240,00,-

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	586 140,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 3
	     -320,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 5
	-45 000,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 3
	     -100,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 3
	     -500,00,-

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	170 100,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 3
	    - 300,00,-

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	180 000,00-

	Méněpráce v dílčí části 3.4. bez DPH z dodatku č. 7
	 -3 600,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 606 140,00,-

	DPH 21%
	337 289,00,-

	Celková cena díla včetně DPH
	1 943 429,00,-



II. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek dle žádostí vlastníků o vytyčení vlastnických hranic. 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 564-2015-504204 ve znění dodatků č. 1 až 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Písemný záznam o méněslužbách


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 20. 8. 2020                                                                 V Praze dne 17. 8. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					                        	Ing. Zdeněk Štefka
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                 předseda představenstva 
