

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo
Specifikace díla a harmonogram postupu prací

I. SPECIFIKACE DÍLA


Realizace polních cest VPC 1N a VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A a 35C v k.ú. Radyně

Předmětem díla je realizace polních cest VPC 1N o délce 1.402 m a VPC 2N o délce 1.499 m na parcelách 954 a 980, kategorie obou cest je P3,5/20, povrch MZK, 7 výhyben, 21 svodnic, 3 propustky, odvodnění pláně podélnou drenáží, 4x křížení kabel VN, 2x křížení vodovod v k.ú. Radyně. 
Součástí díle je i výsadba lokálních biokoridorů 35A a 35C na parcelách 950, 951, 955 v k.ú. Radyně včetně následné 3-leté péče. Jedná se o výsadbu 350 ks stromů a 50 ks keřů s následným ošetřením.
Realizace bude provedena podle PD zhotovené firmou PONTIKA s.r.o., sídlem Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary.
Součástí díla jsou také následující činnosti:

· Geometrické zaměření stavby
· [bookmark: _GoBack]Zajištění archeologického výzkum


Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.




II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zhotovitel předloží s nabídkou harmonogram postupu prací. Harmonogram bude respektovat zadavatelem určené uzlové body stavby.

Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu:
Příprava pláně			- termín plnění do: 30. 11. 2020
Položení podkladních vrstev		- termín plnění do: 31. 07. 2021
Položení finálních vrstev + úpravy	- termín plnění do: 31. 10. 2021
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