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[bookmark: _GoBack]D O D A T E K č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami:

Objednatel 1: 		       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
	Mgr. Bc. Edita Kremláčková
Adresa Pobočky Vyškov:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	xxx Ing. Jiří Krampl
	xxx Mgr. Bc. Edita Kremláčková
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001 / 0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel 1“ nebo „objednatel“)

a

Objednatel 2: 		       Obec Dražovice 
Sídlo:	Dražovice 7, 683 01 Rousínov u Vyškova
Zastoupený:	Miloslavou Svobodovou – starostkou obce
Tel.	517 377 231
E-mail:	drazovice@drazovice.cz  
ID DS:	zhebs7k
Bankovní spojení: 	KB
Číslo účtu: 	3620731 / 0100
IČO:  	00291722
DIČ: 	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel 2“)

a

Zhotovitel: 		       SPH stavby s.r.o. 
Sídlo:	Průmyslová 1414
	593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel;
	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
V technických záležitostech oprávněni jednat:	xxx, vedoucí výroby
Tel.	+420 xxx, +420 xxx
E-mail:	xxx, xxx 
ID DS:	cd4rhxq
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	27-3948420257 / 0100
IČO:  	26230470
DIČ: 	CZ26230470
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
dále jen jako „zhotovitel“

Předmět smlouvy: „Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst. 5 smlouvy ze dne 22.06.2020 mění v čl. V odst. 5 doba plnění:

Důvodem níže uvedených změn smlouvy je skutečnost, že v době před předáním staveniště vznikly pochybnosti, zda se jedná o stavbu, která ve smyslu ust. § 103 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nevyžaduje stavební povolení. Smluvní strany se dohodly, že oprávněnost provedení stavby bude opětovně projednána s Městským úřadem Bučovice, a proto dochází k následující změně termínů provádění díla.

a. Termín předání a převzetí staveniště: se posunuje z 23.6.2020 na 23.2.2021.
b. Termín zahájení stavebních prací: se posunuje z 1.7.2020 na 1.3.2021.
c. Termín dokončení stavebních prací: se posunuje z 30.8.2020 na 23.4.2021.
d. Termín dokončení výsadeb zeleně tj. náležité zakořenění travního porostu (protokolární předání a převzetí dokončeného díla): se posunuje z 19.10.2020 na 30.5.2021.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne:			V Dražovicích dne: 			V Bystřici nad Pernštejnem dne:
28.8.2020			27.8.2020				27.8.2020

Za objednatele 1:		Za objednatele 2:			Za zhotovitele:




………………………………	…………………………		……………………………… 
Ing. Renata Číhalová	Miloslava Svobodová		Ing. Radek Pospíšil 
ředitelka KPÚ pro JmK	starostka Obce Dražovice		jednatel SPH stavby s.r.o.



Za správnost: Mgr. Robert Bílek
