Č.j. objednatele: SPU 297517/2020


DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 356-2018-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 850
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. 
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka-Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Bernartice u Stráže.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: 
Dílčí část 3.4.6. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč).
Cena za vícepráce: + 1 MJ x 10 000,- Kč = +10 000,- Kč.

2.3. Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí, a to následovně:

Dílčí část 3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření nebyla původně předmětem plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.10.2020.
Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.4.5. na den 30.11.2020.   
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021.
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.2. na den 31.10.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 227001/2020


3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.9.2020		30.11.2020	
3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace
dle vyhl. č. 357/213 Sb. – došetření				------------		30.10.2020		
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty			31.8.2021		29.10.2021

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná
 situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami					31.8.2021		29.10.2021
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
 situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení
 plochy záboru půdy stavbami				31.8.2021		29.10.2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona				31.8.2022		31.10.2022


2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 – KoPÚ Bernartice u Stráže se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17
	2 000
	34 000
	31.8.2018

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	352
	1 000
	352 000
	31.5.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	78
	1 650
	128 700
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	630
	90
	56 700
	31.5.2019

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	200
	1 000 
	200 000
	15.11.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	-5
	-1 000
	-5 000
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	125
	2 800
	350 000
	30.4.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-7
	- 2 800
	-19 600
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	6
	3 000
	18 000
	Termín dle DKM

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	430
	400
	172 000
	31.7.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Rozbor současného stavu                      
	ha
	-13
	400
	     -5 200
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	430
	300
	129 000
	30.11.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-13
	300
	-3 900
	

	3.4.6.
	Vícepráce z dodatku č. 4
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	1
	10 000
	10 000
	30.10.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 416 700
	Termín dle DKM

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	430
	1 350
	580 500
	29.10.2021

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-13
	-1 350
	-17 550
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	2 000
	20 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	430
	1 000
	430 000
	31.10.2022

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-13
	-1 000
	-13 000
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 069 950
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	430
	350
	150 500
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	150 500
	

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 440 400,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 3
	-5 000,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č.3
	-19 600,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 3
	-5 200,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 3
	-3 900,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.4.6. bez DPH z dodatku č. 4
	10 000,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 100 500,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 3
	-17 550,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 3
	-13 000,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   150 500,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	2 637 150,00,-

	DPH 21%
	   553 801,50,-

	Celková cena díla včetně DPH
	3 190 951,50,-




II. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny žádostí obce na rozšíření obvodu koPÚ z důvodu zpřístupnění pozemků. Z důvodu nutnosti vyhotovení geometrického plánu na změněný obvod PÚ, jsou posunuty následující etapy.    

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 356-2018-504204 ve znění dodatků č. 1 až 3,   která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku


 
[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 1. 9. 2020                                                                     V Plzni dne 30. 8. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad
