SPIS č.j.	: 2VZ9521/2015-504202
Č.j.: SPU 331889/2020
KoPÚ v k.ú. Křakov
		Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Křakov

D O D A T E K č.  7
ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Křakov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru neovmitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křakov, Borovice, Poděvousy, Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami: 

1.1 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	+420 727 956 737

	E-mail :
	domazlice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx

	
	


 (dále jen „objednatel“)
[bookmark: _GoBack] (dále jen „zhotovitel“) 
2 Předmět dodatku č. 7
2.1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná změnou termínu ukončení dílčí části 3.3. – Mapové dílo. Důvodem změny termínu ukončení dílčí části 3.3. je probíhající odvolací řízení proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy. 
Dne 18. 7. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Křakov č.j. SPU 183400/2020 ze dne 12. 6. 2020. Dne 22. 7. 2020 obdržela pobočka opožděné odvolání proti rozhodnutí s žádostí o prominutí zmeškání úkonu, kterou pobočka vyhodnotila jako neoprávněnou a dne 12. 8. 2020 vydala usnesení o zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Usnesení bylo doručeno dne 13. 8. 2020, proti kterému se může žadatel odvolat do 28. 8. 2020. Jelikož zhotoviteli plyne lhůta na vypracování DKM od nabytí právní moci rozhodnutí, aniž by bylo ukončené řízení opožděného odvolání, mění se termín ukončení dílčí části 3.3. mapové dílo z „do 3 měsíců od nabytí právní moci prvního rozhodnutí“ na „do 3 měsíců od výzvy objednatele“. Objednatel vyzve zhotovitele k vyhotovení mapového díla po ukončení odvolacího řízení. Smlouvní strany se dohodli u výše uvedeného dílčího celku ke změně termínu z uvedeného důvodu dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 31. 8. 2020, č.j. SPU 305704/2020.
2.1 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	900 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	470
	620 
	291 400 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	183
	1 000 
	183 000 
	
30.6.2017


	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	470
	150
	70 500 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	463
	200 
	92 600 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	644 700
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	463
	370
	171 310 
	31.1.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	3 000 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	800 
	20 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	26
	350 
	9 100 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	463
	600 
	277 800 
	30.9.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	486 210
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	463
	300
	138 900 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	138 900
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	400 
	12 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 


	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	644 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	486 210 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	138 900 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	12 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 281 810 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	269 180 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 550 990 Kč





3 Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
3.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3 Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne	11.09.2020					V Plzni dne 11.09.2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:




…………………………………..       			                         ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
2

