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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený:                                                     Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky 
  Vsetín 
  Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
  Vsetín       
Tel. / E-mail: +420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz
 +420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz  
Osoba administrující veřejnou zakázku:  x x x x x x x x x x 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

STRABAG a.s.  

Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a 

 Ing. Jarmilou Považanovou, členem představenstva 

stavbu realizuje: STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ, 

 Příluky 386, 760 01 Zlín  

tel./fax: x x x x x x x x x x  

e-mail: x x x x x x x x x x, 

 x x x x x x x x x x 

ID DS: 8yuchp8 
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ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x x a  

 x x x x x x x x x x, 

na základě plné moci 

v technických záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x x,  

 tel. x x x x x x x x x x 

 x x x x x x x x x x, 

 tel. x x x x x x x x x x  

tel./fax: x x x x x x x x x x  

e-mail: x x x x x x x x x x , 

 x x x x x x x x x x 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,       

a.s., Praha   

číslo účtu: 5061885001/2700    

IČO: 60838744   

DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Vodohospodářské opatření v trati 

Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová (dále jen Veřejná zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 3. 8. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 3. 7. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26. 8. 2020 

Stavební povolení ze dne: 7. 11. 2018, 27. 11. 2018, 21. 11. 2018 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v Zašová dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v 

trati Vesník v k.ú. Zašová“, stavby „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř 

v k.ú. Zašová“ a navazující stavby „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (dále 

mailto:vitezslav.ryp@strabag.com
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jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následujících staveb: 

Název díla:           Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová   

(dále také stavba č. 1) 

Název díla:           Protipovodňová a protierozní opatření  v trati Pohoř s odvodňovacími 

prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová     

(dále také stavba č. 2) 

Místo stavby:        k.ú. Zašová, okres Vsetín, Zlínský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností x x x x x x x x x x. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  
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e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
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r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Valašské Meziříčí, Odborem životního prostředí a Vodoprávním úřadem pod 

čj. MěÚVM 086848/2018/3 dne 7. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 6. 12. 2018, 

stavebním povolením, vydaným Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem 

územního plánování a stavebního řádu pod čj. MěUVM 117819/2018/3 dne 27. 11. 

2018, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2018 a stavebním povolením, vydaným 

Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem životního prostředí a Vodoprávním 

úřadem pod čj. MěÚVM 106504/2018/3 dne 21. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 

20. 12. 2018.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

3. 8. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Cena za provedení stavby č. 1 bez DPH činí:      6 970 773,00 Kč 

DPH 21 % činí:                                                    1 463 862,33 Kč 

Cena za provedení stavby č. 1 vč. DPH činí:      8 434 635,33 Kč 

 

Cena za provedení stavby č. 2 bez DPH činí:     33 870 439,55 Kč 

DPH 21 % činí:                                                     7 112 792,31 Kč 

Cena za provedení stavby č. 2 vč. DPH činí:     40 983 231,86 Kč 

 

 

Celková cena za provedení díla 

bez DPH činí:                                                                          40 841 212,55 Kč 

DPH 21 % činí:                                                   8 576 654,64 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:                         49 417 867,19 Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. a.  Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je po předchozím schválení 

objednatelem možno vyúčtovat  práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu 

na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené 

v bodu 3.a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 

4. května 287, 755 01 Vsetín. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
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okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 10. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  17. 09. 2020  

b. Termín zahájení stavebních prací:   24. 09. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací:  30. 07. 2021  

d. Termín předání a převzetí díla:   29. 10. 2021 

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Rozpracovanost stavebních prací dle HMG a objektů:  

Hlavní polní cesta C8 – 3%,  Polní cesta C44 – 14%, Polní cesta C45 – 18%, 

Odvodňovací prvek OP8 – 11%, VRN – 5%  

 - termín plnění do: 30. 10. 2020  

Rozpracovanost stavebních prací dle HMG a objektů: 

Hlavní polní cesta C8 – 100%, Polní cesta C44 – 100%, Polní cesta C45 – 60%, Suchý 

poldr VN2 – 40%, Revitalizace melioračního odpadu – 80%, Odvodňovací prvek OP7 

– 80%, Odvodňovací prvek OP8 – 80%, Přeložka vodovodu – 100%, VRN – 60% 

- termín plnění do: 31. 05. 2021 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
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stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
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staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
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18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

50 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 

4. května 287, 755 01 Vsetín.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
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a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst. 5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
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bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

          

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
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získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je plná moc pro osoby oprávněné jednat ve 

smluvních záležitostech. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

objednatel zhotovitel 

 

 

 

Český republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

 

 

STRABAG a.s. 

x x x x x x x x x x      

na základě plné moci 

 

 

 

 

STRABAG a.s. 

x x x x x x x x x x      

na základě plné moci 

 

 

 

  

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 

Ve Zlíně dne 15. 9. 2020  
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Příloha č. 1 

Specifikace díla: 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 

a provozní soubory:  

Suchý poldr VN2 

Novostavba poldru, kdy hráz bude řešena jako zemní homogenní hutněná zemní hráz 

nepojízdná v délce 90 m se sklonem návodního svahu 1:3,4 a vzdušného 1:2,2 o šířce koruny 

3,0 m, max výška cca 3,7 m.  

Revitalizace melioračního odpadu 

Revitalizace melioračního odpadu V km 0,155 – 0,427 výstavbou mělkého průlehu. Dno 

průlehu bude zahloubeno o cca 300 mm, oproti stávajícímu terénu, šířka dna bude 600 mm, 

sklony svahu příkopu jsou navrženy v poměru 1:6. 

Polní cesta C8 

Rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty. Navržená konstrukce polních cest (PN 5-2), 

návrhová kategorie P 4,0/30 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3 m; krajnice 2 x 0,5 m), 

třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Kryt vozovky je 

asfaltobetonový. Celková délka polní cesty je 1 064 m.  

Polní cesta C44 

Rekonstrukci počáteční části (staničení km 0,000 – 0,020) a konečné části (staničení km 0,714 

– 0,810) stávající nezpevněné polní cesty. Navržená konstrukce polní cesty (PN 5-2), 

Návrhová kategorie P 3,5/20 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 

m), třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Kryt vozovky je 

asfaltobetonový. Celková délka počátečního úseku (část 1) polní cesty je 20 m. Celková délka 

konečného úseku (část 2) polní cesty je 96 m. 

Polní cesta C45 

Rekonstrukce stávající nezpevněné polní cesty. Návrhová kategorie P 3,0/20 (jednopruhová, 

šířka jízdního pruhu je 3 m; krajnice 2 x 0,25 m).  Ve staničení km 0,000 – 0,178 a km 0,734 – 

0,945 polní cesty je konstrukční skladba tvořena převážně přírodním materiálem – opracovaný 

lomový kámen uložený na výšku do zhutněného štěrkového lože mezi masivní kamennou 

obrubu. Jedná se o tzv. „štětovanou cestu“. Navržená konstrukce polních cesty ve staničení 

km 0,178 – 0,734 (PN 6 -5), třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky 

D2. Středová část polní cesty je navržena jako prašná ze štěrkodrti a vibrovaného štěrku. 

Celková délka polní cesty je 945,1 m. 

Odvodňovací prvek OP7 

Odvodňovací prvek OP7 dl. 531 m je v celé trase navržen jako železobetonové potrubí DN 

800 mm s čedičovou výstelkou 180° vedené ulicí od vodojemu s vyústěním do potoka. 

Odvodňovací prvek OP8 

Odvodňovací prvek OP8 je tvořen z části otevřeným lichoběžníkovým korytem a v úseku s 

nadměrným příčným i podélným sklonem území je navrženo trubní vedení DN 400 mm. 

Začátek je napojen na vtokový objekt pod vodojemem a končí sběrným žlabem v místě křížení 

s cestou C45.  



  Č.j. objednatele: 920-2020-525204 
  Č.j. zhotovitele: 129/MBJF/20 

27/27 
 

 

Přeložka vodovodu 

Přeložka výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 je vyvolanou investicí v rámci výstavby 

nového svodného prvku OP8. Přeložka v dl. 20,0 m bude řešena zahloubením pod koryto OP8 

s napojením na stávající řad. Přeložka bude připoložena do stávající trasy a bude provedena 

z PE 100 DN 100 SDR 11 (PN 16). V prostoru křížení s OP8 bude řad uložen do ocelové 

chráničky DN 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doba realizace stavby : 09/20 - 07/21

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hlavní polní cesta  C8

Polní cesta  C44

Polní cesta  C45

Vedlejší a ostatní náklady

Suchý poldr VN2

Revitalizace melioračního odpadu

Odvodňovací prvek OP7

Odvodňovací prvek OP8

Přeložka vodovodu

Vedlejší a ostatní náklady

rozpracovanost stavebních prací: Hlavní polní cesta C8 %

Polní cesta C44 %

Polní cesta C45 18 %

Odvodňovací prvek OP8 11 %

Vedlejší rozpočtové náklady 5 %

rozpracovanost stavebních prací: Hlavní polní cesta C8 %

Polní cesta C44 %

Polní cesta C45 %

Suchý poldr VN2 %

Revitalizace melioračního odpadu %

Odvodňovací prvek OP7 %

Odvodňovací prvek OP8 %

Přeložka vodovodu %

Vedlejší rozpočtové náklady %

Ve Zlíně, dne 8. 9. 2020 …......................................... ….........................................

Harmonogram stavby: Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová ( stavební práce )

100

100

Zhotovitel:  STRABAG a.s.

11/20 03/2109/20
Název stavebního objektu

04/21 07/21

fakturace k 30. 7. 2021

Investor:  Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Uzlový bod č. 1 - do 30. 10. 2020

Uzlový bod č. 2 - do 31. 5. 2021

3

14

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová

Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová

fakturace k 30. 10. 2020

fakturace k 31. 5. 2021

Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová

29 189 846,00 Kč

100

60

Finanční plán bez DPH :

40

80

80

80

60

x x x x x x x x x x

2 650 000,00 Kč

x x x x x x x x x x

9 001 366,55 Kč

10/20

Vedlejší rozpočtové náklady

05/21 06/2108/20
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Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

2843/061 Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová 6 970 773,00 0,00 1 463 862,33 8 434 635,33

SO 01   Suchý poldr VN2 6 156 584,83 0,00 1 292 882,81 7 449 467,64

SO 02   Revitalizace melioračního odpadu 654 090,77 0,00 137 359,06 791 449,83

VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 160 097,40 0,00 33 620,45 193 717,85

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 1 z 1



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová
Zakázka: Suchý poldr VN2

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 6 124 015,43

D 1 Zemní práce 2 163 658,75

1 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 60,000 m 873,90 52 434,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6, D.1.a
VV SFB
VV odvedení vody při zakládání objektu
VV 30*2

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 200,000 hod 106,20 21 240,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz B. tech. zpráva
VV čerpání při zakládání objektu SFB
VV "předpoklad" 200

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 30,000 den 60,70 1 821,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz B. tech. zpráva
VV 30

4 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 10 893,100 m2 7,60 82 787,56 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -1, C.3
VV hráz
VV 4716
VV v zemníku
VV 3243
VV odpadní koryto
VV 317*0,3
VV viz D.1.a
VV sejmutí na dočasně dotčených parcelách
VV (500+630+1709)

5 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
strojně 3 358,300 m3 44,20 148 436,86 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.b.5, -3
VV ornice z meziskládky k ohumusování
VV "hráz"1308*0,1
VV "zemník"3243*0,3
VV "potřebná zemina pro rekultivaci zemníku"228,4
VV "odpadní koryto"479*0,1
VV "dočasně dotčené parcely"851,7
VV přebytek ornice k rozprostření
VV 1102,6
VV dočasná hráz
VV "odstranění"24

6 K 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 2 285,000 m3 31,40 71 749,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -b.4.2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV výkop zemníku
VV 2285

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 63,000 m3 115,60 7 282,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -4.3
VV výkop odpadního koryta
VV 90
VV odpočet tř. IV (30%)
VV -90*0,3

8 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 27,000 m3 165,20 4 460,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -4.3
VV výkop odpadního koryta tř. IV (30%)
VV 90*0,3

9 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 498,594 m3 115,60 57 637,47 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV výkopy pro zavaz. klín a drénu
VV 91+268
VV odpočet 30%výkopu tř.IV
VV -107,7
VV výkop pro opevnění stupňů koryta
VV 12*1,1*0,45*3
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV "řez B-B"(7,6+4)*6,3
VV "řez C-C"10*0,665
VV "řez D-D"7,5*(6,6+7,7)
VV "řez E-E"16,1*1,46
VV "řez F-F"9,6*3,9
VV "řez G-G"4,2*1,5
VV "řez H-H"2,7*3,0
VV odpočet tř. IV
VV -78,698
VV koryto dočasného obtoku
VV 0,7*50,5
VV výkop pro obnovu drenážní šachty
VV 1,6*0,8*8,2

10 K 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně 186,398 m3 144,50 26 934,51 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV výkopy pro zavaz. klín a drénu
VV tř. IV 30%
VV (91+268)*0,3
VV výkop SFB tř IV 30%
VV 262,326*0,3

11 K 132153301 Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 608,000 m 47,20 28 697,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, -b.5
VV 237+371

12 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3
strojně 23,149 m3 231,20 5 352,05 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.7
VV odpadní koryto
VV prahy
VV 0,6*0,6*(4,0+4,52+4,0)
VV viz D.1.b.6
VV SFB - prahy
VV 0,8*0,6*4,6*1,1
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 0,8*0,6*5,4*1,1
VV 0,5*0,45*4,0*1,1
VV 0,5*0,6*3,4*1,1
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV přepojení drenáže okolo šachty
VV 3*2,5*1,5

13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
strojně 13,230 m3 192,70 2 549,42 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV výkop pro nové potrubí + šachta
VV 9*0,8*1,4
VV pro zřízení šachty a napojení
VV 1,5*1,5*1,4

14 K 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m 12,000 kus 707,90 8 494,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV kotevní trny pro dobetonování
VV 12

15 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 6 906,263 m3 64,90 448 216,47 CS ÚRS 2020 01
VV viz B.tech zpráva, C.3
VV zemina na meziskládku
VV z výkopů
VV "hráz"91+268
VV "SFB"269,718
VV ze zdrže na hráz
VV "zemina násyp"2285
VV z meziskládky zpět
VV "ornice zemník"972,9
VV "chybějící zemina pro rekultivaci zemníku"228,4
VV "výkopy do zemníku"91+268
VV "ornice odpadní koryto"47,9
VV "zpětný zásyp SFB"68,115
VV "dočasně dotčené parcely"851,7
VV přebytek ornice k rozprostření
VV 1102,6
VV výkop koryta do zemníku
VV 90
VV výkop pro prahy a opevnění v korytě
VV 17,82+4,507
VV přebytek výkopu SFB do zemníku
VV 269,718-68,115
VV dočasná hráz
VV "z meziskládky"24
VV "zpět"24

16 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 2 377,115 m3 26,80 63 706,68 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5, -3
VV naložení pro násyp hráze (při rozprostření zeminy)
VV 2285
VV zpětný zásyp SFB
VV 68,115
VV pro dočasnou hráz
VV 24

17 K 171103201 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % 2 285,000 m3 109,10 249 293,50 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV 2285

18 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu 1 052,000 m2 8,80 9 257,60 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV viz D.1.b.5, -3
VV 1052

19 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 24,000 m3 79,80 1 915,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D1.b.1
VV dočasná hráz
VV 24

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 6 272,218 m3 10,60 66 485,51 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5, C.3
VV uložení na mezideponii
VV ornice
VV "hráz"1414,8
VV "zemník"972,9
VV "odpadní koryto"95,1
VV "dočasně dotčené parcely"851,7
VV výkopy hráz
VV 91+268
VV výkop SFB
VV 269,718
VV dočasná hráz zpět
VV 24
VV zemina ze zemníku (rozprostření před použitím)
VV 2285

21 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 901,330 m3 25,60 23 074,05 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5, -4.2
VV zásyp zemníku
VV zemina pro rekultivaci zemníku (z přebytečných hum.vrstev)
VV 228,4
VV zemina z výkopů
VV 91+268
VV "výkop koryta"90
VV "výkopy prahu a opevnění koryta"17,82+4,507
VV "přebytek SFB"201,603

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 138,441 m3 131,70 18 232,68 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6
VV SFB - zpětný zásyp
VV "řez B-B"(7,6+4)*0,2*2
VV "řez C-C"1,4*0,665
VV "řez D-D"1,5*2*(6,6+7,7)
VV "řez E-E"2,7*2*1,46
VV "řez F-F"1,9*3,9
VV "řez G-G"1,15*2*1,5
VV "řez H-H"0,15*2*3,0
VV viz D.1.b.1
VV zásyp koryta dočasného obtoku
VV 35,35
VV zpětný zásyp po obnově drenážní šachty
VV 1,6*0,8*8,2
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV přepojení drenáže okolo šachty
VV 3*2,5*1,5
VV zpětný zásyp nového potrubí + zásyp po pův.potrubí a šachtě (vykopaná zemina)
VV 13,23

23 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m 608,000 m 57,80 35 142,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, -b.5
VV 237+371
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková
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Cenová

soustava
24 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 3,150 m3 389,30 1 226,30 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.b.8
VV obsyp nového potrubí
VV 0,35*9,0

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 6,300 t 318,80 2 008,44 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.175111101
VV 3,15*2,0

26 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 9 757,333 m2 34,70 338 579,46 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5
VV zpět rozprostření humozní vrstvy zemníku
VV 3243
VV rozprostření přebytku humozní zeminy
VV 1102,6/0,3
VV znovurozprostření dočasně dotčené parcely
VV 500+630+1709

27 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 270,000 m2 33,00 8 910,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV v koruně hráze
VV 3*90

28 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 270,000 m2 6,10 1 647,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV v koruně hráze
VV 3*90

29 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 1 517,000 m2 9,90 15 018,30 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.3, -5, -7
VV 1308
VV odpočet v rovině
VV -270
VV odpadní koryto
VV 479

30 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 9 441,000 m2 6,50 61 366,50 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5, -4.2
VV zemník
VV 3401
VV osetí zbytku parcely
VV 5540
VV dočasně dotčená parcela
VV 500

31 M 00572470 osivo směs travní univerzál 346,945 kg 109,70 38 059,87 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451121, 181411122, -411121
VV (270+1517+9441)*0,03*1,03

32 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 1 015,000 m2 7,40 7 511,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, D.1.b.1, -4.2
VV úprava dna zdrže
VV 948
VV odpadní koryto
VV 67

33 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 95,000 m2 12,10 1 149,50 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.8
VV SFB
VV 95

34 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 3 312,620 m2 33,00 109 316,46 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV viz D.1.b.5, -b.3, -b.7
VV svahování zavazovacího klínu, svahování patní drén
VV (1,4+1,4)*90
VV (1,35+0,8)*90
VV zdrž
VV 2423
VV odpadní koryto
VV 412
VV viz D.1.b.6
VV SFB - opevnění
VV (10,8+13+5,4)*1,1

35 K 182201101 Svahování násypů 1 052,000 m2 33,00 34 716,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV hráz
VV 1052

36 K 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně 1 517,000 m2 33,00 50 061,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.3, -5, -7
VV 1308
VV odpočet v rovině
VV -270
VV odpadní koryto
VV 479

37 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 2 839,000 m2 1,70 4 826,30 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV dočasně dotčené parcely - rekultivace
VV 500+630+1709

38 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 2 839,000 m2 0,80 2 271,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV dočasně dotčené parcely - rekultivace
VV 500+630+1709

39 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 2 839,000 m2 0,70 1 987,30 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV dočasně dotčené parcely - rekultivace
VV 500+630+1709

40 K 183552113 Hnojení půdy průmyslovými hnojivy do 0,5 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° 0,284 ha 21 896,90 6 218,72 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV dočasně dotčené parcely - rekultivace
VV (500+630+1709)*0,0001

41 M 25191R1 chlévský hnůj 11 360,000 kg 2,40 27 264,00
VV specifikace k pol.183552113
VV 40t/ha
VV 0,284*40000

42 M 25191R2 superfosfát 1,000 soub 5 898,90 5 898,90
VV specifikace k pol.183552113
VV 1

43 M 25191R3 draselná sůl 1,000 soub 9 438,30 9 438,30
VV specifikace k pol.183552113
VV 1

44 M 25111111 ledek amonný s vápencem 56,800 kg 17,30 982,64 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.183552113
VV 200kg/ha
VV 0,284*200
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 2 Zakládání 271 573,45

45 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným 132,000 m3 653,70 86 288,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV patní drén
VV štěrkopísek drénu 0-16
VV 132

46 K 212752131 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop
DN 100 pro liniové stavby 237,000 m 244,50 57 946,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, -b.5
VV sběrný drén DN 80
VV 237

47 K 212752132 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop
DN 150 pro liniové stavby 371,000 m 295,70 109 704,70 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, -b.5
VV svodný drén DN 160
VV 371

48 K 212752133 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop
DN 200 pro liniové stavby 4,500 m 292,70 1 317,15 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV přepojení drenáží do obnovené šachty
VV 3*1,5

49 K 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN
100 pro liniové stavby 70,000 m 85,00 5 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.b.5, -1
VV patní drén
VV 70

50 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 1 249,000 m2 8,30 10 366,70 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.3, -1
VV zhutnění podloží pod hrází
VV 1249

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 313 916,55

51 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 0,320 m3 20 867,50 6 677,60 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV parapetní římsa
VV 0,045*(5,7+1,4)

52 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 1,470 m2 10 208,00 15 005,76 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV 0,1*2*(5,7+1,4)
VV 0,025*2

53 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 1,470 m2 1 000,00 1 470,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV 0,1*2*(5,7+1,4)
VV 0,025*2

54 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 0,024 t 35 393,70 849,45 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV 24*0,001

55 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 0,049 t 88 484,20 4 335,73 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV osazení L profilu pro uložení česlí
VV 4,6kg/m
VV 5,9*4,6*0,001
VV viz D.1.b.6, -6.4
VV profil L pro uložení česlí - SFB
VV 1,4*4,6*0,001
VV profil I
VV 11,1 kg/m
VV 1,4*11,1*0,001

56 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm 0,033 t 64 888,40 2 141,32 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.317941121
VV uložení česlí
VV 5,9*4,6*0,001
VV 1,4*4,6*0,001

57 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 0,016 t 64 888,40 1 038,21 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.317941121
VV 1,4*11,1*0,001

58 K 320902021 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou 90,527 m2 200,60 18 159,72 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV 6,9*2,05
VV 1,6*2,05
VV viz D.1.b.6, D.1.a
VV SFB
VV "řez C-C"0,5*2*(2,72+2,72)
VV "řez D-D"(1,1+1,3)*(8,4+6,6)
VV "řez E-E"(3+3,2)*1,46
VV "řez F-F"
VV "základ"13,1
VV "přepadová hrana"1,2*7,1
VV "řez G-G"(0,3+0,3)*1,65

59 K 320902031 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů zdrsněním kladivy 73,102 m2 153,40 11 213,85 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6, D.1.a
VV SFB
VV "řez C-C"0,5*2*(2,72+2,72)
VV "řez D-D"(1,1+1,3)*(8,4+6,6)
VV "řez E-E"(3+3,2)*1,46
VV "řez F-F"
VV "základ"13,1
VV "přepadová hrana"1,2*7,1
VV "řez G-G"(0,3+0,3)*1,65

60 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 159,700 m3 4 719,20 753 656,24 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.6
VV SFB
VV "řez C-C"1,81*(2,72+2,72)
VV "řez D-D"5,7*(8,4+6,6)
VV "řez E-E"16,3*1,46
VV "řez F-F"
VV "základ"13,1*1,2
VV "přepadová hrana"2,2*7,1
VV "čelo"2,2*3,2-2
VV "řez G-G"1,44*1,65
VV "zavazovací pata C-C"0,6*3

61 K 321322113 Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 do 3 m3 0,636 m3 11 797,90 7 503,46 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV dobetonování poškozených částí - předpoklad
VV 0,5
VV dobetonování přepadové hrany
VV 0,08*1,7

62 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 326,163 m2 2 654,50 865 799,68 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV SFB
VV "řez C-C"(2,35+3,05)*(2,72+2,72)
VV 1,8*4
VV "řez D-D"(2,4+2,4+4)*(8,4+6,6)
VV 7,7*4
VV "řez E-E"(3,6+3,6+4)*1,46
VV 18,3*2
VV "řez F-F"
VV "základ"10,1*1,2
VV "přepadová hrana"3,05+3,05*7,1
VV "čelo"(3,6+2,2)*3,2
VV 0,6*3,6*2
VV "řez G-G"(1,6+1,2+1,6+1,2)*1,65
VV 1,44
VV "zavazovací pata C-C"0,75*3
VV 0,6*2

63 K 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení 6,390 m2 3 539,40 22 616,77 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV přelivná hrana
VV 0,9*7,1

64 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 326,163 m2 589,90 192 403,55 CS ÚRS 2020 01
VV viz pol.321351010
VV 326,163

65 K 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění 6,390 m2 1 061,80 6 784,90 CS ÚRS 2020 01
VV viz pol.321351020
VV SFB
VV přelivná hrana
VV 0,9*7,1

66 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm 0,368 t 35 393,70 13 024,88 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.9
VV SFB
VV "R8"(68,02+72,09)*0,001
VV "R10"32,48*0,001
VV "R12"196,25*0,001

67 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm 9,401 t 35 393,70 332 736,17 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.9
VV SFB
VV "R14"(1534,87+1299,45)*0,001
VV "R16"(1117,81+1300,23+480,73)*0,001
VV "R18"(1509,65+1125,88)*0,001
VV "R20"1032,03*0,001

68 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí 0,005 t 35 393,70 176,97 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokový objekt
VV vyztužení KARI sítí

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 9 z 17



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 2*0,2*1,7*7,9*0,001

69 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms 9,000 m 884,80 7 963,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8,
VV zábradlí do kapes - beton
VV 9

70 M 553912R1 Zábradlí z ocel. trub sloupek, madlo 70/5 , podélná výplň 35/4,5 9,000 m 4 129,30 37 163,70
VV specifikace k pol.348171112
VV 9

71 M 553912R2 Doplňující materiál k zábradlí 1,000 soub 5 309,10 5 309,10
PSC Materiál potřebný k ukotvení sloupků, ke zhotovení spojů apod. (šrouby, podložky, ocelové pásy, matice,...)
VV specifikace k pol.348171112
VV 1

72 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 5,142 m3 1 533,70 7 886,29 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV odstranění stávajícího potrubí DN 400
VV 0,24*0,24*3,14*11
VV "rušená šachta"1,6*3,14*0,56*0,56
VV viz D.1.b.1
VV odboourání stáv. drenážní šachty
VV 1,6*3,14*0,56*0,56

D 4 Vodorovné konstrukce 1 218 742,75

73 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,810 m3 975,30 789,99 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV pod nové potrubí
VV 9,0*0,6*0,15

74 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 57,000 m3 1 192,80 67 989,60 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.5, -3
VV patní drén
VV štěrkopísek drén 4-8
VV 57

75 K 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2 8,000 kus 233,60 1 868,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV pro usazení nového potrubí
VV 8

76 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 8,000 m 106,20 849,60 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.452111121
VV uvažováno jako podkladní pražec (specifikace dle zhotovitele)
VV 8

77 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu 19,260 m3 5 309,10 102 253,27 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.7, -8
VV práh odpadní koryto
VV 0,6*0,8*4,0
VV 0,6*1,05*4,0
VV 0,6*1,05*4,52
VV vtokový objekt
VV 0,6*1,2*4,7*1,1
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV 0,6*1,25*((4,6+5,4)*1,1)

78 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop 13,273 m3 2 940,90 39 034,57 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8, -6
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV podkladní beton potrubí
VV 4,68*(7,52+6,6)*0,15
VV podkladní beton SFB
VV 13*0,15
VV 2,9*0,15
VV prahy
VV 0,45*4,0*1,1*0,15
VV 0,6*3,4*1,1*0,15
VV pod vodočetnou lať
VV 0,3*0,2*5,7

79 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 3,379 m3 2 425,60 8 196,10 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV 0,6*0,8*3,4*1,1
VV 0,45*0,8*4,0*1,1

80 K 457532112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm 7,888 m3 956,20 7 542,51 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV filtr pod balvanitou plochu
VV 3,5*0,25
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV 25,5*1,1*0,25

81 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm 33,264 m3 704,50 23 434,49 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.3, -5, -8
VV podsyp záhozu ŠTP 0-16 tl. 100 mm
VV 23
VV podsyp pod opevnění koryta tl. 150mm
VV 9,7*1,1*0,15*2
VV 10,4*1,1*0,15
VV podsyp pod opevnění okolo vtokového objektu
VV 8,3*1,1*0,15
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV podsyp záhozu
VV 8,1*1,1*0,15
VV 16*1,1*0,15

82 K 457572R1 Kamenivo pro zpevnění základové spáry 35,500 m3 689,30 24 470,15
VV viz D.1.a, D.1.b.6
VV zpevnění základové hrubé kamenivo fr. max 200 (tl. 50cm)
VV 71*0,5

83 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m 31,550 m2 15,60 492,18 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV pod balvanitou plochu
VV 3,5
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV pod balvanitou plochu
VV 25,5*1,1

84 M 69311033 geotextilie tkaná PP 20kN/m 31,550 m2 16,50 520,58 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.457971111
VV 31,55

85 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg 346,526 m3 2 005,60 694 992,55 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV viz D.1.a, D.1.b.3,  -5, -7, -8
VV záhozová patka
VV 259
VV zához návodního svahu
VV 67
VV zához opevnění koryta
VV 9,7*1,1*0,3*2
VV 10,4*1,1*0,3
VV zához opevnění okolo vtokového objektu
VV 8,3*1,1*0,3
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV 8,1*1,1*0,3
VV 16*1,1*0,3

86 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg 360,420 m2 118,00 42 529,56 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.3, -b.5, -7, -8
VV hráz návodní svah
VV 240
VV patka
VV 52
VV zához opevnění koryta
VV 9,7*1,1*2
VV 10,4*1,1
VV opevnění vtokový objekt
VV 8,3*1,1
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV 8,1*1,1
VV 16*1,1

87 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene 0,360 m3 2 855,10 1 027,84 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5
VV opevnění vyústění
VV 2*0,6*0,3

88 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny 1,200 m2 236,00 283,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.5
VV 2*0,6

89 K 464451114 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25 8,340 m3 2 753,60 22 965,02 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.7
VV prolití prahu
VV 19,26*0,2
VV viz D.1.b.6
VV proliti balvanitého skluzu SFB
VV 22,44*0,2

90 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm 22,440 m3 7 314,70 164 141,87 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6
VV SFB
VV balvanitý skluz
VV 25,5*1,1*0,8

91 K 467510R1 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 600 mm 2,100 m3 7 314,70 15 360,87
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV 3,5*0,6

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 155,58

92 K 627611111 Ochranný nátěr jednonásobný cementovým mlékem betonových konstrukcí vnějších 110,200 m2 182,90 20 155,58 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, viz D.1.b.6
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV nátěr ochranným mlékem
VV ve styku se zeminou (hrází)
VV 55,1*2

D 8 Trubní vedení 52 787,94

93 K 820391113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 250 do 400 mm 1,000 kus 1 002,80 1 002,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV obnovení trouby DN 400 - seříznutí
VV 1

94 K 822392111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 9,000 m 432,90 3 896,10 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV obnovení potrubí DN 400
VV 9,0

95 M 59222022 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  40 x 250 x 7,5 cm 9,000 m 1 149,60 10 346,40 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.822392111
VV 9,0

96 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 1,000 kus 471,90 471,90 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, tabulka šachet
VV 1

97 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 1,000 kus 7 812,60 7 812,60 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, tabulka šachet
VV 1

98 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm 1,000 kus 1 199,80 1 199,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.894411131
VV viz tabulka šachet
VV 1

99 M 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice   100 x 88,5 x 23 cm 1,000 kus 5 615,80 5 615,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.894411131
VV viz tabulka šachet
VV 1

100 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm 1,000 kus 980,40 980,40 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.894411131
VV viz tabulka šachet
VV 1

101 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 1,000 kus 200,60 200,60 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.894411131
VV 1

102 K 895111141 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 hl do 0,5m 1,000 kus 14 747,40 14 747,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV obnova drenážní šachty
VV 1

103 K 895111149 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100 3,000 kus 353,90 1 061,70 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV obnova drenážní šachty
VV 3

104 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 1,000 kus 353,90 353,90 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, tabulka šachet
VV osazení poklopů na šachty
VV 1

105 M 59224R8 poklop šachtový BEGU B-1 B125, bez odvětrání 1,000 kus 2 595,50 2 595,50
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV specifikace k pol.899102111
VV 1

106 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu 0,400 m3 2 930,60 1 172,24 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV obetonování obnoveného potrubí
VV 1,6*0,25

107 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 2,400 m2 554,50 1 330,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV obetonování obnoveného potrubí
VV 0,25*1,6*2
VV 1,6

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 715,19

108 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 7,915 m 589,90 4 669,06 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.6, -6.3
VV 2,2+2,8+2,915

109 M 553912R4 Zábradlí z ocel. trub sloupek, madlo 70/5 , podélná výplň 35/4,5 7,915 m 3 303,40 26 146,41
VV specifikace k pol.911121111
VV 7,915

110 M 553912R3 Doplňující materiál k zábradlí 1,000 soub 2 359,60 2 359,60
PSC Materiál potřebný k ukotvení sloupků, ke zhotovení spojů apod. (šrouby, podložky, ocelové pásy, matice,...)
VV specifikace k pol.911121111
VV tyč plochá 80x10 mm, dl. 200mm - 7ks
VV podložka šroubu M16 - 14ks
VV matice M16 - 14ks
VV 1

111 K 931976111 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky jednoduché 3,600 m2 412,90 1 486,44 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.6
VV SFB
VV spára opěrných křídel u výtoku
VV 1,8*2

112 K 936457112 Zálivka kotevních šroubů betonem objemu nad 0,01 do 0,25 m3 0,175 m3 6 488,80 1 135,54 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV zabetonování kapes zábradlí
VV 0,25*0,25*0,4*7

113 K 936501111 Limnigrafická lať 7,700 m 1 592,70 12 263,79 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.b.6, D.1.a
VV SFB
VV 2,0+5,7

114 K 952904152 Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně 1,913 m3 407,00 778,59 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV pročištění vtokového objektu od naplavenin
VV 2,55*0,75

115 K 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm 17,000 m 141,60 2 407,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vnitřní pás PVC s duší (Kunex D50)
VV 8,5*2

116 K 953334R1 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí š 500 mm 40,600 m 365,70 14 847,42
VV viz D.1.a, D.1.b.6
VV 20,3*2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
117 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání 8,000 kus 41,30 330,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV kotvení profilů do betonu
VV "pásovina"4
VV viz D.1.b.6
VV SFB - kotvení profilu do betonu
VV 4

118 M 553439R1 kotevní trny - pásovina tl. 6 mm, dl.250 mm 8,000 kus 115,60 924,80
VV specifikace k pol.953943121
VV 8

119 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 14,000 kus 76,70 1 073,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.6.3
VV 7*2

120 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 16,000 kus 94,40 1 510,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV kotvení profilu chemickými kotvami
VV 16

121 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm 14,000 kus 141,60 1 982,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.6.3
VV 7*2

122 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm 16,000 kus 177,00 2 832,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV kotvení profilů
VV 16

123 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 0,128 m3 2 949,50 377,54 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV vtokový objekt
VV odbourání   části objektu
VV 0,25*0,3*1,7

124 K 985422313 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů 2,000 m 294,90 589,80 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV zainjektování trhlin - předpoklad
VV 2

D 997 Přesun sutě 2 188,11

125 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01
01 12,648 t 141,60 1 790,96 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a
VV 12,648

126 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 12,648 t 19,70 249,17 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV odvoz vybouraného materiálu na skládku do 10km
VV "vtokový objekt"0,307
VV "potrubí vtok. objektu, dren.šachta"12,341

127 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 113,832 t 1,30 147,98 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV odvoz na skládku do 10km
VV 12,648*9
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 998 Přesun hmot 5 277,11

128 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité 1 353,105 t 3,90 5 277,11 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 32 569,40

D 767 Konstrukce zámečnické 20 913,11

129 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg 140,600 kg 29,50 4 147,70 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV osazení česlí
VV vtokový objekt
VV 82,5
VV viz D.1.b.6
VV SFB - osazení česlí
VV 58,1

130 M 553431R1 Ocelové česle svařované z profilové oceli 82,500 kg 118,00 9 735,00
VV specifikace k pol.767995115
VV 82,5

131 M 553431R2 Ocelové česle svařované z profilové oceli 58,100 kg 118,00 6 855,80
VV specifikace k pol.767995115
VV 58,1

132 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,148 t 1 179,80 174,61 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 341,09

133 K 783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů 90,527 m2 59,00 5 341,09 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.8
VV penetrační nátěr betonu
VV rekonstrukce vtokového objektu
VV 6,9*2,05
VV 1,6*2,05
VV viz D.1.b.6, D.1.a
VV SFB
VV "řez C-C"0,5*2*(2,72+2,72)
VV "řez D-D"(1,1+1,3)*(8,4+6,6)
VV "řez E-E"(3+3,2)*1,46
VV "řez F-F"
VV "základ"13,1
VV "přepadová hrana"1,2*7,1
VV "řez G-G"(0,3+0,3)*1,65

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 315,20

134 K 789421213 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 50 um 16,729 m2 377,50 6 315,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.4.b.10
VV česle SFB
VV 3,14*0,015*1,2*3
VV 3,14*0,015*0,872*11
VV zábradlí SFB
VV 3,14*0,07*9,4
VV 3,14*0,07*8,1
VV 3,14*0,035*24,3
VV zábradlí vtok.objekt
VV 3,14*0,07*9,45
VV 3,14*0,07*9,0
VV 3,14*0,035*27
VV česle rekonstrukce vtokového objketu
VV 3,14*0,015*3,75
VV 3,14*0,015*15
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV L profily
VV "SFB"0,05*4*1,4
VV "vtok.objekt"0,05*4*5,9
VV tyč plochá pro kotvení zábradlí
VV 0,2*0,08*2*7

Celkem 6 156 584,83
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová
Zakázka: Revitalizace melioračního odpadu

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 654 090,77

D 1 Zemní práce 167 818,32

1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 1 016,667 m2 14,80 15 046,67 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.5, -1, C.3
VV melior. odpad do zemníku
VV 305/0,3

2 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 19,000 m3 115,60 2 196,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.5, -3
VV výkop odpadního koryta
VV 19

3 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 76,056 m3 115,60 8 792,07 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.6
VV výkopy pro balvanitý skluz
VV 10,1*4,9
VV výkop opevnění
VV 8,9*1,1*0,45
VV 2,5*1,1*0,3
VV viz D.2.b.7
VV opevnění brod
VV 30,6*1,1*0,5
VV 9,1*1,1*0,45

4 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3
strojně 28,157 m3 231,20 6 509,90 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.6
VV prahy
VV 0,6*1,25*((6,3+5,4)*1,1)
VV viz D.2.b.7
VV prahy brod
VV 1,0*0,6*(4,2+4,2)
VV 1,0*0,6*(10,2*1,1*2)

5 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 428,213 m3 64,90 27 791,02 CS ÚRS 2020 01
VV viz B.tech zpráva, C.3
VV zemina na meziskládku (do zemníku)
VV "výkop koryta"19
VV "výkopy brod+skluz"76,056+28,157
VV "ornice"305

6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 428,213 m3 35,90 15 372,85 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.5,
VV zásyp zemníku
VV zemina pro rekultivaci zemníku
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "výkop koryta"19
VV "výkopy brod+skluz"76,056+28,157
VV "ornice"305

7 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 8 146,000 m2 6,10 49 690,60 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.5, -3
VV odpad
VV 1766
VV osetí zbytku parcely
VV 6380

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál 251,711 kg 109,70 27 612,70 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451121,
VV 8146*0,03*1,03

9 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 1 819,570 m2 7,40 13 464,82 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.3, -4,
VV urovnání svahu
VV 1611+155
VV viz D.2.b.7
VV pod konstrukcí brodu
VV 9,1*1,1*2
VV 30,5*1,1

10 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 40,645 m2 33,00 1 341,29 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.6
VV pod skluzem
VV 12,8*1,1*2
VV pod záhozem
VV (8,85+2,5)*1,1

D 4 Vodorovné konstrukce 485 324,36

11 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm 33,660 m2 285,20 9 599,83 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.7
VV pod dlaždu brodu
VV 30,6*1,1

12 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu 28,157 m3 5 309,10 149 488,33 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.6
VV práh okolo skluzu
VV 0,6*1,25*(6,3*1,1)
VV 0,6*1,25*(5,4*1,1)
VV viz D.2.b.7
VV prahy okolo brodu
VV 0,6*1,0*4,2*2
VV 0,6*1,0*(10,2*1,1*2)

13 K 457532112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm 8,003 m3 956,20 7 652,47 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.6
VV filtr pod balvanitou plochu
VV 29,1*1,1*0,25

14 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm 3,366 m3 704,50 2 371,35 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.7,
VV podsyp ŠTP pod dlažbu brodu tl. 100mm
VV 30,6*1,1*0,1

15 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m 65,670 m2 15,60 1 024,45 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.6
VV pod balvanitou plochu
VV 29,1*1,1
VV viz D.2.b.7
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV pod brod
VV 30,6*1,1

16 M 69311033 geotextilie tkaná PP 20kN/m 65,670 m2 16,50 1 083,56 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.457971111
VV 65,67

17 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg 14,389 m3 2 206,20 31 745,01 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.6,
VV zához opevnění skluzu
VV 8,9*1,1*0,45
VV 2,5*1,1*0,3
VV viz D.2.b.7
VV opevnění brodu
VV (9,1+9,4)*1,1*0,45

18 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg 32,890 m2 118,00 3 881,02 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.6,
VV zához opevnění skluzu
VV 8,9*1,1
VV 2,5*1,1
VV viz D.2.b.7
VV opevnění brodu
VV (9,1+9,4)*1,1

19 K 464451114 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25 10,753 m3 2 753,60 29 609,46 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.6
VV prolití prahu
VV 28,157*0,2
VV proliti balvanitého
VV 25,608*0,2

20 K 465512227 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm 33,660 m2 1 828,70 61 554,04 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.7
VV dlažba brodu
VV 30,6*1,1

21 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm 25,608 m3 7 314,70 187 314,84 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.b.6
VV balvanitý skluz
VV 29,1*1,1*0,8

D 998 Přesun hmot 948,09

22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 243,101 t 3,90 948,09 CS ÚRS 2020 01

Celkem 654 090,77

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 3



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová
Zakázka: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 097,40

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 326,70

1 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí 1,000 Kč 3 539,40 3 539,40
PSC Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby
VV 1

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 Kč 18 876,60 18 876,60
PSC dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV 1

3 K 012204000 Vytýčení stavby 1,000 Kč 17 696,80 17 696,80
VV 1

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 Kč 28 315,00 28 315,00
VV 1

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 Kč 5 898,90 5 898,90

PSC Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a
VOP

VV 1

D VRN3  Zařízení staveniště 36 809,50

6 K 030001001 Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV 1,000 Kč 1 887,70 1 887,70

PSC Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování
odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

VV 1

7 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště 1,000 Kč 21 236,20 21 236,20

PSC Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění
ploch, zabezpečení staveniště.

VV 1

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90
VV 1

9 K 039002003 Zrušení zařízení staveniště 1,000 Kč 1 887,70 1 887,70

PSC odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím
spojených

VV 1

D VRN9  Ostatní náklady 48 961,20

10 K 09100202R Havarijní plán 1,000 Kč 5 898,90 5 898,90
VV 1

11 K 09100303R Protipovodňový plán 1,000 Kč 8 848,40 8 848,40
VV 1
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
12 K 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace 1,000 Kč 1 179,80 1 179,80

VV 1

13 K 09150400R Ekologický dozor včetně závazné zprávy a fotodokumentace 1,000 Kč 33 034,10 33 034,10
VV 1

Celkem 160 097,40
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Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

2842/061 Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová 16 739 725,71 0,00 3 515 342,40 20 255 068,11

01   Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová 16 501 225,51 0,00 3 465 257,36 19 966 482,87

SO 01     Hlavní polní cesta  C8 6 657 723,62 0,00 1 398 121,96 8 055 845,58

SO 02     Polní cesta  C44 851 011,87 0,00 178 712,49 1 029 724,36

SO 02.1       Polní cesta  C44  -  první část,  km  0,000- 0,020 172 951,84 0,00 36 319,89 209 271,73

SO 02.2       Polní cesta  C44  -  druhá část, km  0,714 - 0,810 678 060,03 0,00 142 392,61 820 452,64

SO 03     Polní cesta  C45 8 992 490,02 0,00 1 888 422,90 10 880 912,92

VON   Vedlejší a ostatní náklady 238 500,20 0,00 50 085,04 288 585,24
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
Zakázka: Hlavní polní cesta  C8

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 6 640 482,37

D 1 Zemní práce 1 225 418,20

1 K 111R31111 Sejmutí drnu tl do 200 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 3 937,950 m2 14,80 58 281,66
VV "v.č. c.1.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV 2427,95
VV "LS příkop km 0,064-0,520, a 0,575-0,645
VV 1510

2 K 111R31113 Příplatek za protřepání drnu 3 937,950 m2 3,50 13 782,83
VV "viz sejmutí drnu
VV 3937,95

3 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1
000 do 5 000 m3 1 134,223 m3 44,20 50 132,66 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.1.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 1225,4
VV "výhybny
VV 5,3+6,0
VV "rozšíření v místě oblouků
VV 2,6+6+5,6
VV "hospodářské sjezdy
VV 3,0+3,0
VV "dokopávka pro příčné žlaby km 0,016 , km 0,575 ,km 0,818
VV 3*6*0,45*0,08
VV "dokopávka nátoku a výtoku žlabu
VV 1,5*0,3*6
VV "90 % v hornině 3
VV 1260,248*0,9

4 K 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1
000 do 5 000 m3 126,025 m3 51,80 6 528,10 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "90 % v hornině 4
VV 1260,248*0,1
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
5 K 131251105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 764,792 m3 115,60 88 409,96 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ
VV "v.č.D.1.b.7.1-2 - propustek DN 500 - čela
VV ((3,2+0,3)*0,5*0,735*1,1+(3,2+0,3)*0,5*1,1*0,735*0,5)*2
VV "dokopávka pro dlažbu
VV (2,3+0,8)*0,5*2,05*0,3*2+(3,2+0,3)*0,5*2,05*0,3
VV "zatrubnění u vyhlídky
VV (2,1+0,3)*0,5*(6,1-1,1)*0,735*2+(2,1+0,3)*0,5*0,735*1,1*0,5*2
VV "dokopávka pro dlažbu
VV (6,1+0,8)*0,5*2,05*0,3*2+(2,1+0,3)*0,5*2,05*0,3
VV "LS příkop km 0,064-0,520, a 0,575-0,645
VV 773,97
VV "zpevněné dno příkopu žlabovkou
VV 53,8
VV "90 % v hornině 3
VV 849,769*0,9

6 K 131351105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 84,977 m3 128,50 10 919,54 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 849,769*0,1

7 K 132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 185,330 m3 231,20 42 848,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.1.2.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "drenáž
VV 170
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3*2
VV "v.č.C.1.2.7. - propustek
VV " práh
VV 3,8*0,9*0,3*2
VV "zatrubnění vyhlídky
VV 2,5*0,9*0,3*2
VV "křížení vodovodních řadů v km0,076
VV 0,6*1,6*12,5*2
VV "křížení elektropřípojka
VV 0,6*1,0*12,5
VV "90 % v hornině 3
VV 205,922*0,9

8 K 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 20,493 m3 192,70 3 949,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek DN 500
VV 9,5*1,07*1,12
VV "zatrubnění vyhlídky
VV 9,5*1,07*1,12
VV "90% v hornině 3
VV 22,77*0,9
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 73,438 m3 194,70 14 298,38 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "v.č. C.1.2.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "křížení vodovodních řadů v km0,076
VV 1,25*1,75*12,5*2
VV "křížení elektropřípojka
VV 1,0*1,5*12,5

10 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného 0,605 m3 4 129,30 2 498,23 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.
3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní
terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,
b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.
4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné
přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "posezení s vyhlídkou
VV "rozcestník
VV 0,6*0,6*0,8
VV "odpadkový koš
VV 0,45*0,45*0,3
VV "orientační tabule
VV 0,4*0,4*0,8
VV "hrací tabule
VV 0,4*0,4*0,8

11 K 132351104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 20,592 m3 256,90 5 290,08 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 205,922*0,1

12 K 132351252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 2,277 m3 210,20 478,63 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "10 % v hor 4
VV 22,77*0,1

13 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

749,736 m3 64,90 48 657,87 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zásyp na mezideponii a zpět
VV 197,66*2
VV "ornice na mezideponii a zpět - nedostatek ornice
VV 3529,9*0,1*2-(352,99-3937,95*0,15*0,3)*2

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2 730,316 m3 32,40 88 462,24 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz výkopy - zásyp
VV 1134,223+126,025+764,792+84,977+185,33+20,592+20,493+2,277-197,66
VV "zbytek protřepaného drnu
VV 3937,95*0,15*0,7
VV "dovoz nedostatku ornice
VV 352,99-3937,95*0,15*0,3

15 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

25 545,340 m3 3,60 91 963,22 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor př. do 10 km
VV (20-10)*2554,534

16 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost
skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

0,605 m3 37,10 22,45 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "posezení s vyhlídkou
VV "rozcestník
VV 0,6*0,6*0,8
VV "odpadkový koš
VV 0,45*0,45*0,3
VV "orientační tabule
VV 0,4*0,4*0,8
VV "hrací tabule
VV 0,4*0,4*0,8

17 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost
skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

6,050 m3 4,10 24,81 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor př. do 10 km
VV (20-10)*0,605
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
18 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes

100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 726,432 m3 26,80 19 468,38 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "v.č.C.1,2,1,+ TZ ,
VV "zásyp z mezideponie
VV 197,66
VV "ornice z mezideponie
VV 3529,9*0,1
VV "nedostatek ornice
VV 352,99-3937,95*0,15*0,3

19 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 32,320 m3 92,50 2 989,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV "v.č.C.1,2,1 + TZ ,
VV 32,32

20 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 4 470,435 t 47,20 211 004,53 CS ÚRS 2020 01

VV "viz uložení na skládky
VV 2554,534*1,75

21 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 197,660 m3 131,70 26 031,82 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "v.č.C.1,2,1, + TZ , + výpis kubatur
VV "zásyp
VV 148,65
VV "zpevněné  dno žlabovkou
VV 19,76
VV "křížení vodovodních řadů v km0,076
VV 0,6*1,5*12,5*2
VV "křížení elektropřípojka
VV 0,6*0,9*12,5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
22 M 58765104 štěrk z pěnového skla frakce 0/04 22,500 m3 2 182,60 49 108,50 CS ÚRS 2020 01

VV "křížení vodovodních řadů v km0,076
VV 0,6*1,5*12,5*2

23 K 181151322 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 2 013,900 m2 5,10 10 270,89 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "v.č. D.1.b.1.- 4.1  + TZ
VV "viz rozpr. ornice
VV 2013,9

24 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 5 702,580 m2 12,10 69 001,22 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 4938,58+63,6
VV "rozšíření výhybny - km 0,383-0,403 , 0,867-0,887
VV (53+62)*1,55
VV "rozšíření v oblouku km 0,140-0,192, 0,767-0,825, 0,830-0,871
VV (26+24+14)*1,55
VV "hospodářské sjezdy - km 0,024, km 0,079, km 0,188
VV (30+24+15)*1,55
VV "úprava dna příkopu
VV 316

25 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 769,510 m2 33,00 91 393,83 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č.C.1,2,1 + TZ ,
VV 1447,51
VV "LS příkop km 0,064-0,520, a 0,575-0,645
VV 1322

26 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 520,790 m2 33,00 17 186,07 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č.C.1,2,1 + TZ ,
VV 520,79

27 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 3 529,900 m2 33,00 116 486,70 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV "v.č.C.1,2,1, + TZ , + výkaz kubatur
VV 2013,9
VV "LS příkop km 0,064-0,520, a 0,575-0,645
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 1516

28 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:5 do 1:2 3 529,900 m2 9,90 34 946,01 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz rozprostření ornice
VV 3529,9

29 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 109,074 kg 115,60 12 608,95
VV "viz zatravnění
VV 3529,90*0,03*1,03

30 K 185803112 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 3 529,900 m2 3,20 11 295,68 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení
trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek
s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 3529,9

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 2 554,534 m3 10,60 27 078,06 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV 2554,534

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 117 063,72

32 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 200 do 300 mm

3 143,400 m2 36,80 115 677,12 CS ÚRS 2020 01

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 7 z 23



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "v.č. C.1.2.1.- + TZ + výkaz kubatur
VV 3143,4

33 K 113107313
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes
200 do 300 mm

12,000 m2 36,80 441,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "posezení s vyhlídkou
VV 3*4

34 K 113201111 Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých 14,000 m 67,50 945,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny:
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s
opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních
kostek části C 01 tohoto ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes
3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "viz TZ - posezení
VV 14

D 1-2 Odstranění zeleně 498 708,70

35 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 335,000 m2 22,70 7 604,50 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV "viz TZ -  v.č.B .4.1 + tabulka
VV 212
VV "náletové dřeviny
VV 246*0,5

36 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 335,000 m2 27,40 9 179,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV "viz TZ -  v.č.B .4.1 + tabulka
VV 212
VV "náletové dřeviny
VV 246*0,5

37 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 4 690,000 m2 2,70 12 663,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 335*14

38 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 262,000 kus 209,40 54 862,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV 197+94-8-3-1-12-5

39 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 29,000 kus 973,30 28 225,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.1 + tabulka
VV 31-2

40 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm 5,000 kus 2 271,10 11 355,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 7-2

41 K 112101121 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 100 do 300 mm 29,000 kus 168,10 4 874,90 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV 8+3+1+12+5

42 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 300 do 500 mm 2,000 kus 796,40 1 592,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.1 + tabulka
VV 2

43 K 112101123 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 500 do 700 mm 2,000 kus 1 445,20 2 890,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV 2

44 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 293,000 kus 203,50 59 625,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz kácení
VV 262+29
VV "viz TZ
VV 2

45 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 33,000 kus 504,40 16 645,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz kácení
VV 29+2
VV "viz TZ
VV 2

46 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700
mm 7,000 kus 2 271,10 15 897,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 5+2

47 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 262,000 kus 9,30 2 436,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 262

48 K 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 29,000 kus 50,40 1 461,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29

49 K 162201403 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 5,000 kus 168,10 840,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV 7-2

50 K 162201405 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 29,000 kus 9,60 278,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29

51 K 162201406 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 2,000 kus 38,30 76,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2

52 K 162201407 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 2,000 kus 103,20 206,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2

53 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 262,000 kus 150,40 39 404,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 262
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
54 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 29,000 kus 303,80 8 810,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29

55 K 162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm 5,000 kus 427,70 2 138,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV 7-2

56 K 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 29,000 kus 138,60 4 019,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29

57 K 162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 2,000 kus 227,10 454,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2

58 K 162201417 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm 2,000 kus 404,10 808,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2

59 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 293,000 kus 32,70 9 581,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 262+29+2

60 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 33,000 kus 79,60 2 626,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29+2+2

61 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 7,000 kus 191,70 1 341,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 5+2

62 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

4 978,000 kus 3,80 18 916,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 262*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

63 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 300 do 500 mm

551,000 kus 15,00 8 265,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29*19

64 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 500 do 700 mm

95,000 kus 26,80 2 546,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV (7-2)*19

65 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 100 do 300 mm

551,000 kus 3,20 1 763,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29*19

66 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 300 do 500 mm

38,000 kus 14,90 566,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2*19

67 K 162301943
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 500 do 700 mm

38,000 kus 26,80 1 018,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2*19

68 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 100 do 300 mm

4 978,000 kus 9,10 45 299,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 262*19

69 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

551,000 kus 20,90 11 515,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29*19

70 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 500 do 700 mm

95,000 kus 76,70 7 286,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.1 + tabulka
VV (7-2)*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

71 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm

551,000 kus 7,20 3 967,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 29*19

72 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 300 do 500 mm

38,000 kus 24,50 931,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2*19

73 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 500 do 700 mm

38,000 kus 50,10 1 903,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 2*19

74 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

5 567,000 kus 10,70 59 566,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV (262+29+2)*19

75 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

627,000 kus 19,00 11 913,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV (29+2+2)*19

76 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

133,000 kus 38,80 5 160,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV (5+2)*19

77 K 174201201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 293,000 kus 50,60 14 825,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz odstranění pařezů
VV (262+29)+2

78 K 174201202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 33,000 kus 73,70 2 432,10 CS ÚRS 2020 01
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P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz odstranění pařezů
VV 31+2

79 K 174201203 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm 7,000 kus 132,70 928,90 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz odstranění pařezů
VV 7

D 2 Zakládání 289 951,01

80 K 212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN
150

1 010,000 m 283,10 285 931,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV "v.č. C.1.2.1 + TZ
VV 1010

81 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 0,621 m3 2 389,50 1 483,88 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou
pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do
vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV "posezení s vyhlídkou
VV "rozcestník
VV 0,6*0,6*0,8
VV "odpadkový koš
VV 0,45*0,45*0,3
VV "orientační tabule
VV 0,4*0,4*0,9
VV "hrací tabule
VV 0,4*0,4*0,8

82 K 275351121 Bednění základů patek zřízení 5,180 m2 294,90 1 527,58 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV "posezení s vyhlídkou
VV "rozcestník
VV 0,6*4*0,8
VV "odpadkový koš
VV 0,45*4*0,3
VV "orientační tabule
VV 0,4*4*0,9
VV "hrací tabule
VV 0,4*4*0,8

83 K 275351122 Bednění základů patek odstranění 5,180 m2 194,70 1 008,55 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV "viz zřízení
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 5,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 363,02

84 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv
druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

0,499 t 24 775,60 12 363,02 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "v.č.C.1.2.7 - + TZ
VV 0,19276+0,30622

D 4 Vodorovné konstrukce 171 447,03

85 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 27,000 m3 2 340,70 63 198,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "v.č.C.1.2.1. + výkaz kubatur - příkop km 0,201-0,348
VV 27

86 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních
kanálů s patkami nebo bez patek 3,024 m3 2 425,60 7 335,01 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.
2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek
VV " práh
VV 3,8*0,8*0,3*2
VV "zatrubnění vyhlídky
VV 2,5*0,8*0,3*2

87 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 2,628 m3 929,20 2 441,94 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek
VV " práh
VV 3,8*0,3*0,1*2
VV "zatrubnění vyhlídky
VV 2,5*0,3*0,1*2
VV "křížení vodovodních řadů v km0,076
VV 0,6*0,1*12,5*2
VV "křížení elektropřípojka
VV 0,6*0,1*12,5

88 K 452384111 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. C 12/15 pod potrubí v
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 20,000 m 429,40 8 588,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV "v.č. C.1.2.7.
VV 10*2

89 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 8,000 m3 2 005,60 16 044,80 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č.C.1.2.1.  - záhozová patka km 0,867-0,877, kámen 0-80 kg
VV 8

90 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 1,020 m3 2 595,50 2 647,41 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.1.2.1.- + TZ
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3*2

91 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 1,020 m2 236,00 240,72 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.1.2.1.- + TZ
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3*2

92 K 465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 35,548 m2 1 710,70 60 811,96 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV "v.č. C.1.2.7. -  propustek DN 500
VV "dokopávka pro dlažbu
VV (2,3+0,8)*0,5*2,05*2+(3,2+0,3)*0,5*2,05
VV "zatrubnění u vyhlídky
VV "dokopávka pro dlažbu
VV (6,1+0,8)*0,5*2,05*2+(2,1+0,3)*0,5*2,05
VV "nátok a výtok odvodňovacích  žlabů
VV 1,5*6

93 K 451311511 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm 35,548 m2 285,20 10 138,29 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV "viz dlažba
VV 35,548

D 5 Komunikace 3 786 138,33

94 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

5 323,400 m2 42,50 226 244,50 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6. - vápnění
VV "cesta -
VV 4939
VV "rozšíření výhybny - km 0,383-0,403 , 0,867-0,887
VV (53+62)*1,55
VV "rozšíření v oblouku km 0,140-0,192, 0,767-0,825, 0,830-0,871
VV (26+24+14)*1,55
VV "hospodářské sjezdy - km 0,024, km 0,079, km 0,188
VV (30+24+15)*1,55

95 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 112,856 t 2 269,90 256 171,83 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení podkladu
VV "3%
VV 5323,4*0,4*0,053

96 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 5 322,980 m2 170,30 906 503,49 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 4938,58
VV "rozšíření výhybny - km 0,383-0,403 , 0,867-0,887
VV (53+62)*1,55
VV "rozšíření v oblouku km 0,140-0,192, 0,767-0,825, 0,830-0,871
VV (26+24+14)*1,55
VV "hospodářské sjezdy - km 0,024, km 0,079, km 0,188
VV (30+24+15)*1,55

97 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 5 160,000 m2 128,10 660 996,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 4788
VV "rozšíření výhybny - km 0,383-0,403 , 0,867-0,887
VV (53+62)*1,5
VV "rozšíření v oblouku km 0,140-0,192, 0,767-0,825, 0,830-0,871
VV (26+24+14)*1,5
VV "hospodářské sjezdy - km 0,024, km 0,079, km 0,188
VV (30+24+15)*1,5

98 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (frakce dle ČSN 736126-1) 161,690 m3 800,30 129 400,51
VV "v.č. D.1.b.1.-4.1 + TZ + výkaz kubatur
VV 161,69

99 K 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 128,000 m3 1 010,20 129 305,60
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 128

100 K 565R35121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 3 440,000 M2 197,80 680 432,00

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV "cesta -
VV 1064*3,0
VV "rozšíření výhybny - km 0,383-0,403 , 0,867-0,887
VV (53+62)
VV "rozšíření v oblouku km 0,140-0,192, 0,767-0,825, 0,830-0,871
VV (26+24+14)
VV "hospodářské sjezdy - km 0,024, km 0,079, km 0,188
VV (30+24+15)

101 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství přes 15 do 20 kg/m2 1 064,000 m2 40,30 42 879,20 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV 1064

102 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 300 mm 12,000 m2 529,10 6 349,20 CS ÚRS 2020 01
VV "posezení s vyhlídkou
VV 3*4

103 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 3 440,000 M2 177,00 608 880,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz ACP 16 +
VV 3440

104 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 3 440,000 m2 13,40 46 096,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16 +
VV 3440

105 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 3 440,000 m2 27,00 92 880,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16 +
VV 3440

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 187 520,54

106 K 915491111 Vyznačení dopravních pásů nebo pruhů deskami  z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do lože z
betonu prostého tl. 100 až 150 mm šířky 250 mm 36,000 m 293,90 10 580,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) popř. nutný výkop rýhy nebo rozebrání dlažby v dosavadním krytu,
b) zalití spár desek cementovou maltou se zatřením,
c) znovuzadláždění podél provedeného dopravního pásu nebo pruhu (z vytrhaných kostek),
d) odhoz přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m.

VV "v.č.C 1.2.1 - u odvodňovacího žlabu
VV 18*2

107 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 14,000 m 237,50 3 325,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též
náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz TZ - posezení
VV 14

108 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 14,140 m 105,00 1 484,70 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 14
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

109 K 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl.
100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 147,000 m 284,50 41 821,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve
specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ
VV "zpevněné dno příkopu žlabovkou - km 0,201 - km 0,348
VV 147

110 M 592R7033 žlabovka betonová příkopová 330/630/150 mm - specifikace viz projekt 445,455 ks 64,90 28 910,03
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ
VV "zpevněné dno příkopu žlabovkou - km 0,201 - km 0,348
VV 147/0,33

111 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 18,000 m 429,30 7 727,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz TZ - příné žlaby km 0,016 , km 0,575 ,km 0,818
VV 3*6

112 M 592R84300 žlab betonový TZD-Q 45/42/200 s mříží - specifikace viz projekt 18,000 m 2 833,90 51 010,20
VV "viz osazení
VV 18

113 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu 8,208 m3 1 731,00 14 208,05 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné
konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami
122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných
konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů;
vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek DN 300 - pod čely + TZ
VV 3,8*0,9*0,6*2*2

114 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu 12,920 m3 1 731,00 22 364,52 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné
konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami
122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných
konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů;
vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek DN 300 - čela + TZ
VV 3,8*1,7*0,5*2*2

115 K 966008111 Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm 11,500 m 519,30 5 971,95 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.
4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).
5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné
přemístění vybouraných hmot.

VV "v.č.C.1.2.1 - propustek DN 300
VV 5,5+6,0

116 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm 0,300 m 389,30 116,79 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "km 0,064 - naojení drenáže na vtokový objekt
VV 0,3

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 92 932,37

117 K 895R99001 Demontáž konstrukce posezení s vyhlídkou,rozcestník,odp.koš,orientační tabule,hrací tabule a zpětná
montáž 1,000 sada 17 696,80 17 696,80

VV "položka obsahuje i odvoz demontovaných prvků do skladu a zpět na místo  montáže, + potřebný počet kotevních
prvků

VV 1

118 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 500 mm 19,000 m 981,20 18 642,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

VV "v.č.C.1.2.7.
VV " propustek DN 500 - sjezd k vodojemu
VV 9,5
VV "zatrubnění vyhlídky
VV 9,5

119 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 19,190 m 1 292,00 24 793,48 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení proustku
VV 19
VV 19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

120 K 919535555 Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 13,115 m3 2 269,90 29 769,74 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV "v.č.C.1.2.7.
VV " propustek DN 500 - sjezd k vodojemu
VV (9,5+8)*0,5*1,07*1,02-3,14*0,33*0,33*(8+9,5)*0,5
VV "zatrubnění vyhlídky
VV (9,5+8)*0,5*1,07*1,02-3,14*0,33*0,33*(8+9,5)*0,5

121 K 977211111 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu
do 200 mm 10,424 m 194,70 2 029,55 CS ÚRS 2020 01

P

1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3
Budovy a haly - bourání konstrukcí.

VV "v.č.C.1.2.7.
VV "úprava čel trub propustků DN 800
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 2,606*2*2

D 997 Přesun sutě 254 356,84

122 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km 1 447,478 t 19,70 28 515,32 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

123 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km 27 502,082 t 1,30 35 752,71 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 1447,478*19 "Přepočtené koeficientem množství

124 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 70,326 t 59,00 4 149,23 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "viz pokácené stromy
VV 291*0,33*0,75*0,6
VV 2*0,33*0,75*0,2
VV 31*0,55*0,75*0,6
VV 2*0,55*0,75*0,2
VV 7*0,77*0,75*0,6
VV křoviny
VV 335*0,05

125 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 59,692 t 94,40 5 634,92 CS ÚRS 2020 01

VV "viz bourání propustku
VV 55,141+3,22+0,605*2,2

126 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 389,096 t 129,80 180 304,66 CS ÚRS 2020 01

VV "viz bourání povrchů
VV 1389,096

D 998 Přesun hmot 4 582,61

127 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 790,106 t 3,90 3 081,41 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

128 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 790,106 t 1,90 1 501,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 17 241,25

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 17 241,25

129 K 743R52301 Montáž půlené chráničky na stávající vedení 37,500 m 31,10 1 166,25
VV "vit TZ
VV 12,5*3

130 M 286R81110 chránička DN 80 mm ,plastová  půlená 12,500 m 224,20 2 802,50
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz montáž chráničky
VV 12,5

131 M 286R81250 chránička DN 250 mm ,plastová  půlená,včetně tepelné izolace 25,000 m 530,90 13 272,50
VV "viz montáž chráničky
VV 12,5*2

Celkem 6 657 723,62
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
Zakázka: Polní cesta  C44  -  první část,  km  0,000- 0,020

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 172 951,84

D 1 Zemní práce 40 745,33

1 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 16,000 m2 45,40 726,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV " v.č.B.4.2.2 + tabulka
VV "náletové dřeviny
VV 32*0,5

2 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 34,000 m2 54,90 1 866,60 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " v.č.B.4.2.2 + tabulka
VV "náletové dřeviny
VV 32*0,5
VV kořeny
VV 18

3 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 510,000 m2 5,30 2 703,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 34*15

4 K 111R01001 Odstranění stávajících kořenů 18,000 m2 52,10 937,80
VV "viz TZ
VV 18

5 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes
100 do 500 m3 103,194 m3 44,20 4 561,17 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 75,66
VV "rozšíření v místě napojení
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 39
VV "90 % v hornině 3
VV 114,66*0,9

6 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100
m3 6,000 m3 153,40 920,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "viz TZ - odstranění stávajícího povrchu (prachovitý jíl apod) tl. 50 mm
VV 120*0,05

7 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes
100 do 500 m3 11,466 m3 51,80 593,94 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 114,66*0,1

8 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 3,546 m3 231,20 819,84 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.2.2.1.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "drenáž
VV 3,26
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,4
VV "90 % v hornině 3
VV 3,94*0,9

9 K 132351101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 0,394 m3 256,90 101,22 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 3,94*0,1

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

9,480 m3 43,30 410,48 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zásyp na mezodeponii a zpět
VV 4,74*2

11 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

9,874 m3 77,90 769,18 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV " dovoz ornice
VV "ornice k ohumusení
VV 98,74*0,1
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

116,314 m3 32,40 3 768,57 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz výkopy - zásyp
VV 103,194+11,466+6,0+0,394-4,74

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

1 163,140 m3 3,60 4 187,30 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor př. do 10 km
VV (20-10)*116,314

14 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 9,874 m3 26,80 264,62 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice k ohumusení
VV 98,74*0,1

15 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 203,550 t 47,20 9 607,56 CS ÚRS 2020 01

VV "viz uložení na skládky
VV 116,314*1,75

16 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 4,740 m3 131,70 624,26 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "v.č.C.2,2,1,1, + TZ , + výpis kubatur
VV "zásyp
VV 4,74

17 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100
m2, tl. vrstvy do 200 mm 53,740 m2 33,00 1 773,42 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV 53,74
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
18 K 181111122 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do

500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 53,740 m2 5,10 274,07 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV 53,74

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 179,750 m2 12,10 2 174,98 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 79
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C8
VV (65)*1,55

20 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 53,740 m2 6,10 327,81 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz rozprostření ornice
VV 53,74

21 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 1,661 kg 115,60 192,01
VV "viz zatravnění
VV 53,74*0,03*1,03

22 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 53,740 m2 33,00 1 773,42 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV 53,74

23 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 53,740 m2 2,50 134,35 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení
trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek
s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 53,74
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do

předepsaného tvaru 116,314 m3 10,60 1 232,93 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV 116,314

D 2 Zakládání 5 662,00

25 K 212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN
150

20,000 m 283,10 5 662,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV "v.č. C.2.2.1.1 + TZ
VV "DN 150
VV 20

D 4 Vodorovné konstrukce 1 882,87

26 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 0,510 m3 2 595,50 1 323,71 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.2.2.1.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3

27 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 1,700 m2 236,00 401,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.2.2.1.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7

28 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm 0,170 m3 929,20 157,96 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "v.č. C.2.2.1.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,1

D 5 Komunikace 123 570,72

29 K 561061111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

179,750 m2 42,50 7 639,38 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 79
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C8
VV (65)*1,55

30 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 3,811 t 2 269,90 8 650,59 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení podkladu
VV "3%
VV 179,75*0,4*0,053

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 179,750 m2 170,30 30 611,43 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 79
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C8
VV (65)*1,55

32 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 180,750 m2 128,10 23 154,08 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 80
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C8
VV (65)*1,55

33 K 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 1,200 m3 1 010,20 1 212,24
VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
VV 1,2

34 K 565R35121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 125,000 M2 197,80 24 725,00

VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ
VV "cesta -
VV 20*3,0
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C8
VV 65

35 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství přes 15 do 20 kg/m2 10,000 m2 40,30 403,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.2.2.1.1, + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
VV 20*0,25*2
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
36 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 125,000 M2 177,00 22 125,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz ACP 16 +
VV 125

37 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 125,000 m2 13,40 1 675,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16 +
VV 125

38 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 125,000 m2 27,00 3 375,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16 +
VV 125

D 997 Přesun sutě 1 002,83

39 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 1,700 t 589,90 1 002,83

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "viz pokácené stromy
VV křoviny
VV 34*0,05

D 998 Přesun hmot 88,09

40 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 22,587 t 3,90 88,09 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 172 951,84
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
Zakázka: Polní cesta  C44  -  druhá část, km  0,714 - 0,810

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 678 060,03

D 1 Zemní práce 115 752,42

1 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes
100 do 500 m3 287,278 m3 44,20 12 697,69 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.2.2.1.2.  + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 274,738
VV "rozšíření v místě napojení na C45
VV 24
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30*0,44*1,55
VV "90 % v hornině 3
VV 319,198*0,9

2 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes
100 do 500 m3 31,920 m3 51,80 1 653,46 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 319,198*0,1

3 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 15,309 m3 231,20 3 539,44 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.2.2.1.2.+ TZ + výkaz kubatur
VV "drenáž
VV 16,33
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,4
VV "90 % v hornině 3
VV 17,01*0,9

4 K 132351101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 1,701 m3 256,90 436,99 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "10 % v hornině 4
VV 17,01*0,1

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

152,340 m3 43,30 6 596,32 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zásyp na mezideponii a zpět
VV 59,17*2
VV "zemina k násypu na mezideponii a zpět
VV 17*2

6 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

34,075 m3 77,90 2 654,44 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "dovoz ornice
VV 340,75*0,1

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

260,038 m3 32,40 8 425,23 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz výkopy - zásyp-násyp
VV 287,278+31,92+15,309+1,701-59,17-17

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

2 600,380 m3 3,60 9 361,37 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor př. do 10 km
VV (20-10)*260,038

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 145,745 m3 26,80 3 905,97 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice k ohumusení
VV 295,7478*0,1
VV "zásyp zpět
VV 99,170
VV "zemina k násypu - viz. TZ - stávající cesta
VV 17

10 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 17,000 m3 92,50 1 572,50 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV "v.č. C.2.2.1.1.- + TZ
VV "stávající cesta
VV 17

11 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 455,067 t 47,20 21 479,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz uložení na skládky
VV 260,038*1,75

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 59,170 m3 131,70 7 792,69 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "v.č.C.2,2,1,2, + TZ , + výpis kubatur
VV "zásyp
VV 59,17

13 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 340,750 m2 33,00 11 244,75 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV "v.č. C.2.2.1.2.  + TZ + výkaz kubatur
VV 295,75
VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ
VV "stávající cesta
VV 45

14 K 181111122 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 340,750 m2 5,10 1 737,83 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "v.č. C.2.2.1.2.  + TZ + výkaz kubatur
VV "viz zatravnění
VV 295,75
VV "stávající cesta
VV "v.č. C.2.2.1.1.  + TZ
VV 45
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se

zhutněním 511,500 m2 12,10 6 189,15 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 372
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C45
VV 60*1,55
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30*1,55

16 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 340,750 m2 6,10 2 078,58 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz rozprostření ornice
VV 340,75

17 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 10,529 kg 115,60 1 217,15
VV "viz zatravnění
VV 340,75*0,03*1,03

18 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 289,740 m2 33,00 9 561,42 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č. C.2.2.1.2.  + TZ + výkaz kubatur
VV 289,74

19 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 340,750 m2 2,50 851,88 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení
trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek
s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 340,75

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 260,038 m3 10,60 2 756,40 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV 260,038

D 1 - 2 Odstranění zeleně 120 826,45

21 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 100,500 m2 22,70 2 281,35 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV "viz TZ -  v.č.B .4.2.2 + tabulka
VV 96
VV "náletové dřeviny
VV 9*0,5

22 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 100,500 m2 26,10 2 623,05 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV "viz TZ -  v.č.B .4.2.2 + tabulka
VV 96
VV "náletové dřeviny
VV 9*0,5

23 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 1 507,500 m2 2,70 4 070,25 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 100,5*15

24 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 41,000 kus 209,40 8 585,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.2.2.+ tabulka
VV 34+22-5-10

25 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 1,000 kus 973,30 973,30 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz TZ -  v.č.B.4.2.2.+ tabulka
VV 1

26 K 112101121 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 100 do 300 mm 15,000 kus 168,10 2 521,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.2.2.+ tabulka
VV 5+10

27 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 300 do 500 mm 8,000 kus 796,40 6 371,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "viz TZ -  v.č.B.4.2.2.+ tabulka
VV 8

28 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 56,000 kus 203,50 11 396,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz kácení
VV 41+15

29 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 9,000 kus 504,40 4 539,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz kácení
VV 1+8

30 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 41,000 kus 9,30 381,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 41

31 K 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 1,000 kus 15,00 15,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 1

32 K 162201405 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 15,000 kus 9,60 144,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 15

33 K 162201406 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 8,000 kus 38,30 306,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 8

34 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 41,000 kus 150,40 6 166,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 41

35 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 1,000 kus 303,80 303,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 1

36 K 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 15,000 kus 138,60 2 079,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 15

37 K 162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 8,000 kus 227,10 1 816,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 8

38 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 56,000 kus 32,70 1 831,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 56

39 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 9,000 kus 79,60 716,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 9

40 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

779,000 kus 3,80 2 960,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 41*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

41 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 300 do 500 mm

19,000 kus 15,00 285,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 1*19

42 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 100 do 300 mm

285,000 kus 26,80 7 638,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 15*19

43 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 300 do 500 mm

152,000 kus 9,10 1 383,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 8*19

44 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 100 do 300 mm

779,000 kus 20,90 16 281,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 41*19

45 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

19,000 kus 26,80 509,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 1*19

46 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm

285,000 kus 12,10 3 448,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 15*19

47 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 300 do 500 mm

152,000 kus 18,90 2 872,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 8*19

48 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

1 064,000 kus 20,90 22 237,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 56*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

49 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

171,000 kus 15,00 2 565,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 9*19

50 K 174201201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 56,000 kus 50,60 2 833,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz odstranění pařezů
VV 56

51 K 174201202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 9,000 kus 76,70 690,30 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV ""viz odstranění pařezů
VV 9

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 14 562,47

52 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm

249,494 m2 30,70 7 659,47 CS ÚRS 2020 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "v.č. C.2.2.1.2.- + TZ
VV 249,494

53 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm

45,000 m2 30,70 1 381,50 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "v.č. C.2.2.1.1.- + TZ
VV "stávající cesta
VV 45

54 K 113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 45,000 m2 122,70 5 521,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "v.č. C.2.2.1.1.- + TZ
VV "stávající cesta
VV 45

D 1-2 Odstranění zeleně 0,00

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 29 051,44

55 K 211571112 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu
výplně štěrkopískem netříděným 14,000 m3 882,50 12 355,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného
prostoru nezapočítává.

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "výkop-lože
VV 16-2

56 K 212572111 Lože pro trativody  ze štěrkopísku tříděného 2,352 m3 882,50 2 075,64 CS ÚRS 2018 02

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou
započteny i náklady na prohození výkopku.

VV "v.č. C.2.2.1.2 + TZ
VV "DN 150
VV 96*0,35*0,07

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 10 z 13



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
57 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 160 mm 96,000 m 152,30 14 620,80 CS ÚRS 2018 02

P
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu
trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková
a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "DN 150
VV 96

D 4 Vodorovné konstrukce 1 882,87

58 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 0,510 m3 2 595,50 1 323,71 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.2.2.1.2.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3

59 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 1,700 m2 236,00 401,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.2.2.1.2.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7

60 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm 0,170 m3 929,20 157,96 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "v.č. C.2.2.1.2.+ TZ + výkaz kubatur
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,1

D 5 Komunikace 377 669,43

61 K 561061111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

511,360 m2 42,50 21 732,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "cesta
VV 371,86
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C45
VV 60*1,55
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30*1,55

62 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 10,841 t 2 269,90 24 607,99 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení podkladu
VV "3%
VV 511,36*0,4*0,053

63 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 511,360 m2 170,30 87 084,61 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 371,86
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C45
VV 60*1,55
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30*1,55

64 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 503,680 m2 128,10 64 521,41 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 368,68
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C45
VV 60*1,5
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30*1,5

65 K 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 5,580 m3 1 010,20 5 636,92
VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
VV 5,58

66 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (frakce dle ČSN 736126-1) 19,000 m3 800,30 15 205,70
VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur - dosypání pláně
VV 19

67 K 565R35121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 378,000 M2 197,80 74 768,40

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 96*3
VV "rozšíření v místě napojení na cestu C45
VV 60
VV "oprava stávajícího povrchu cesty
VV 30

68 K 571904111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v
množství přes 15 do 20 kg/m2 48,000 m2 40,30 1 934,40 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.2.2.1.2, + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
VV 96*0,25*2

69 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 378,000 M2 177,00 66 906,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz ACP 16 +
VV 378

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 12 z 13



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
70 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 378,000 m2 13,40 5 065,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz ACP 16 +
VV 378

71 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 378,000 m2 27,00 10 206,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16 +
VV 378

D 997 Přesun sutě 18 060,79

72 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km 95,303 t 19,70 1 877,47 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

73 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km 1 810,757 t 1,30 2 353,98 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 95,303*19 "Přepočtené koeficientem množství

74 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 15,819 t 59,00 933,32 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "viz pokácené stromy
VV 56*0,33*0,75*0,6
VV 9*0,55*0,75*0,6
VV křoviny
VV 105,5*0,05

75 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 85,403 t 129,80 11 085,31 CS ÚRS 2020 01

VV "viz vybouraná suť - asfalt
VV 95,303-9,9

76 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 9,900 t 182,90 1 810,71 CS ÚRS 2020 01

VV "viz odstranění  asfaltu
VV 9,9

D 998 Přesun hmot 254,16

77 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 65,170 t 3,90 254,16 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 678 060,03
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
Zakázka: Polní cesta  C45

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 8 992 490,02

D 1 Zemní práce 935 970,73

1 K 111R01001 Odstranění stávajících kořenů 740,000 m2 52,10 38 554,00
VV "viz TZ
VV "cesta C 45
VV 633
VV "příkop
VV 107

2 K 120R09101 Odstranění balvanů  o hmotnosti  nad 200 kg z trasy cesty 93,000 m2 77,30 7 188,90
VV "viz TZ
VV 93

3 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1
000 do 5 000 m3 1 051,634 m3 44,20 46 482,22 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 875,26
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 30
VV "sanace pláně tl. 400 mm
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 889*0,94*0,4
VV "km 0,178-0,455
VV 866*0,94*0,4
VV "km 0,455-0,734
VV 867*0,94*0,4
VV "km 0,734-0,860
VV 456*0,94*0,4
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90*1,13*0,4
VV "50 % v hornině 3
VV 2103,268*0,5

4 K 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes
100 do 500 m3 246,819 m3 153,40 37 862,03 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur - (prachovitý jíl tl. 50 mm)
VV "cesta
VV 4221,95*0,05
VV "příkop
VV 714,42*0,05

5 K 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1
000 do 5 000 m3 1 051,634 m3 60,10 63 203,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu
silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

VV "35 % v hornině 4
VV 2103,268*0,35
VV "15 % v hornině 5
VV 2103,268*0,15

6 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 132,315 m3 115,60 15 295,61 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.2.2.1. + TZ + výkaz kubatur - příkop
VV 264,63
VV "50 % v hornině 3
VV 264,63*0,5

7 K 131351104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 92,621 m3 128,50 11 901,80 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "35 % v hornině 4
VV 264,63*0,35

8 K 131451104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 39,695 m3 289,00 11 471,86 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "15 % v hornině 5
VV 264,63*0,15

9 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 60,815 m3 231,20 14 060,43 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.3.2.1.+ TZ + výkaz kubatur
VV "drenáž
VV 121,12
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3
VV "50 % v hornině 3
VV 121,63*0,5

10 K 132351103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 42,571 m3 256,90 10 936,49 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné

osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV "35 % v hornině 4
VV 121,63*0,35

11 K 132451103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 18,245 m3 385,40 7 031,62 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "15 % v hornině 5
VV 121,63*0,15

12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

465,460 m3 43,30 20 154,42 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV " zásyp na mezideponii a zpět
VV 232,73*2

13 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

168,809 m3 77,90 13 150,22 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "dovoz ornice
VV 1688,09*0,1

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2 129,689 m3 32,40 69 001,92 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz výkopy hor 1-4  - zásyp
VV 1051,634+736,144+132,315+92,621+60,815+42,571+246,319-232,73

15 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

21 296,890 m3 3,60 76 668,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV (20-10)*2129,689

16 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny
4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

373,430 m3 37,10 13 854,25 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz výkop v hor 5
VV 315,490+39,695+18,245

17 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny
4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

3 734,300 m3 4,10 15 310,63 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV (20-10)*373,43

18 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 401,539 m3 26,80 10 761,25 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV " zásyp
VV 232,73
VV " ornice k ohumusení
VV 1688,09*0,1

19 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 4 436,473 t 47,20 209 401,53 CS ÚRS 2020 01

VV "viz vodor.př. do 10 km hor 1-4
VV 2129,689*1,75
VV "viz vodor.př. do 10 km hor 5-7
VV 373,43*1,9

20 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 232,730 m3 131,70 30 650,54 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "v.č.C.3,2,1, + TZ , + výpis kubatur
VV "zásyp
VV 232,73

21 K 181151322 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 1 688,090 m2 5,10 8 609,26 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 1688,09

22 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 3 025,020 m2 12,10 36 602,74 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 30
VV "sanace pláně tl. 400 mm
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 889*0,94
VV "km 0,178-0,455
VV 866*0,94
VV "km 0,455-0,734
VV 867*0,94
VV "km 0,734-0,860
VV 456*0,94
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90*1,13

23 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1 688,090 m2 33,00 55 706,97 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV "v.č.C.3,2,1, + TZ , + výkaz kubatur
VV 1688,09

24 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 1 688,090 m2 6,10 10 297,35 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz rozprostření ornice
VV 1688,09

25 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 52,162 kg 115,60 6 029,93
VV "viz zatravnění
VV 1688,09*0,03*1,03

26 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 970,590 m2 33,00 65 029,47 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č.C.3,2,1 + TZ ,
VV 1410,14
VV "příkop
VV 560,45

27 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 1 688,090 m2 2,50 4 220,23 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení
trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek
s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 1688,09

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 2 503,119 m3 10,60 26 533,06 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km hor 1-4
VV 2129,689
VV "viz vodor.př. do 10 km hor 5-7
VV 373,43

D 1-2 Odstranění zeleně 1 114 300,60

29 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 491,000 m2 22,70 11 145,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 297
VV "náletové dřeviny
VV 388*0,5

30 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 491,000 m2 26,10 12 815,10 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 297
VV "náletové dřeviny
VV 388*0,5

31 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 7 365,000 m2 2,70 19 885,50 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 491*15

32 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 301,000 kus 209,40 63 029,40 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 576+122-162-37-10-140-48

33 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 3,000 kus 973,30 2 919,90 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 58-48-7

34 K 112101121 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 100 do 300 mm 397,000 kus 168,10 66 735,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 162+37+10+140+48

35 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 300 do 500 mm 55,000 kus 796,40 43 802,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 48+7

36 K 112101123 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 500 do 700 mm 5,000 kus 1 445,20 7 226,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV " v.č.B.4.3 + tabulka
VV 5

37 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 698,000 kus 203,50 142 043,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 301+397

38 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 58,000 kus 504,40 29 255,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 3+55

39 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700
mm 5,000 kus 2 271,10 11 355,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 5

40 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 301,000 kus 10,90 3 280,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 301

41 K 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 3,000 kus 50,40 151,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 3

42 K 162201405 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 397,000 kus 12,10 4 803,70 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 397

43 K 162201406 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 55,000 kus 56,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 55

44 K 162201407 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 5,000 kus 103,20 516,00 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV " viz kácení
VV 5

45 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 301,000 kus 150,40 45 270,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 301

46 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 3,000 kus 324,40 973,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 3

47 K 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 397,000 kus 144,50 57 366,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 397

48 K 162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 55,000 kus 286,10 15 735,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 55

49 K 162201417 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm 5,000 kus 581,00 2 905,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 5

50 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 698,000 kus 32,70 22 824,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 698

51 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 58,000 kus 126,80 7 354,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 58

52 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 5,000 kus 227,10 1 135,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 5

53 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

5 719,000 kus 10,90 62 337,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz kácení
VV 301*19

54 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 300 do 500 mm

57,000 kus 14,90 849,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 3*19

55 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 100 do 300 mm

7 543,000 kus 10,90 82 218,70 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 397*19

56 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 300 do 500 mm

1 045,000 kus 12,10 12 644,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 55*19

57 K 162301943
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 500 do 700 mm

95,000 kus 20,90 1 985,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 5*19

58 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 100 do 300 mm

5 719,000 kus 10,90 62 337,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 301*19

59 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

57,000 kus 20,90 1 191,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 3*19

60 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm

7 543,000 kus 12,10 91 270,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 397*19

61 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 300 do 500 mm

1 045,000 kus 20,10 21 004,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 55*19

62 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 500 do 700 mm

95,000 kus 26,80 2 546,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV " viz kácení
VV 5*19

63 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

13 262,000 kus 10,90 144 555,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV ""viz kácení
VV 698*19

64 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

1 102,000 kus 12,10 13 334,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 58*19

65 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

95,000 kus 20,90 1 985,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 5*19

66 K 174201201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 698,000 kus 50,60 35 318,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 698

67 K 174201202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 58,000 kus 76,70 4 448,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 58

68 K 174201203 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm 5,000 kus 132,70 663,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 2 Zakládání 201 567,20

69 K 212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN
150

712,000 m 283,10 201 567,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV "v.č. C.3.2.1 + TZ  - km 0,000-0,206 , km 0,439-0,945
VV 206+506

D 4 Vodorovné konstrukce 436 097,90

70 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 0,270 m3 929,20 250,88 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "v.č.C.1.2.7. - propustek
VV "viz TZ - příčný žlab km 0,943
VV 6*0,45*0,1

71 K 462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s proštěrkováním z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 167,000 m3 2 206,20 368 435,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č.C.1.2.3 , C.3.2.3.+ TZ,
VV "km 0,455-0,734
VV 107
VV "km 0,734-0,860
VV 60

72 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 556,667 m2 118,00 65 686,71 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č.C.1.2.3 , C.3.2.3.+ TZ,
VV "km 0,455-0,734
VV 107/0,3
VV "km 0,734-0,860
VV 60/0,3

73 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem 0,510 m3 2 595,50 1 323,71 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.3.2.1.- + TZ
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7*0,3
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
74 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za vypracování líce 1,700 m2 236,00 401,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV "v.č. C.3.2.1.- + TZ
VV "rovnanina vyústění drenáže
VV 1,7

D 5 Komunikace 5 891 485,64

75 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm 1 763,000 m2 178,70 315 048,10 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "km 0,178-0,455
VV 891
VV "km 0,455-0,734
VV 872

76 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm 1 733,000 m2 221,80 384 379,40 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "km 0,178-0,455
VV 866
VV "km 0,455-0,734
VV 867

77 K 564R62111 Podklad nebo kryt z hutněného štěrku fr. 0/63 mm ,  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 1 446,700 m2 170,30 246 373,01

VV "v.č.C.1.2.3 , C.3.2.3.+ TZ,
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 889
VV "km 0,734-0,860
VV 456
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90*1,13

78 K 569R85110 Sanace pláně ze štěrkodrtě fr. 0-125 1 198,008 m3 766,80 918 632,53
VV "v.č.C.1.2.3 , C.3.2.3.+ TZ,
VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ + výkaz kubatur
VV "sanace pláně tl. 400 mm
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 889*0,94*0,4
VV "km 0,178-0,455
VV 866*0,94*0,4
VV "km 0,455-0,734
VV 867*0,94*0,4
VV "km 0,734-0,860
VV 456*0,94*0,4
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90*1,13*0,4

79 K 597R03050 Štětovaná komunikace dlážděná  z lomového kamene (hmotnost kamene 30-50 kg) do štěrkového
lože,s vyklínováním a prosypáním štěrkodrtí - specifikace viz projekt 1 166,000 m2 2 804,50 3 270 047,00

VV "v.č. C.3.2.1. ,C.3.2.3. + TZ + výkaz kubatur " -  výška kamene  min. 250 mm (největší rozměr kamene)
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 123/0,25
VV "km 0,734-0,860
VV 146/0,25
VV "rozšíření v místě napojení na C8
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 90

80 K 597R80120 Štětovaná komunikace dlážděná  z lomového kamene tvořící krajnici (hmotnost kamene 80-120 kg) -
specifikace viz projekt 201,200 m2 2 944,00 592 332,80

VV "v.č. C.3.2.1. ,C.3.2.3. + TZ + výkaz kubatur -  výška kamene  min. 400 mm - (největší rozměr kamene)
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 35/0,4
VV "km 0,734-0,860
VV 41/0,4
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 28*0,4

81 K 597R61101 Svodnice š. 300 mm , dl. 6000 mm z dřevěných dubových hranolů - specifikace viz projekt 43,000 ks 3 829,60 164 672,80
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.

VV "v.č. C.3.2.7.
VV 43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 275 176,00

82 K 622642R1 Příplatek za opracování ploch z lomového kamene a vypracování líce 1 166,000 m2 236,00 275 176,00
P 1. Cena lze použít i pro opracování viditelných hran a oblin dlažeb vývaru.

VV "v.č. C.3.2.1. ,C.3.2.3. + TZ + výkaz kubatur " -  výška kamene  min. 250 mm (největší rozměr kamene)
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 123/0,25
VV "km 0,734-0,860
VV 146/0,25
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 116 989,77

83 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 6,000 kus 294,90 1 769,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou
nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914
51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "viz TZ
VV 2+4

84 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky 6,000 kus 1 120,80 6 724,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "viz TZ
VV 2+4

85 M 40444000 značky upravující přednost P1, P4 700mm 4,000 kus 884,80 3 539,20 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 4

86 M 404R4000 značka dopravní svislá výstražná FeZn C 14a (Cyklisto, sesedni z kola) 2,000 kus 884,80 1 769,60
VV "viz montáž
VV 2

87 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m 6,000 kus 530,90 3 185,40 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz montáž
VV 6

88 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm 6,000 kus 1 002,80 6 016,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 6

89 M 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm 6,000 kus 35,40 212,40 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 6

90 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm 12,000 kus 23,60 283,20 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 12

91 K 915491111 Vyznačení dopravních pásů nebo pruhů deskami  z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do lože z
betonu prostého tl. 100 až 150 mm šířky 250 mm 12,000 m 293,90 3 526,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) popř. nutný výkop rýhy nebo rozebrání dlažby v dosavadním krytu,
b) zalití spár desek cementovou maltou se zatřením,
c) znovuzadláždění podél provedeného dopravního pásu nebo pruhu (z vytrhaných kostek),
d) odhoz přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m.

VV "v.č.C 3.2.1 - u odvodňovacího žlabu
VV 6*2

92 K 919726202 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15
do 50 kN/m 2 995,020 m2 23,50 70 382,97 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
VV "v.č. C.3.2.1.  + TZ
VV "sanace pláně tl. 400 mm
VV "km 0,000-0,178 , km 0860-0,945
VV 889*0,94
VV "km 0,178-0,455
VV 866*0,94
VV "km 0,455-0,734
VV 867*0,94
VV "km 0,734-0,860
VV 456*0,94
VV "rozšíření v místě napojení na C8
VV 90*1,13

93 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 6,000 m 429,30 2 575,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV "viz TZ - příčný žlab km 0,943
VV 6

94 M 592R84300 žlab betonový TZD-Q 45/42/200 s mříží - specifikace viz projekt 6,000 m 2 833,90 17 003,40
VV "viz osazení
VV 6

D 997 Přesun sutě 11 753,29

95 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km 18,600 t 19,70 366,42 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

96 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km 353,400 t 1,30 459,42 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 18,6*19 "Přepočtené koeficientem množství

97 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 144,291 t 59,00 8 513,17 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "viz pokácené stromy
VV 698*0,33*0,75*0,6
VV 58*0,55*0,75*0,6
VV 5*0,77*0,75*0,6
VV křoviny
VV 491*0,05

98 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 18,600 t 129,80 2 414,28 CS ÚRS 2020 01

VV 18,6

D 998 Přesun hmot 9 148,89

99 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1 577,395 t 3,90 6 151,84 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

100 K 998225191 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 1 577,395 t 1,90 2 997,05 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 8 992 490,02
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Pohoř

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D OST  Ostatní náklady 176 679,30

1 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí 1,000 Kč 7 078,70 7 078,70
PSC Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

2 K 012203001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 1,000 Kč 37 753,30 37 753,30
PSC Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

3 K 012303001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 1,000 Kč 56 629,90 56 629,90
PSC Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

4 K 013254001 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a
textová) skutečného provedení stavby 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90

PSC Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

5 K 049103001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti
s realizací stavby 1,000 Kč 44 242,10 44 242,10

PSC

Například:
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
- zpracování havarijního a povodňového plánu
- jednání s úřady v zastoupení

6 K 049103011 Ochrana kmenů stromů bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění
výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm 1,000 Kč 300,80 300,80

7 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby 1,000 Kč 589,90 589,90
PSC fotodokumentace před zahájením stavby v průběhu stavby a po ukončení stavby

8 K 091002102 Publicita projektu  - Pamětní deska dle specifikace investora 1,000 kus 18 286,70 18 286,70

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 61 820,90

9 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 1,000 Kč 3 775,30 3 775,30

PSC Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný
míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

10 K 030001002 Náklady na údržbu staveniště 1,000 Kč 42 472,40 42 472,40

PSC Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění
ploch, zabezpečení staveniště

11 K 039001003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 1,000 Kč 3 775,30 3 775,30

PSC odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím
spojených

12 K 034403001 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90

Celkem 238 500,20
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Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

2861/060 Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová 17 130 713,84 0,00 3 597 449,91 20 728 163,75

SO 01   Odvodňovací prvek OP7 13 459 730,52 0,00 2 826 543,41 16 286 273,93

SO 02   Odvodňovací prvek  OP8 3 289 992,88 0,00 690 898,50 3 980 891,38

SO 03.2   Přeložka vodovodu 125 684,04 0,00 26 393,65 152 077,69

VON   Vedlejší a ostatní náklady 255 306,40 0,00 53 614,34 308 920,74
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová
Zakázka: Odvodňovací prvek OP7

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 13 349 612,63

D 1 Zemní práce 4 365 398,94

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 480,000 hod 106,20 50 976,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování
hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15
minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou
rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v
činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

VV "viz TZ
VV 2*30*8

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
do 500 l/min 60,000 den 60,70 3 642,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením
kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha
v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "viz čerpání
VV 2*30

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového,
kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

353,500 m 482,10 170 422,35 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v
provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru
cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "v.č.D.1.b.2+TZ
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 4*2,4
VV "souběh
VV 116,3+107,6+120

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo
litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

189,600 m 260,10 49 314,96 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v
provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru
cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "v.č.D.1.b.2+TZ
VV 9*2,4
VV "souběh
VV 64+104

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z
volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

492,500 m 143,30 70 575,25 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v
provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru
cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "v.č.D.1.b.2+TZ
VV 9*2,4
VV "souběh
VV 84,4+88,5+67+87+27+117

6 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 1 999,284 m3 194,70 389 260,59 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "viz. zajištění kabelů
VV 9*2,4*1,0*1,5
VV "souběh
VV (84,4+88,5+67+87+27+117)*1,0*1,5
VV "viz. zajištění potrubí - vodovod,plyn
VV "v.č.D.1.b.2+TZ
VV 9*2,4*1,2*1,7
VV "souběh
VV (64+104*1,2*1,7)
VV "v.č.D.1.b.2+TZ - viz. zajištění potrubí - kamalizacelyn
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 4*2,4*1,4*1,9
VV "souběh
VV (116,3+107,6+120)*1,4*1,9

7 K 120901113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh
kamene na maltu cementovou

3,000 m3 2 359,60 7 078,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou
bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné
přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV "v.č.D.1b.6 - stávající schodiště
VV 2,5*2*0,6

8 K 120901123 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého 0,393 m3 3 114,60 1 224,04 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací,
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou
bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné
přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV "v.č.D.1b.6 - stávající  potrubí DN 400
VV 3,14*0,3*0,3*2,5-3,14*0,2*0,2*2,5

9 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 43,545 m3 385,40 16 782,24 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV (1,8+2,5)*0,5*1,1*6,5+2*2,2*6,5
VV 2,1*1*2,1
VV "90 % v hornině 3
VV 48,383*0,9

10 K 131251206 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 3 490,138 m3 145,10 506 419,02 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "v.č. D.1.b.2 - podélný profil
VV "km 0,000-0,0038
VV 3,8*2,4*(0,38+2,55)*0,5
VV "km 0,0038-0,0135
VV 9,7*2,4*(2,55+3,03)*0,5
VV "km 0,0135-0,023
VV 9,5*2,4*(3,03+3,39)*0,5
VV "km 0,023-0,046
VV 23,0*2,4*(3,39+3,76)*0,5
VV "km 0,046-0,058
VV 12,0*2,4*(3,76+3,56)*0,5
VV "km 0,058-0,0683
VV 10,30*2,4*(3,56+3,49)*0,5
VV "km 0,0683-0,088
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 19,70*2,4*(3,49+3,36)*0,5
VV "km 0,088-0,1025
VV 14,50*2,4*(3,36+3,14)*0,5
VV "km 0,1025-0,116
VV 13,50*2,4*(3,14+2,91)*0,5
VV "km 0,116-0,139
VV 23,0*2,4*(2,91+3,55)*0,5
VV "km 0,139-0,166
VV 27,0*2,4*(3,55+2,95)*0,5
VV "km 0,166-0,175
VV 9,0*2,4*(2,95+3,05)*0,5
VV "km 0,175-0,1853
VV 5,30*2,4*(3,05+2,66)*0,5
VV "km 0,1853-0,20250
VV 17,20*2,4*(2,66+3,75)*0,5
VV "km 0,20250-0,214
VV 11,50*2,4*(3,75+3,37)*0,5
VV  "km 0,214-0,23350
VV 19,50*2,4*(3,37+3,77)*0,5
VV  "km 0,23350-0,245
VV 11,50*2,4*(3,77+3,61)*0,5
VV  "km 0,245-0,257
VV 12,0*2,4*(3,61+4,06)*0,5
VV  "km 0,257-0,26820
VV 11,20*2,4*(4,06+3,83)*0,5
VV  "km 0,26820-0,287
VV 18,80*2,4*(3,83+4,03)*0,5
VV  "km 0,287-0,300
VV 13,0*2,4*(4,03+3,80)*0,5
VV  "km 0,300-0,317
VV 17,0*2,4*(3,80+3,90)*0,5
VV  "km 0,317-0,32560
VV 8,60*2,4*(3,90+3,76)*0,5
VV  "km 0,32560-0,343
VV 17,40*2,4*(3,76+3,47)*0,5
VV  "km 0,343-0,353
VV 10,0*2,4*(3,47+3,56)*0,5
VV  "km 0,353-0,380
VV 27,0*2,4*(3,56+3,8)*0,5
VV  "km 0,380-0,41450
VV 34,50*2,4*(3,8+3,81)*0,5
VV  "km 0,41450-0,430
VV 15,50*2,4*(3,81+2,93)*0,5
VV  "km 0,430-0,451
VV 21,0*2,4*(2,93+3,17)*0,5
VV  "km 0,451-0,465
VV 14,0*2,4*(3,17+3,15)*0,5
VV  "km 0,465-0,492
VV 27,0*2,4*(3,15+2,87)*0,5
VV  "km 0,492-0,51150
VV 19,50*2,4*(2,87+2,92)*0,5
VV  "km 0,51150-0,527
VV 15,50*2,4*(2,92+2,94)*0,5
VV  "km 0,527-0,531
VV 4,0*2,4*(2,94+2,50)*0,5
VV "rozšíření pro šachty
VV 0,3*2,7*(3,03+3,56+3,14+3,55+3,05+3,75+3,77+4,06+3,9+3,8+3,81+3,15+2,94)
VV "odpočet komunikace
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV -531*2,4*0,44
VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV (2,7+5,5)*0,5*1,6*0,5*1,7+(2,7+5,5)*0,5*2*2,5*0,5+4,5*5,5*(1,+2,5)*0,5
VV 4,5*1,8*1,7+1,05*4,5*2,9+2,4*2,7*3
VV "90 % v hornině 3
VV 3877,931*0,9

11 K 131351102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 4,838 m3 462,50 2 237,58 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 48,383*0,1

12 K 131351206 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 387,793 m3 152,80 59 254,77 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "10 % v hornině 4
VV 3877,931*0,1

13 K 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 21,600 m3 231,20 4 993,92 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

VV "viz TZ - křížení a souběh trasy kabelu TKR
VV 0,6*0,9*40

14 K 151301901 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu hnané,
hloubky do 4 m 30,690 m2 520,30 15 968,01 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami
souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV (2,2+1+1,5+1,0+4,2)*3,1

15 K 151301211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m
od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m 30,690 m2 48,40 1 485,40 CS ÚRS 2020 01

VV "viz zřízení
VV 30,69

16 K 151301401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky do
4 m 30,690 m2 166,40 5 106,82 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-
2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "viz  pažení stěn
VV 30,69

17 K 151301411 Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při
pažení hnaném, hloubky do 4 m 30,690 m2 38,70 1 187,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz zřízení
VV 30,69

18 K 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,
šířka přes 1,2 do 2,5 m 3 525,220 m2 107,50 378 961,15 CS ÚRS 2020 01

P 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany
výkopu).

VV "v.č. D.1.b.2 - podélný profil
VV "km 0,000-0,0038
VV 3,8*(0,38+2,55)
VV "km 0,0038-0,0135
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 9,7*(2,55+3,03)
VV "km 0,0135-0,023
VV 9,5*(3,03+3,39)
VV "km 0,023-0,046
VV 23,0*(3,39+3,76)
VV "km 0,046-0,058
VV 12,0*(3,76+3,56)
VV "km 0,058-0,0683
VV 10,30*(3,56+3,49)
VV "km 0,0683-0,088
VV 19,70*(3,49+3,36)
VV "km 0,088-0,1025
VV 14,50*(3,36+3,14)
VV "km 0,1025-0,116
VV 13,50*(3,14+2,91)
VV "km 0,116-0,139
VV 23,0*(2,91+3,55)
VV "km 0,139-0,166
VV 27,0*(3,55+2,95)
VV "km 0,166-0,175
VV 9,0*(2,95+3,05)
VV "km 0,175-0,1853
VV 5,30*(3,05+2,66)
VV "km 0,1853-0,20250
VV 17,20*(2,66+3,75)
VV "km 0,20250-0,214
VV 11,50**(3,75+3,37)
VV  "km 0,214-0,23350
VV 19,50*(3,37+3,77)
VV  "km 0,23350-0,245
VV 11,50*(3,77+3,61)
VV  "km 0,245-0,257
VV 12,0*(3,61+4,06)
VV  "km 0,257-0,26820
VV 11,20*(4,06+3,83)
VV  "km 0,26820-0,287
VV 18,80*(3,83+4,03)
VV  "km 0,287-0,300
VV 13,0*(4,03+3,80)
VV  "km 0,300-0,317
VV 17,0*(3,80+3,90)
VV  "km 0,317-0,32560
VV 8,60*(3,90+3,76)
VV  "km 0,32560-0,343
VV 17,40*(3,76+3,47)
VV  "km 0,343-0,353
VV 10,0*(3,47+3,56)
VV  "km 0,353-0,380
VV 27,0*(3,56+3,8)
VV  "km 0,380-0,41450
VV 34,50*(3,8+3,81)
VV  "km 0,41450-0,430
VV 15,50*(3,81+2,93)
VV  "km 0,430-0,451
VV 21,0*(2,93+3,17)
VV  "km 0,451-0,465
VV 14,0*(3,17+3,15)
VV  "km 0,465-0,492
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 27,0*(3,15+2,87)
VV  "km 0,492-0,51150
VV 19,50*(2,87+2,92)
VV  "km 0,51150-0,527
VV 15,50*(2,92+2,94)
VV  "km 0,527-0,531
VV 4,0*(2,94+2,50)
VV "rozšíření pro šachty
VV 0,3*2,0*(3,03+3,56+3,14+3,55+3,05+3,75+3,77+4,06+3,9+3,8+3,81+3,15+2,94)

19 K 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4
m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 3 525,220 m2 48,50 170 973,17 CS ÚRS 2020 01

VV "viz osazení
VV 3525,22

20 K 151R21002 Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m 26,800 m2 5 309,10 142 283,88 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených
vykopávek.
b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,
c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové
jámy.

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) zápory ocelové,
b) převázky ocelové,
c) vrchní kotvení zápor

VV "v.č. D.1.b.5.1
VV (4,5+0,5+1,5+0,5)*2,3+2,5*2,6+(3+0,5)*1,2

21 K 153124111 Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových  jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním
spojovacího materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty 33,000 m2 530,90 17 519,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení stěn;
a) dodání stěn trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci,
b) opotřebení stěn dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
2. Množství měrných jednotek cen 153 12-4 se určuje v m2 plochy nasazené nebo tabulové stěny.

VV "viz TZ ochranná jímka
VV 15*1,1*2

22 M 60511011 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed 0,825 m3 5 309,10 4 380,01 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení
VV 33*0,025

23 K 153125111 Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových  jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu
mezi zaberaněnými vodícími pilotami 33,000 m2 177,00 5 841,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy nasazené nebo tabulové stěny.
VV "viz zřízení
VV 33

24 K 153191121 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou  ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou
výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení 9,900 m3 525,00 5 197,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.
4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz TZ ochranná jímka
VV 15*1,1*0,6

25 M 581R5110 těsnící jílová zemina 4,950 t 70,80 350,46
VV "viz zřízení
VV "viz TZ ochranná jímka
VV 15*1,1*0,15*2,0

26 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 14,108 t 225,30 3 178,53 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zřízení
VV "viz TZ ochranná jímka
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 15*1,1*0,45*1,9

27 K 153191131 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou  ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou
výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění 8,100 m3 623,30 5 048,73 CS ÚRS 2020 01

P

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.
4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "viz zřízení
VV 8,10

28 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

150,898 m3 64,90 9 793,28 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "zásyp na mezideponii a zpět
VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV (2,7+5,5)*0,5*1,6*0,5*1,7+(2,7+5,5)*0,5*2*2,5*0,5+4,5*5,5*(1,+2,5)*0,5
VV 4,5*1,8*1,7+1,05*4,5*2,9+2,4*2,7*3
VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV "podkladní deska
VV -2,7*2,9*0,1-1,8*1,7*0,1-2,7*1,8*0,1
VV -(2,7*0,3*1,3+1,8*1,8*(1,5+1,4)*0,5+1,8*2,65*1,05+1,8*1,7*3,353+1,5*1,7*2,383+2,7*2,383*0,3)
VV 75,449*2

29 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3 850,865 m3 32,40 124 768,03 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz. výkopy - zásyp vtokového a výustního objektu
VV 43,545+4,838+3490,138+387,793-75,449

30 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

38 508,650 m3 3,60 138 631,14 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor,př, do 10 km
VV (20-10)*3850,865

31 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost
skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3,393 m3 37,10 125,88 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "v.č.D.1b.6 - stávající schodiště
VV 2,5*2*0,6
VV "v.č.D.1b.6 - stávající  potrubí DN 400
VV 3,14*0,3*0,3*2,5-3,14*0,2*0,2*2,5

32 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost
skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

33,930 m3 4,10 139,11 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor př. do 10 km hor 5-7
VV (20-10)*3,393

33 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do
100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 75,449 m3 26,80 2 022,03 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "zásyp vtokového a výustního objektu
VV 75,449

34 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 35,640 m3 92,50 3 296,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV "v.č. C.1.b.2.  + TZ
VV "clona z homogenní zeminy
VV 2,4*0,9*1,5*11

35 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 6 747,496 t 47,20 318 481,81 CS ÚRS 2020 01

VV "viz vodor.př. do 10 km,hor 1-4
VV 3850,865*1,75
VV "viz vodor.př. do 10 km,hor 5-7
VV 3,393*2,5

36 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2 083,975 m3 102,70 214 024,23 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "viz výkop
VV 3490,138+387,793
VV "v.č. D.1.b.3 - vytlačená kubatura
VV "potrubí DN 800
VV -(531-1,5*14)*2,4*1,395
VV "šachty
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV -3,14*0,65*0,65*(3,03+3,56+3,14+3,55+3,05+3,75+3,77+4,06+3,9+3,8+3,81+3,15+2,94)
VV "podkladní desky šachet
VV -1,5*1,5*0,1*13
VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV "podkladní deska
VV -2,7*2,9*0,1-1,8*1,7*0,1-2,7*1,8*0,1
VV -(2,7*0,3*1,3+1,8*1,8*(1,5+1,4)*0,5+1,8*2,65*1,05+1,8*1,7*3,353+1,5*1,7*2,383+2,7*2,383*0,3)
VV "výustní objekt
VV 0,65*0,6*6,5+(0,65+1,5)*0,5*0,7*6,5

37 M 583R12010 lomová výsivka 4 003,585 t 222,50 890 797,66
VV "viz zásyp v komunikaci
VV 2107,15*1,9

38 M 58765104 štěrk z pěnového skla frakce 0/04 1,980 m3 2 182,60 4 321,55 CS ÚRS 2020 01
VV "křížení vodovodu u vyústění do Zašovského potoka
VV 0,6*1,5*2,2

39 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

856,899 m3 155,80 133 504,86 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV "v.č. D.1.b.3 - potrubí DN 800
VV (531-1,5*14)*2,4*1,395
VV -(2,0+1,2)*0,5*0,42*(531-1,5*14)
VV -3,14*0,515*0,515*(531-1,5*14)
VV -0,163*(531-1,5*14)

40 M 583R12010 lomová výsivka 1 628,108 t 222,50 362 254,03
VV "viz obsyp
VV 856,899*1,9

41 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 50,000 m2 8,80 440,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "v.č.D.1.b.6
VV 10*5

42 M 005R2473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 1,545 kg 115,60 178,60
VV "viz založení trávníku
VV 50,0*0,03*1,03

43 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 3 929,707 m3 10,60 41 654,89 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km,hor 1-4
VV 3850,865
VV "viz vodor.př. do 10 km,hor 5-7
VV 3,393
VV "meziskládka - zásyp
VV 75,449

44 K 181111121 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 50,000 m2 5,10 255,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz.  osetí
VV 50

45 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 2 320,400 m2 12,10 28 076,84 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. D.1.b.2
VV "komunikace
VV 531*2,4
VV potrubí
VV 517*2,0
VV vtok objekt
VV 12

46 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 50,000 m2 2,50 125,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení
trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek
s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz zatravnění
VV 50

47 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 21,600 m3 131,70 2 844,72 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "viz TZ - křížení a souběh trasy kabelu TKR
VV 0,6*0,9*40

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 190 573,04

48 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 300 do 400 mm

1 274,400 m2 49,10 62 573,04 CS ÚRS 2020 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "v.č. D.1.b.2 - podélný profil
VV "odpočet komunikace
VV 531*2,4

49 K 113154334 Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do
10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm 2 500,000 m2 51,20 128 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu
z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2
m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř.
stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované
plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované
plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "viz TZ
VV 2500

D 1-2 Odstranění zeleně 52 052,50
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
50 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo

ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 15,000 m2 22,70 340,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV " v.č.C.4. + tabulka
VV 15

51 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 15,000 m2 27,40 411,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " v.č.C.4. + tabulka
VV 15

52 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 225,000 m2 2,70 607,50 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 15*15

53 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 13,000 kus 209,40 2 722,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4.+ tabulka
VV 13

54 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 13,000 kus 203,50 2 645,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 13

55 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 13,000 kus 9,30 120,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 13

56 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 13,000 kus 12,10 157,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 13
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
57 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 13,000 kus 150,40 1 955,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 13

58 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

247,000 kus 9,30 2 297,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 19*13

59 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 100 do 300 mm

247,000 kus 150,40 37 148,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 19*13

60 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

247,000 kus 12,10 2 988,70 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 19*13

61 K 174201201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 13,000 kus 50,60 657,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 13

D 2 Zakládání 156 832,82

62 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220°
DN 100

531,000 m 244,50 129 829,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV "viz TZ
VV 531

63 K 232321111 Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot  svislých průměru do 120 mm, na
délku od 0 do 2 m 32,400 m 471,90 15 289,56 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění zděří, odříznutí konců pilot a na provedení vazbových článků na
hlavách pilot.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání a opotřebení kůlů a pilot.
- Dodání dřevěných kůlů a pilot trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- Opotřebení dřevěných kůlů a pilot dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny
materiálu, množství a součinitele 0,5.
b) na ztužení a zavětrování pilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 292 ..-11.. Pomocná konstrukce
pro zvláštní zakládání staveb.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "viz TZ ochranná jímka - dřevěné piloty
VV 2*9*1,8

64 M 052R7118 tyče dřevěné  D 120mm 0,366 m3 5 898,90 2 159,00
VV "viz zaražení
VV 32,4*3,14*0,06*0,06

65 K 232331111 Vytažení dřevěných kůlů nebo pilot  svislých průměru do 120 mm, zaberaněných na délku od 0 do 2 m 32,400 m 294,90 9 554,76 CS ÚRS 2020 01
VV "viz zaražení
VV 32,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 699 476,34

66 K 321222311
Zdění obkladního zdiva vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

2,600 m3 7 668,60 19 938,36 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:
a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.
2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného
jednotlivým šablonovým kvádrům.
4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
5. Objem se stanoví:
a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.
6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze
dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve
výši 0,75 %.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV " zeď
VV (0,6+2)*(6,5-1,5)*0,2

67 M 583R0160 kamenný obklad tl. 200 mm 6,500 t 1 297,80 8 435,70
VV "viz zdění
VV 2,6*2,5

68 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

15,228 m3 6 488,80 98 811,45 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních,
revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních
staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy
z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu
odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen
936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu
neodečítá.

VV "v.č.D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV "dno
VV 1,8*1,7*0,45+1,8*1,7*0,3+2,75*1,8*0,3
VV "stěny - "řez A-A, C-C
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 1,8*1,7*2,903-1,1*1,2*2,903-1,1*0,8*0,3-1,1*0,7*0,3-3,14*0,515*0,515*0,3
VV 1,05*2,385*0,3*2+1,2*1,655*0,3+1,5*1,05*0,3*2+2,7*1,034*0,3-(0,6+1,2)*0,5*0,5*0,3
VV "řez B-B, D-D
VV 1,5*2,083*0,3*2+2,7*2,083*0,3-(0,6+1,1)*0,5*0,65*0,3

69 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

83,400 m2 2 064,60 172 187,64 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV "v.č.D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV "stěny - "řez A-A, C-C
VV 1,7*(2,903+0,45+0,1)+1,05*2,79*2+1,5*1,535*2+(0,45+0,3+2,7+0,3+0,45)*(0,1+0,822+0,5)
VV (1,1+1,2)*2*2,093+(0,75+1,2)*2*2,385+(0,8+1,2)*2*0,3+1,8*(1,15+1,034)*0,5*2+0,3*0,7*2
VV "řez B-B, D-D
VV 1,8*(2,903+0,45+0,1)+(1,8+0,5+2,7+1,8+0,5)*2,483
VV (1,5+1,1)*2*2,083+(1,1+0,65+0,65)*0,3+(1,2+1,2)*0,3

70 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

83,400 m2 530,90 44 277,06 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV "viz zřízení bednění
VV 83,40

71 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv
druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

1,341 t 35 393,70 47 462,95 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "v.č.D.1.b.5.2 - vtokový objekt - viz tabulka
VV 1,3406

72 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,509 t 35 393,70 18 015,39 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "v.č.D.1.b.5.2 - vtokový objekt - viz tabulka
VV 0,5088

73 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového  odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 16,875 m3 5 309,10 89 591,06 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV "základ + zeď
VV 1,8*0,8*6,5+(0,6+0,4)*0,5*1,8*(6,5-1,5)
VV "schodiště
VV 3*1,5*0,3+3,2*1,5*0,5*0,3*2+0,2*0,25*0,5*0,9*10

74 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení 48,530 m2 2 359,60 114 511,39 CS ÚRS 2020 01

P 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV "základ + zeď
VV (1,8+6,5)*2*0,8+(0,6+0,4)*0,5*1,8*2*2+1,8*(6,5-1,5)*2
VV "schodiště
VV 3,2*1,5*0,5*4+(0,2+0,25)*0,9*10

75 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění 48,530 m2 648,90 31 491,12 CS ÚRS 2020 01

P 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV "viz zřízení bednění
VV 48,53

76 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů  ze sítí svařovaných 0,211 t 35 393,70 7 468,07 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV 0,1385+0,0724

77 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,300 t 35 393,70 10 618,11 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV 0,26290+0,0372

78 K 327R23101 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - příplatek za pohledový beton 1,440 m3 8 258,50 11 892,24
P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV "schodiště
VV 3,2*1,5*0,5*0,3*2
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79 K 327R51201 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - příplatek za pohledový beton 5,250 m2 4 719,20 24 775,80

P 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro
bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV "schodiště
VV 3,5*1,5*0,5*2

D 4 Vodorovné konstrukce 932 852,47

80 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 3,510 m3 929,20 3 261,49 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV "základ + zeď
VV 1,8*6,5*0,3

81 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 16,000 kus 155,70 2 491,20 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz - výpis šachet
VV "v=40 mm
VV 2
VV "v=60 mm
VV 5
VV "v=80 mm
VV 3
VV "v=100 mm
VV 6

82 M 592R4104 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm 2,000 kus 188,80 377,60
VV "viz osazení
VV 2

83 M 592R4106 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm 5,000 kus 212,40 1 062,00
VV "viz osazení
VV 5

84 M 592R4108 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 3,000 kus 241,90 725,70
VV "viz osazení
VV 3

85 M 592R4110 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm 6,000 kus 265,50 1 593,00
VV "viz osazení
VV 6

86 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm 1,000 kus 233,60 233,60 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz - výpis šachet
VV "v=120 mm
VV 1

87 M 592R4112 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm 1,000 kus 294,90 294,90
VV "viz osazení
VV 1

88 K 452311151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 2,925 m3 2 340,70 6 846,55 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV " v.č.3 + výpis šachet
VV 1,5*1,5*0,1*13

89 K 452312171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z
betonu tř. C 30/37 259,590 m3 2 940,90 763 428,23 CS ÚRS 2020 01
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P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV "v.č. D.1.b.3 - potrubí DN 800
VV (2,0+1,2)*0,5*0,42*(531-1,5*14)
VV -0,163*(531-1,5*14)

90 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 1,562 m3 2 280,30 3 561,83 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "v.č.D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV "dno
VV 1,8*1,7*0,1+2,7*1,8*0,1+2,85*2,7*0,1

91 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu
tř. C 12/15 16,320 m3 2 280,30 37 214,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "v.č. D.1.b.3 - potrubí DN 800 - betonové pražce pod potrubí
VV (531-1,5*14)/2,5*2*0,2*0,2*1,0

92 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 195,840 m2 489,20 95 804,93 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. D.1.b.3 - potrubí DN 800 - betonové pražce pod potrubí
VV (1,0+0,2)*2*0,2*408

93 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 2,023 m3 2 005,60 4 057,33 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV 0,4*0,4*0,5*1,1
VV 1,5*(0,8+0,6+0,8)*0,3+1,5*(0,6+0,75+0,75)*0,3

94 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 7,110 m2 118,00 838,98 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č. D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV 0,6*1,1
VV 1,5*(0,8+0,6+0,8)+1,5*(0,6+0,75+0,75)

95 K 465210121 Schody z lomového kamene lomařsky upraveného  pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 3,750 m2 2 949,50 11 060,63 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek
obou obrub.

VV "v.č.D.1b.6 -  schodiště
VV 0,25*10*1,5

D 5 Komunikace 1 423 030,96
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96 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.

150 mm 1 274,400 m2 128,10 163 250,64 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. D.1.b.2 -
VV "komunikace
VV 531*2,4

97 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 1 274,400 m2 170,30 217 030,32 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. D.1.b.2
VV "komunikace
VV 531*2,4

98 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 2 500,000 m2 198,70 496 750,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "v.č. D.1.b.2 -
VV "komunikace-frézování
VV 2500

99 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 2 500,000 m2 27,00 67 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16+
VV 2500

100 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 2 500,000 m2 13,40 33 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz ACP 16+
VV 2500

101 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 2 500,000 M2 178,00 445 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "viz ACP 16+
VV 2500

D 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 4 643 708,88

102 K 822472111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným těsněním DN 800 517,000 m 562,80 290 967,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.
VV "v.č. D.1.b.3 - vytlačená kubatura
VV "potrubí DN 800
VV (531-1,0*14)

103 M 59222005 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 800 522,170 m 8 319,90 4 344 402,18 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 517
VV 517*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

104 K 822392111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným těsněním DN 400 2,500 m 432,90 1 082,25 CS ÚRS 2020 01

P 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.
VV "v.č.D.1b.6 -
VV 2,5

105 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 2,525 m 2 874,00 7 256,85 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 2,5
VV 2,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 7 272,10

106 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 6,000 m 1 125,50 6 753,00 CS ÚRS 2020 01
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P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou
krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a
výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV "viz TZ - km 0,461 - napojení stáv. kanalizace DN 200
VV 6,0

107 K 871R55001 Zaústění a utěsnění prostupu potrubí z tvrdého PVC DN 200 mm do ž.b. trouby DN 800 mm 1,000 ks 519,10 519,10

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v
nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10:
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým
statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16:
kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV "viz TZ - km 0,461 - napojení stáv. kanalizace DN 200
VV 1

D 89 Ostatní konstrukce 559 664,32

108 K 892471111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800 531,000 m 94,40 50 126,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV "v.č.D.1.b.2
VV 531

109 K 892482111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900 1,000 kus 2 949,50 2 949,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV "v.č.D.1.b.2
VV 1

110 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 15,000 kus 523,80 7 857,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto
se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz tabulka šachet -
VV "250
VV 5
VV "500
VV 3
VV "1000
VV 7

111 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm 5,000 kus 662,60 3 313,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 5

112 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm 3,000 kus 980,40 2 941,20 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 3

113 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm 7,000 kus 1 654,40 11 580,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 7
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114 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 13,000 kus 654,80 8 512,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto
se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz tabulka šachet -
VV 13

115 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová 13,000 kus 1 812,20 23 558,60 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 13

116 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 13,000 kus 1 309,60 17 024,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto
se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz tabulka šachet -
VV "Dno DN 1200
VV 3
VV "Dno DN 1500
VV 10

117 M 592R4150 dno betonové šachtové kulaté DN 1500 , h=1,47 m - specifikace viz projekt 10,000 kus 25 699,40 256 994,00
VV "viz osazení
VV 10

118 M 592R4120 dno betonové šachtové kulaté DN 1200 , h=1,40 m - specifikace viz projekt 3,000 kus 16 423,40 49 270,20
VV "viz osazení
VV 3

119 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 28,000 kus 200,60 5 616,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz tabulka šachet -
VV 28

120 M 592R24120 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 3,000 kus 383,40 1 150,20 CS ÚRS 2020 01
VV "viz tabulka šachet -
VV 3

121 M 592R24150 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 10,000 kus 584,00 5 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz tabulka šachet -
VV 10

122 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 13,000 kus 446,00 5 798,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto
se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz tabulka šachet -
VV 3+10

123 M 592R40120 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1200/1000/250 mm 3,000 kus 3 354,30 10 062,90
VV "viz osazení
VV 3

124 M 592R40150 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1500/1000/250 mm 10,000 kus 5 582,20 55 822,00
VV "viz osazení
VV 10

125 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 13,000 kus 389,30 5 060,90 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany
obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou
přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "viz tabulka šachet -
VV 13

126 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz 13,000 kus 2 600,60 33 807,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 13

127 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 1,170 m2 554,50 648,77 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV 1,3*0,45*2

128 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 0,590 m3 2 930,60 1 729,05 CS ÚRS 2020 01

P 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok
části A 03 tohoto katalogu.

VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt, schodiště
VV 1,65*1,3*0,45-3,14*0,515*0,515*0,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 869,16

129 K 919726202 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15
do 50 kN/m 11,700 m2 23,50 274,95 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
VV "v.č.D.1b.6 - výustní objekt,
VV 1,8*6,5

130 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m 7,050 m2 77,90 549,20 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí,
armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV "v.č.D.1.b.5.1
VV 1,2*2,85+1,1*3,3

131 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm 38,000 kus 100,30 3 811,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými
vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou
včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného
chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV "v.č.D.1.b.5.4 - kotvení zábradlí
VV 19*2

132 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm 0,300 m 778,70 233,61 CS ÚRS 2020 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "viz TZ - km 0,461 - napojení stáv. kanalizace DN 200
VV 0,3

D 997 Přesun sutě 274 392,59

133 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km 1 379,200 t 19,70 27 170,24 CS ÚRS 2020 01
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P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

134 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km 26 204,800 t 1,30 34 066,24 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 1379,2*19 "Přepočtené koeficientem množství

135 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 2,681 t 59,00 158,18 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "pokácené stromy
VV 13*0,33*0,75*0,6
VV křoviny
VV 15*0,05

136 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 739,152 t 129,80 95 941,93 CS ÚRS 2020 01

VV "viz odstranění podkladu
VV 739,152

137 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 640,000 t 182,90 117 056,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz odstranění krytu
VV 640

D 998 Přesun hmot 39 488,51

138 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m 6 808,363 t 3,90 26 552,62 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

139 K 998332091 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  Příplatek k ceně za zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m 6 808,363 t 1,90 12 935,89 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 110 117,89

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124,27

140 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 0,700 m 177,00 123,90 CS ÚRS 2020 01
P 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

VV "v.č.D.1.b.5.1 - vtokový objekt
VV 2*0,35

141 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,001 t 365,70 0,37 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 12 060,40
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142 K 743R49012 Zakrytí kabelu folii PVC š.330 - červená včetně dodávky materiálu 40,000 m 15,30 612,00

VV "viz TZ - křížení a souběh trasy kabelu TKR
VV 40

143 K 743R52101 Montáž půlené chráničky na stávající vedení DN 110 mm 40,000 m 31,10 1 244,00
VV "viz TZ - křížení a souběh trasy kabelu TKR
VV 40

144 M 286R81110 chránička DN 110 mm ,PP půlená 40,000 m 224,20 8 968,00
VV "viz montáž
VV 40

145 K 743R52301 Montáž půlené chráničky na stávající vedení DN 250 mm 2,200 m 31,10 68,42
VV "vit TZ - křížení vodovodu u vyústění do Zašovského potoka
VV 2,2

146 M 286R81250 chránička DN 250 mm ,plastová  půlená,včetně tepelné izolace 2,200 m 530,90 1 167,98
VV "viz montáž chráničky
VV 2,2

D 767 Konstrukce zámečnické 97 933,22

147 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100 kg 195,644 kg 29,50 5 771,50 CS ÚRS 2020 01
P 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV "v.č. D.1b.5.3
VV "česle
VV 66,20+88,402
VV "kotevní prvky
VV "L 50/50/6
VV (1,2*2+1,1*2)*4,47
VV "I100
VV 1,4*11,1
VV "trn dl.250 mm -
VV 0,25*2,47*8

148 M 553R43150 ocelové česle rozm. 1200/880 + 1400/1100 mm z profilové oceli  včetně povrchové úpravy, kotevních
prvků - specifikace viz projekt 195,644 kg 118,00 23 085,99

VV "viz montáž
VV 195,644

149 K 767161111 Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20
kg 13,950 m 589,90 8 229,11 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů,
které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-
0550 Osazení samostatného sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou  767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření
ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních
zámečnických konstrukcí,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV "v.č. D.1.b.5.4  - zábradlí - Díl 1,2, 3
VV 2,85+0,475+1,15+3,3+0,525+0,475+2,85+1,8+0,525

150 M 553R90201 zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - specifikace viz výkres 13,950 m 4 306,20 60 071,49
VV "viz montáž -
VV 13,95

151 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,657 t 1 179,80 775,13 CS ÚRS 2020 01
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1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Celkem 13 459 730,52
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová
Zakázka: Odvodňovací prvek  OP8

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 3 159 664,13

D 1 Zemní práce 614 648,07

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 80,000 hod 106,20 8 496,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování
hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15
minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou
rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v
činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

VV "viz TZ
VV 10*8

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
do 500 l/min 10,000 den 60,70 607,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením
kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha
v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV "viz čerpání
VV 10

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1 391,850 m2 14,80 20 599,38 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV "v.č. D.2.b.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "ornice
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 798,35
VV "manipulační plocha na parc.č.4473
VV 593,5

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500
m3 422,900 m3 44,20 18 692,18 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV "manipulační plocha na parc.č.4473
VV 422,9

5 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 386,598 m3 115,60 44 690,73 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. C.3.2-5.+ TZ - výpis kubatur
VV "výkop
VV 125,84
VV "pro zídku
VV 90,8
VV "pro zához
VV 67,2
VV "v.č.D.2.b.6.1 - vtokový objekt
VV (3+5)*0,5*(3,4+3,5)*0,5*1,5+(3+5,3)*0,5*(3+2,8)*0,5*1,7
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b.příčný žlab
VV (2,1+3,6)*0,5*0,8*4+(3,8+7,1)*0,5*2,8*1,8+(3,2+6,2)*0,5*1,6*1,7
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b.příčný žlab s balvanitým skluzem
VV (3,2+6,2)*0,5*1,5*0,8+(2,1+3,5)*0,5*0,7*3,975+(3,2+5,3)*0,5*1,0*0,6
VV (1+3)*0,5*1*5,5+(1,3+1,7)*0,5*8*0,5+(2,7+4)*0,5*0,5*8,0+4,0*0,55*0,5*8
VV "90 % v hornině 3
VV 429,553*0,9

6 K 131351104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 42,955 m3 128,50 5 519,72 CS ÚRS 2020 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 429,553*0,1

7 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 12,619 m3 231,20 2 917,51 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "prahy
VV "v.č.C.3.7.1.1. -
VV (2,14+0,6+2,14)*0,3*0,9+1,8*0,6*0,8
VV "v.č.C.3.7.2.1. -
VV (3,67+3,67+0,6)*0,3*0,8*2
VV "v.č.C.3.7.3
VV "propustek v km 0,2955
VV (1,59+1,59+0,4)*0,3*0,9*2
VV "v.č.D.2.b.9 - skluz
VV 1,65*0,45*0,9
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b. žlab
VV 2,5*0,3*0,9+2,6*0,3*0,9
VV "v.č.D.2.b.6.1 - vtokový objekt
VV 2,5*0,3*0,9
VV "v.č.D.2.b.2 - prahy v km 0,040 , km 0,122 , km 0,150 , km 0,192 , km 0,252
VV (0,7+0,9+0,9)*0,3*0,9*5
VV "90 % v hornině 3
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 14,021*0,9

8 K 132251254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 117,221 m3 192,70 22 588,49 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "v.č. D.2.b.2
VV "km 0,305-0,307
VV 2*1,63*1,13
VV "km 0,307-0,330
VV 23*1,63*(1,13+1,15)*0,5
VV "km  0,330-0,3357
VV 5,7*1,63*(1,15+1,06)*0,5
VV "km  0,3357-0,34595
VV 10,25*1,63*(0,94+1,14)*0,5
VV "km  0,34595-0,34891
VV 2,96*1,63*(1,14+1,04)*0,5
VV "km  0,34891-0,35520
VV 6,29*1,63*(1,04+0,8)*0,5
VV "km  0,35520-0,360
VV 4,80*1,63*(0,8+1,04)*0,5
VV "km  0,360-0,37030
VV 10,30*1,63*(1,04+1,37)*0,5
VV "rozšíření pro šachty
VV 2,8*3*1,13+0,9*2,7*1,06+0,9*2,7*0,82
VV "90 % v hornině 3
VV 130,245*0,9

9 K 132351101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 1,402 m3 256,90 360,17 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 14,021*0,1

10 K 132351254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 13,025 m3 231,20 3 011,38 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "10 % v hornině 4
VV 130,245*0,1

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

1 775,690 m3 64,90 115 242,28 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět
VV 860,205*2
VV "přebytek ornice
VV 55,28

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

782,505 m3 32,40 25 353,16 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz. výkopy - násyp - zásyp
VV 422,9+386,598+42,955+12,619+1,402+117,221+13,025-23-191,215

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 21



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

7 825,050 m3 3,60 28 170,18 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "viz vodor,př, do 10 km
VV (20-10)*782,505

14 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 860,205 m3 26,80 23 053,49 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice - zpět
VV 593,5*0,2+678,9*0,1+365*0,1
VV "zásyp -  zpět
VV 191,215
VV "zemina na násyp
VV 23+422,9

15 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 445,900 m3 92,50 41 245,75 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV "v.č. D.2.b.1. + TZ + výkaz kubatur
VV 23
VV "manipulační plocha na parc.č.4473
VV 422,9

16 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 369,384 t 47,20 64 634,92 CS ÚRS 2020 01

VV "viz uložení na skládky
VV 782,505*1,75

17 K 171251101 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 55,280 m3 92,50 5 113,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do
prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení;
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení
netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

VV "rozprostření přebytku ornice
VV 278,37-104,39-118,70
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
18 K 174201101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet,

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 191,215 m3 102,70 19 637,78 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "v.č. D.2.b.1 + TZ +  tabulka kubatur
VV "zídka
VV 55
VV "výkop pro potrubí DN 400
VV 130,245
VV "vytlačená kubatura
VV -1,63*0,95*60,80
VV "šachty
VV -((0,549+0,875)*0,5*1,6*2,0+1,6*0,866*0,5*2,0*2+(1,6+0,866+0,549+0,866+1,6+0,875)*0,1*0,1)
VV -1,35*1,5*1,3-1,55*1,7*0,1
VV -1,35*1,5*1,3-1,55*1,7*0,1
VV "výkop pro objekty
VV 146,713
VV "vytlačená kubatura objektů
VV "v.č.D.2.b.6.1 - vtokový objekt
VV -(1,7*1,35*1,5+1,5*1,7*(1,3+1,188)*0,5+2,9*0,3*1,188)
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b.příčný žlab
VV -(3,575*1,0*1,0+2,2*1,4*0,4+2,2*0,9*0,2+2,2*0,7*0,6+2,2*0,8*0,7+2,2*(0,85+0,6)*0,5*0,4+2,2*1,0*0,4)
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b.příčný žlab s balvanitým skluzem
VV -(3,975*1,0*1,0+2,2*0,6*0,7+2,2*0,6*0,725+2,2*(1,0+0,7)*0,5*0,4+2,2*(0,3+0,1)*0,5*0,4)
VV -(0,6+0,7+1,2)*0,6*5,0
VV "podklad.štěrkopísek
VV "v.č.D.2.b.9 - skluz + žlab + zídka
VV -(0,9+1,3)*5*0,2
VV -(3,975*1,0*0,1+2,2*0,6*0,1*2)
VV -0,75*5,0*0,1
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b. žlab
VV -(3,575*1,0*0,1+2,2*0,6*0,1*2+2,2*0,8*0,1+2,5*0,3*0,1+2,6*0,3*0,1)
VV "podkl.beton
VV "v.č. D.2.b.6.1 - vtokový objekt km 0,370
VV -(1,9*2,85+3,1*0,5)*0,1

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

58,316 m3 155,80 9 085,63 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV "vytlačená kubatura
VV 1,63*0,95*(65,30-1,8-1,35-1,35)-1,33*0,23*60,80-3,14*0,275*0,275*60,80
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV -0,046*60,80

20 K 175111109
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku
výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

58,316 m3 389,30 22 702,42 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz obsyp
VV 58,316

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 1 642,710 m3 10,60 17 412,73 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor.př. do 10 km,hor 1-4
VV 782,505
VV na meziskládce
VV 860,205

22 K 181151321 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2 641,000 m2 5,10 13 469,10 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz.  osetí + výsadba
VV 995+365+731+550

23 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1 043,900 m2 33,00 34 448,70 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV " TZ +  tabulka kubatur
VV "část příkopu
VV 678,90
VV "na parcele 4446
VV 365

24 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 593,500 m2 33,00 19 585,50 CS ÚRS 2020 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV "v.č. D.2.b.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "manipulační plocha na parc.č.4473
VV 593,5

25 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 1 953,300 m2 8,80 17 189,04 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "viz TZ + tabulka kubatur
VV 994,8+365+593,5

26 M 005R2473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI 60,357 kg 115,60 6 977,27
VV "viz založení trávníku
VV 1953,30*0,03*1,03

27 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním 420,955 m2 12,10 5 093,56 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních
příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "v.č. D.2.b.1 + TZ +  tabulka kubatur
VV 16,5
VV "manipulační plocha na parc.č.4473
VV 320
VV potrubí
VV 63,5*1,33

28 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 478,200 m2 33,00 15 780,60 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č. D.2.b.1. + TZ + výkaz kubatur
VV 478,2

29 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 90,000 m2 33,00 2 970,00 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV "v.č. D.2.b.1. + TZ + výkaz kubatur
VV 90

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 042,20

30 K 113106191
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

27,000 m2 38,60 1 042,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je
rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - .
. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "viz TZ
VV 27
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 1-2 Odstranění zeleně 310 860,00

31 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 507,000 m2 22,70 11 508,90 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV " v.č.C.4 + tabulka
VV 138+135+54+180

32 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 507,000 m2 27,40 13 891,80 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV " v.č.C.4 + tabulka
VV 138+135+54+180

33 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 7 605,000 m2 2,70 20 533,50 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění
křovin a stromů části A 01.
2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV viz kácení
VV 507*15

34 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 77,000 kus 209,40 16 123,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4 + tabulka
VV 23+64-7-1-1-1

35 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 17,000 kus 973,30 16 546,10 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4 + tabulka
VV 68-20-5-2-10-1-6-6-1

36 K 112101121 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 100 do 300 mm 10,000 kus 168,10 1 681,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4 + tabulka
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 7+1+1+1

37 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 300 do 500 mm 51,000 kus 796,40 40 616,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4 + tabulka
VV 20+5+2+10+1+6+6+1

38 K 112101123 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene
přes 500 do 700 mm 2,000 kus 1 445,20 2 890,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

VV "v.č.C.4 + tabulka
VV 2

39 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 87,000 kus 203,50 17 704,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 77+10

40 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 68,000 kus 504,40 34 299,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 17+51

41 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700
mm 2,000 kus 2 271,10 4 542,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 2

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 9 z 21



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
42 K 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 77,000 kus 9,30 716,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 77

43 K 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 17,000 kus 50,40 856,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 17

44 K 162201405 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 10,000 kus 9,60 96,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 10

45 K 162201406 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 51,000 kus 38,30 1 953,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 51

46 K 162201407 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví
stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 2,000 kus 103,20 206,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 2

47 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 4,000 kus 150,40 601,60 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 4

48 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 1,000 kus 303,80 303,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 1

49 K 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 10,000 kus 138,60 1 386,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 10

50 K 162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 51,000 kus 227,10 11 582,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 51

51 K 162201417 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm 2,000 kus 404,10 808,20 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV "viz kácení
VV 2

52 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 87,000 kus 32,70 2 844,90 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 77+10

53 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 68,000 kus 79,60 5 412,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 17+51

54 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 2,000 kus 191,70 383,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 2

55 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

1 463,000 kus 3,80 5 559,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 19*77

56 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene
přes 300 do 500 mm

323,000 kus 15,00 4 845,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 17*19

57 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 100 do 300 mm

190,000 kus 3,20 608,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 10*19

58 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 300 do 500 mm

969,000 kus 14,90 14 438,10 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 51*19

59 K 162301943
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru
kmene přes 500 do 700 mm

38,000 kus 26,80 1 018,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 2*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

60 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 100 do 300 mm

1 463,000 kus 9,10 13 313,30 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 19*77

61 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

323,000 kus 20,90 6 750,70 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 17*19

62 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm

190,000 kus 7,20 1 368,00 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 10*19

63 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 300 do 500 mm

969,000 kus 24,50 23 740,50 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 51*19

64 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 500 do 700 mm

38,000 kus 50,10 1 903,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 2*19

65 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

1 653,000 kus 3,80 6 281,40 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV (77+10)*19

66 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

1 292,000 kus 9,10 11 757,20 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV (17+51)*19

67 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

38,000 kus 50,10 1 903,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV "viz kácení
VV 2*19
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
68 K 174201201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 87,000 kus 50,60 4 402,20 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 77+10

69 K 174201202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 68,000 kus 76,70 5 215,60 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 17+51

70 K 174201203 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm 2,000 kus 132,70 265,40 CS ÚRS 2020 01

P

1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno,
oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz kácení
VV 2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 521 411,87

71 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

19,620 m3 6 488,80 127 310,26 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních,
revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních
staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy
z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu
odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen
936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu
neodečítá.

VV "v.č.D.2.b.6.1. - km 0,370 - vtokový objekt
VV "dno
VV 1,7*3,45*0,3
VV "stěny
VV (1,1+1,35+1,35+1,1)*1,2*0,3-1,1*0,7*0,3+1,5*(0,9+1,0)*0,5*0,3*2+2,9*1,0*0,3-(0,3+1,1)*0,5*0,3*0,3-1,1*0,3*0,3
VV "v.č.D.2.b.8 - železobetonový příčný žlab
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "čela
VV 0,8*0,7*2,2+0,6*0,9*2,2*2+0,4*1,0*2,2+2,2*1,0*0,4*2
VV 1*1*3,575-0,4*0,7*3,575
VV "v.č.D.2.b.9 - železobetonový příčný žlab s balvanitým skluzem
VV "čela
VV 0,6*0,7*2,2*2+0,4*0,7*2,2*2
VV 1*1*3,975-0,4*0,7*3,975

72 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

96,928 m2 1 533,70 148 658,47 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV "v.č.D.2.b.6.1. - km 0,370 - vtokový objekt

VV (1,7+1,35+1,35)*1,5+1,5*(1,3+1,2)*0,5*2+(0,8+0,4+0,3+0,3+2,9)*1,2+0,3*0,6*2+(1,1+0,75+0,75++1,1)*1,2-
1,1*0,7*2+0,3*0,7*2+1,5*(1,0+0,9)*0,5*2+1,1*0,3

VV "v.č.D.2.b.8 - železobetonový příčný žlab
VV 0,8*0,7*2+0,7*2,2*2+1,0*2,2*2+0,4*1,0*2
VV 0,9*2,2*2*2+1*2,2*4+0,7*0,4*2+0,365*0,4*2+0,635*0,4*2
VV 1*3,575*2+(0,4+0,7+0,7)*3,575
VV "v.č.D.2.b.9 - železobetonový příčný žlab s balvanitým skluzem
VV (1,7+1,4)*2,2*2+0,6*0,9*4+0,4*1*4+0,635*0,4*2
VV 1*3,975*2+(0,4+0,7+0,7)*3,975

73 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

96,928 m2 471,90 45 740,32 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV "viz zřízení bednění
VV 96,928

74 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv
druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

1,439 t 35 393,70 50 931,53 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "v.č.D.2.b.6.1. - km 0,370 - vtokový objekt
VV 0,434
VV "v.č.D.2.b.8 - železobetonový příčný žlab
VV 0,41808
VV "v.č.D.2.b.9 - železobetonový příčný žlab s balvanitým skluzem
VV 0,58683

75 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,028 t 35 393,70 991,02 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "v.č.D.2.b.6.1. - km 0,370 - vtokový objekt
VV "podložky
VV 0,012
VV "v.č.D.2.b.8 - železobetonový příčný žlab
VV "podložky
VV 0,0076
VV "v.č.D.2.b.9 - železobetonový příčný žlab s balvanitým skluzem
VV "podložky
VV 0,00844

76 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového  odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 93,810 m3 4 719,20 442 708,15 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

VV "v.č.D.2.b.3.1  - opěrná zídka - km 0,150-0,295
VV "základ + zeď
VV 0,6*0,8*145+0,3*0,45*145
VV "v.č.D.2.b.9 - základ + zeď
VV 0,75*0,9*5,0+0,3*0,84*5

77 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení 382,984 m2 1 179,80 451 844,52 CS ÚRS 2020 01

P 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV "v.č.D.2.b.3.1  - opěrná zídka,  km 0,150-0,295
VV "základ + zeď
VV 0,8*145*2+0,45*145*2+0,6*0,8*2+0,45*0,3*2
VV "v.č.D.2.b.9 - základ + zeď
VV 0,9*2*5,0+0,84*2*5+0,75*0,9*2+0,3*0,84*2

78 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění 363,730 m2 294,90 107 263,98 CS ÚRS 2020 01

P 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV "viz zřízení bednění
VV 363,73

79 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů  ze sítí svařovaných 4,124 t 35 393,70 145 963,62 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

VV "v.č.D.2.b.3.1  - opěrná zídka, km 0,150-0,295
VV 435*7,9*1,2*0,001
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 392 613,64

80 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami
nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu 5,418 m3 5 309,10 28 764,70 CS ÚRS 2020 01

P 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
VV "v.č.D.2.b.9 - skluz
VV 1,65*0,45*0,8
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b. žlab
VV 2,5*0,3*0,8+2,6*0,3*0,8
VV "v.č.D.2.b.6.1 - vtokový objekt
VV 2,5*0,3*0,8
VV "v.č.D.2.b.2 - prahy v km 0,040 , km 0,122 , km 0,150 , km 0,192 , km 0,252
VV (0,7+0,9+0,9)*0,3*0,8*5

81 K 464451112 Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-10 5,418 m3 2 753,60 14 919,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

VV "viz práh z kamene
VV 5,418

82 K 462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s proštěrkováním z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 82,463 m3 2 206,20 181 929,87 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV "v.č.D.2.b.3.1 + TZ + výkaz kubatur
VV "km 0,120-0,150
VV (0,81*2+0,6)*30*0,3
VV "km 0,0150 - 0,295
VV 145*1,40*0,3
VV "v.č.D.2.b.6.1 - vtokový objekt
VV 1,1*0,5*0,3*0,5+2,5*2,0*0,3

83 K 452312171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z
betonu tř. C 30/37 16,322 m3 2 940,90 48 001,37 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV 1,33*0,23*(65,30-1,0-0,75-0,75)
VV -0,046*62,80

84 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty 30,563 m2 489,20 14 951,42 CS ÚRS 2020 01

VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV 62,80*0,23*2
VV "pod šachtama v.č.D.2.b.7.1
VV "km 0,3075
VV (0,549+0,875)*0,1+(0,986+1,8)*0,1*2
VV "km 0,335
VV (1,55+1,7)*0,1
VV "km 0,3545
VV (1,55+1,7)*2*0,1

85 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 1,618 m3 2 280,30 3 689,53 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV "pod šachtama v.č.D.2.b.7.1
VV "km 0,3075
VV (0,549+0,875)*0,5*2,0*0,1+0,986*1,8*0,5*0,1*2
VV "km 0,335
VV 1,55*1,7*0,1
VV "km 0,3545
VV 1,55*1,7*0,1
VV "v.č. D.2.b.6.1 - vtokový objekt km 0,370
VV (1,9*2,85+3,1*0,5)*0,1
VV "kamenný práh
VV 2,5*0,3*0,1

86 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu
tř. C 12/15 1,651 m3 2 280,30 3 764,78 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV " betonové pražce pod potrubí
VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV (65,30-1,0-0,75-0,75+0,4+0,3)*2*0,65*0,1*0,2

87 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 21,590 m2 489,20 10 561,83 CS ÚRS 2020 01
VV " betonové pražce pod potrubí
VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV (65,30-1,0-0,75-0,75+0,4+0,3)*2*(0,65+0,2)*2*0,1

88 K 465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 8,320 m2 1 710,70 14 233,02 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV "v.č.D.2.b.8
VV 1,9*2,4+(2,5+2,2)*0,5*(0,9+2,3)*0,5

89 K 451311511 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm 8,320 m2 285,20 2 372,86 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . .
Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV "viz dlažba
VV 8,32

90 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene  hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s
proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm 7,500 m3 7 314,70 54 860,25 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - .
. Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu.
3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu.

VV "v.č.D.2.b.9 - skluz
VV (0,6+0,7+1,2)*0,6*5,0

91 K 464451113 Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-15 3,750 m3 2 753,60 10 326,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

VV "v.č.D.2.b.9 - skluz
VV (0,6+0,7+1,2)*0,3*5,0

92 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 4,562 m3 929,20 4 239,01 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
VV "v.č.D.2.b.9 - skluz + žlab + zídka
VV (0,9+1,3)*5*0,2
VV 3,975*1,0*0,1+2,2*0,6*0,1*2
VV 0,75*5,0*0,1
VV "v.č.D.2.b.8 - ž.b. žlab
VV 3,575*1,0*0,1+2,2*0,6*0,1*2+2,2*0,8*0,1+2,5*0,3*0,1+2,6*0,3*0,1
VV "v.č.D.2.b.2 - prahy v km 0,040 , km 0,122 , km 0,150 , km 0,192 , km 0,252
VV (0,7+0,9+0,9)*0,3*0,1*5

D 5 Komunikace 39 600,60

93 K 584121111 Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2 27,000 m2 176,00 4 752,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

VV "viz TZ - manipulační pruh v místě přejíždění vodovodu
VV 27

94 M 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,215m 6,000 kus 5 808,10 34 848,60 CS ÚRS 2020 01
VV "viz osazení
VV 27/3/1,5

D 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 101 218,75

95 K 822392111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným těsněním DN 400 63,500 m 432,90 27 489,15 CS ÚRS 2020 01

P 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.
VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV (65,30-1,0-0,75-0,75+0,4+0,3)

96 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 64,135 m 1 149,60 73 729,60 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 63,50
VV 63,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

D 89 Ostatní konstrukce 157 851,05

97 K 894302162 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 8,947 m3 4 719,20 42 222,68 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar,
tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

VV " v.č.D.2.b.7.1
VV "km 0,3075
VV (0,549+0,875)*0,5*1,8*1,90+1,6*0,866*0,5*1,90*2-(0,49*1,2*1,6-0,566*1,0*0,5*1,6*2)
VV "km 0,335, "km 0,3545
VV (1,35*1,5*1,3-0,75*0,9*1,0)*2

98 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 41,212 m2 1 592,70 65 638,35 CS ÚRS 2020 01
VV " v.č.D.2.b.7.1
VV "km 0,3075
VV (0,549+0,875)*1,90+(1,6+0,866)*1,90*2+(0,49+1,2)*1,6+(0,566+1,0)*1,6*2
VV "km 0,335, "km 0,3545
VV ((1,35+1,5)*2*1,3+(0,75+0,9)*2*1,0)*2

99 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 0,627 t 24 775,60 15 534,30 CS ÚRS 2020 01
VV " v.č.D.2.b.7.1
VV "km 0,3075
VV 0,269
VV "km 0,335, "km 0,3545
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 0,179*2

100 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 3,000 kus 778,70 2 336,10 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany
obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou
přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "v.č. D.2.b.7.2
VV 3

101 M 552R43901 ocelový poklop pro šachtu v km 0,3075 - specifikace viz projekt 1,000 kus 10 028,20 10 028,20
VV "viz osazení
VV 1

102 M 552R43902 ocelový poklop pro šachtu v km 0,335 a km 0,3545 - specifikace viz projekt 2,000 kus 6 488,80 12 977,60
VV "viz osazení
VV 2

103 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 65,300 m 94,40 6 164,32 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV 65,30

104 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 1,000 kus 2 949,50 2 949,50 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV "v.č. D.2.b.2 - potrubí DN 400
VV 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 362,07

105 K 919726202 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15
do 50 kN/m 343,100 m2 23,50 8 062,85 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
VV "v.č.D.2.b.3.1 + TZ
VV "km 0,120-0,150
VV (0,81*2+0,6+0,3+0,3)*30
VV "km 0,0150 - 0,295
VV 145*(1,40+0,3)
VV "v.č.D.2.b.9 - skluz
VV (0,9+1,3+0,2)*5

106 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m 29,515 m2 77,90 2 299,22 CS ÚRS 2020 01

P
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí,
armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV "v.č.D.2.b.6.1. - km 0,370 - vtokový objekt
VV 2,85*1,1

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 19 z 21



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 1,1*0,5*0,5+2,5*2,0
VV "v.č.D.2.b.8 - železobetonový příčný žlab
VV 4,375*0,4
VV 1,9*2,4+(2,5+2,2)*0,5*(0,9+2,3)*0,5
VV "v.č.D.2.b.9 - železobetonový příčný žlab s balvanitým skluzem
VV 4,775*0,4
VV (1,65+2,0)*0,5*5,0

D 997 Přesun sutě 8 632,56

107 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 01 55,793 t 118,00 6 583,57 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

VV "viz pokácené stromy
VV 87*0,33*0,75*0,6
VV 68*0,55*0,75*0,6
VV 2*0,77*0,75*0,6
VV křoviny
VV 507*0,05

108 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km 11,016 t 19,70 217,02 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané
hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV "viz odstranění panelů
VV 11,016

109 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 209,304 t 1,30 272,10 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané
hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 11,016*19 "Přepočtené koeficientem množství

110 K 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 11,016 t 141,60 1 559,87 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu
z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 11,016

D 998 Přesun hmot 1 423,32

111 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m 364,955 t 3,90 1 423,32 CS ÚRS 2020 01
P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 130 328,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124,27

112 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 0,700 m 177,00 123,90 CS ÚRS 2020 01
P 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

VV "v.č.D.2.b.6.1
VV 2*0,35

113 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,001 t 365,70 0,37 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 130 204,48

114 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100 kg 74,974 kg 29,50 2 211,73 CS ÚRS 2020 01
P 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV "v.č. D.1b.5.3
VV "česle
VV 60,20
VV "kotevní prvky
VV "L 50/50/6
VV (1,1*2)*4,47
VV "trn dl.250 mm -
VV 0,25*2,47*8

115 M 553R43150 ocelové česle rozm. 1100/865  mm z profilové oceli  včetně povrchové úpravy, kotevních prvků -
specifikace viz projekt 74,974 kg 118,00 8 846,93

VV "viz montáž
VV 74,974

116 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do 500 kg 785,240 kg 29,50 23 164,58 CS ÚRS 2020 01
P 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV "v.č. D.2.b.8-9  příčný žlab - ocelový rošt s rámem - viz výpis materiálu
VV 392,62*2

117 M 553R43900 ocelový rošt s rámem včetně povrchové úpravy - specifikace viz projekt 2,000 ks 47 191,60 94 383,20
VV "viz montáž
VV 2

118 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,903 t 1 769,70 1 598,04 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít
orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Celkem 3 289 992,88
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová
Zakázka: Přeložka vodovodu

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 125 684,04

D 1 Zemní práce 31 879,94

1 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 38,720 m3 194,70 7 538,78 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ - stávající potrubí
VV 22*1,1*1,6

2 K 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 39,490 m3 192,70 7 609,72 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ
VV 22*1,0*(1,84+1,75)*0,5

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,
hloubky do 2 m 78,980 m2 11,80 931,96 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro
podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a
rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a
vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 1 z 5



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ
VV 22*(1,84+1,75)

4 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3
m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 78,980 m2 8,30 655,53 CS ÚRS 2020 01

VV "viz zřízení
VV 78,98

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

8,800 m3 32,40 285,12 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "vytlačená kubatura
VV 22,0*1,0*0,4

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

88,000 m3 3,60 316,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "vytlačená kubatura
VV (20-10)*22,0*1,0*0,4

7 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 15,400 t 47,20 726,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz uložení
VV 8,8*1,75

8 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 30,630 m3 102,70 3 145,70 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "D.3.4.1.b.1.-3 , + TZ
VV "výkop
VV 39,43
VV "vytlačená kubatura
VV -22,0*1,0*0,4

9 K 175101209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

30,630 m3 155,80 4 772,15 CS ÚRS 2020 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním
terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou;
zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení
výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171
25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "viz zásyp
VV 30,63

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

6,600 m3 389,30 2 569,38 CS ÚRS 2020 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "D.3.4.1.b.1.-3 , + TZ
VV 22,0*1,0*0,3

11 M 583R12900
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené
drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3
mm (ČSN EN 13242) frakce  0-2

12,665 t 255,40 3 234,64

VV "viz obsyp
VV 6,6*1,01*1,9

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 8,800 m3 10,60 93,28 CS ÚRS 2020 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV "viz vodor .př.
VV 8,8

D 4 Vodorovné konstrukce 7 940,62

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4
mm 2,200 m3 929,20 2 044,24 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ
VV 22*1,0*0,1

14 K 452313161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu
tř. C 25/30 1,554 m3 2 340,70 3 637,45 CS ÚRS 2020 01

P 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "v.č. D.3.2.b.2
VV (1,2*1,0*0,3+1,2*0,125*0,1+0,75*0,36*0,5*0,1)*4

15 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 7,660 m2 294,90 2 258,93 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č. D.3.2.b.2
VV ((1,2+1,0)*2*0,3+1,2*0,125*2+0,1*0,125*2+0,75*0,36*0,5*2)*4

D 8 Trubní vedení 74 754,83
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
16 K 871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm 20,000 m 177,00 3 540,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u
trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV "v.č. D.3.2.b.2
VV 20

17 M 28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm 20,300 m 230,10 4 671,03 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 20
VV 20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

18 K 871R91101 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim
SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm 20,000 m 129,80 2 596,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u
trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV "v.č. D.3.2.b.2
VV 20

19 K 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 6,000 kus 159,30 955,80 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV "v.č.D.3.2.b.3
VV "přírubová spojka DN 100
VV 2
VV "oblouky DN 11st + 22st
VV 3+1

20 M 28653026 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm 2,030 kus 448,30 910,05 CS ÚRS 2020 01
VV 2
VV 2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

21 M 286R4911 elektrooblouk 11° PE 100 PN 16 d 110 3,045 kus 2 005,60 6 107,05
VV 3
VV 3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

22 M 286R4922 elektrooblouk 11° PE 100 PN 16 d 110 1,015 kus 2 005,60 2 035,68
VV 1
VV 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

23 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC  DN 200 2,000 kus 9 202,40 18 404,80 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a
těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC
ve výši 1,5 %.

VV "D.3.2.b.3
VV 2

24 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 25,500 m 22,40 571,20 CS ÚRS 2020 01
VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ
VV 22+1,75*2

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm 22,000 m 9,40 206,80 CS ÚRS 2020 01
VV "D.3.2.b.1.-3 , + TZ
VV 22

26 M R-314-101 Napojovací vývod NV1,NV2 2,000 KUS 306,70 613,40
VV 2,0
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
27 K 899911101 Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru

potrubí do 183 mm 6,000 kus 224,20 1 345,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz TZ
VV 6

28 K 899911114 Osazení ocelových součástí kotevních pro potrubí při jeho sklonu nebo lomu do betonových bloků 28,260 kg 177,00 5 002,02 CS ÚRS 2020 01

P 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV "v.č.D.3.2.b.2 - ocelová objímka
VV 3,925*0,9*2*4

29 M 552R4390 ocelová objímka 8,000 ks 778,70 6 229,60
VV "viz osazení
VV 8

30 K 899913142 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200 2,000 kus 1 415,70 2 831,40 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

VV "viz TZ
VV 2

31 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm 5,000 m 920,20 4 601,00 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č.D.3.2.b.3
VV 5

32 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm 5,000 m 1 628,10 8 140,50 CS ÚRS 2020 01
VV "viz montáž
VV 5

33 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 20,000 m 15,30 306,00 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV "viz.TZ
VV 20

34 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 20,000 m 77,90 1 558,00 CS ÚRS 2020 01
P 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

VV "viz. TZ
VV 20

35 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 1,000 kus 4 129,30 4 129,30 CS ÚRS 2020 01

P

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV 1

D 998 Přesun hmot 11 108,65

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 13,846 t 802,30 11 108,65 CS ÚRS 2020 01

P
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto
materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1
Zemní práce.

Celkem 125 684,04
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka Vsetín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: Zašová

Zpracoval:
Datum: 3.9.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D OST  Ostatní náklady 188 176,40

1 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí 1,000 Kč 7 078,70 7 078,70
PSC Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

2 K 012203001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 1,000 Kč 37 753,30 37 753,30
PSC Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

3 K 012303001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 1,000 Kč 56 629,90 56 629,90
PSC Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

4 K 013254001 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a
textová) skutečného provedení stavby 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90

PSC Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

5 K 049103001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti
s realizací stavby 1,000 Kč 44 242,10 44 242,10

PSC

Například:
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
- zpracování havarijního a povodňového plánu
- jednání s úřady v zastoupení

6 K 049103011 Ochrana kmenů stromů bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění
výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90

7 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby 1,000 Kč 589,90 589,90
PSC fotodokumentace před zahájením stavby v průběhu stavby a po ukončení stavby

8 K 091002102 Publicita projektu  - Pamětní deska dle specifikace investora 1,000 kus 18 286,70 18 286,70

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 67 130,00

9 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 1,000 Kč 3 775,30 3 775,30

PSC Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný
míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

10 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 1,000 Kč 42 472,40 42 472,40

PSC Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění
ploch, zabezpečení staveniště

11 K 039001003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 1,000 Kč 3 775,30 3 775,30

PSC odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím
spojených

12 K 034403200 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 1,000 Kč 11 797,90 11 797,90

13 K 024003015 Záchranný odlov a transfer ryb a živočichů 1,000 Kč 5 309,10 5 309,10

Celkem 255 306,40
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Sídlo: Kačírkova 982/4. CZ-158 00 Praha 5 / ČR. DIČ: CZ60838744 

 

PLNÁ MOC 

Obchodní firma: STRABAG a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČO:   608 38 744 
se sídlem:  Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
zastoupená:  Ing, Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
   Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva 

(dále jen „Zmocnitel") 

z m o c ň u j e  

x x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x 

 

(dále společně jen „Zmocněnci")  

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce 

 

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných 
zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) 
bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat 
námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, 
uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plněni z těchto smluv. 

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich 
činnosti včetně projednáni a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních 
jednáni v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč 
(slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jednají a podepisuji vždy dva společně. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020. 

V Praze dne 2.1.2020 

 …………………………..    ………………………….. 

     Ing. Ondřej Novák            Ing. Jiří Dynka 
předseda představenstva        člen představenstva 
        STRABAG a.s.            STRABAG a.s. 


