
Č.j. objednatele: SPU 291549/2020 (KoPÚ Lelov) 

 
 

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 109-2016-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavla Seidlerová, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 815 

E-mail:        p.seidlerova@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  

Sídlo:        Plachého 40, 301 00 Plzeň  

Zastoupený:       Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       qzhp5bf 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:       5279999001/5500 

IČ:        29099323 

DIČ:        CZ29099323 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 291549/2020 (KoPÚ Lelov) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 109-
2016-504201 ze dne 15.3.2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice - 
2015“.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice - 2015“. Dodatek se 
týká čistě smlouvy č. 109-2016-504201 na KoPÚ v k.ú. Lelov. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení hlavního celku, a to následovně:  

U hlavního celku 3.2. Návrhové práce se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran 
z původního termínu 15.9.2020 na termín do 31.10.2020. 
 
Hlavní celek  Původní termín Nový termín 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) 15.9.2020 31.10.2020 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 V rámci projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků xxxxx (LV 126) a xxxxxx (LV 
928, LV 1072, LV 1077 a LV 1082) vyvstala situace, kdy zatím nedošlo ke shodě mezi oběma vlastníky. 
Oběma bylo připraveno několik variant návrhu nového uspořádání pozemků, proběhla opakovaná jednání, 
ale dosud nebyla ustanovena varianta, se kterou by souhlasili oba vlastníci.  

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 109-2016-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou 
dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

  



Č.j. objednatele: SPU 291549/2020 (KoPÚ Lelov) 

 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 

2. Žádost zhotovitele o úpravu smluvních termínů ze dne 3.8.2020 

 

 

 

V Plzni dne 4. 9. 2020                                                           V Plzni dne 10. 9. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel firmy  

  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 109-2016-504201 - KoPÚ Lelov

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 000 26 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty ha 354 450 159 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech ha 76 450 34 200,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 168 1 000 168 000,00

Méněpráce z dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm -10 1 000 -10 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 000 11 000,00

Vícepráce z dodatku č. 1 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 6 1 000 6 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 2 1 000 2 000,00

Méněpráce z dodatku č. 1 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm -1 1 000 -1 000,00 -

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 430 300 129 000,00 odevzdáno

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 

upřesnění grafického přídělu
ha 430 100 43 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně 

nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
ha -3 100 -300,00 -

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků
ha 307 400 122 800,00 -

Méněpráce z dodatku č. 1 - Upřesnění grafického přídělu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
ha -307 400 -122 800,00 -

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 430 300 129 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha -3 300 -900,00 -

695 300,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 430 540 232 200,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení ha -5 540 -2 700,00 odevzdáno

Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty
ha 10 300 3 000,00 odevzdáno

Vícepráce z dodatku č. 4 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvod 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 8 1 000 8 000,00 odevzdáno

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 10 300 3 000,00 odevzdáno

Vícepráce z dodatku č. 4 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 18 2 000 36 000,00 odevzdáno

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 2 300 600,00 odevzdáno

Vícepráce z dodatku č. 4 - Data ČHMÚ data 1 2 000 2 000,00 odevzdáno

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 430 600 258 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -5 600 -3 000,00 -

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 4 500 9 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

546 100,00 31.10.2020

Mapové dílo - vč. MÉNĚPRACÍ ha 430 300 129 000,00
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

Méněpráce z dodatku č. 4 - Mapové dílo ha -3 300 -900,00 -

128 100,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 350 105 000,00

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) v Kč 105 000,00

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) v Kč

3.1.5.

3.1.6.

3.2.1.

3.2.2.

3.3

3.2.1.2.

3.2.1.1.

3.1.1. odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

odevzdáno

3.1.3.
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695 300,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH -11 000,00

Vícepráce v dlčí části 3.1.3. bez DPH 6 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH -123 100,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH -900,00

546 100,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1. -2 700,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. 8 000,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.2. 36 000,00

Vícepráce - Data ČHMÚ 2 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.2. -3 000,00

128 100,00

Méněpráce v hlavním celku 3.3. -900,00

105 000,00

1 474 500,00

309 645,00

1 784 145,00

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč
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Pozemkové úpravy K+V 
Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

tel. ■ 
e-mail:

Statni pozemkový úřad
Doručeno: 04.08.2020 
5PU 270225/2020
1 -1 • t y : 1 přílohy:

apue»a7a34f89a

ČR - státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35 
30100 Plzeň 

Ing. Pavla Seidlerová

V Plzni dne 3.8.2020

Věc: KoPÚ v k. ú. Lelov - Žádost o úpravu smluvních termínů

Vážená paní Seidlerová,

v rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků -
(LV 126) a (LV 928, LV 1072, LV 1077, LV 1082) - vyvstala situace,

kdy zatím nedošlo ke shodě mezi oběma vlastníky. Oběma bylo připraveno několik variant 
návrhu nového uspořádání pozemků, proběhla opakovaná jednání, ale dosud nebyla 
ustanovena varianta, se kterou by souhlasili oba vlastníci. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla 
požádat o posun termínu plnění etapy Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3) z 15.9.2020 na 
31.10.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Barbora Salátová

spuess7a34f69a


