
 

 

DODATEK č .  3  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1287-2015-505101 uzavřené dne 26.11.2015 podle § 2586 a 
násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 

 
„ Komplexní pozemkové úpravy Újezdec u Bělčic“ 

(dále jen „KoPÚ“) 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Fakturační adresa:                 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 
 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hromek, odborný referent Pobočky 

Strakonice  
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel:               Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz 

Účastník sdružení (reprezentant)                    GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem,  
 jednateli 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.   
Číslo účtu: 1012040303/5500    
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 10853. 
 

Účastník sdružení (člen) Ing. Josef Honz     
sídlo: xxxxxxx, 387 42 Lnáře  
zastoupený: Ing. Josefem Honzem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
Tel.: xxxxxxx   
E-mail: xxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxx   
Číslo účtu: xxxxxxx  
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IČ: 48223981  
DIČ: xxxxxxx  
dále jen „zhotovitel“. 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec 
 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.11.2015 Smlouvu o 

dílo č. 1287-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve 

vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezdec u 

Bělčic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených 

Dodatcích č. 1 a č. 2.  

2. Při kontrolním dnu, který se konal 22.5.2018, bylo konstatováno, že z důvodu změny obvodu 

KoPÚ dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.2.2. v termínu, který je uveden ve Smlouvě. 

Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen nový termín odevzdání této etapy, 

který byl řešen Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 1.6.2018. 

3. V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27.4.2016 byl Dodatkem č. 2 ke Smlouvě doplněn do Čl. X nový odstavec 10.10. 

Čl. II 

Předmět Dodatku č. 3 

1. V průběhu zpracování návrhu KoPÚ bylo zjištěno, že není potřeba provádět etapu 3.2.1.1. 

inženýrsko-geologický průzkum. Na základě předávacího protokolu č. 5 ze dne 27.9.2017 

bylo dohodnuto, že fakturační celek 3.2.1.1. bude řešen jako méněpráce: 

 

3.2.1.1. IGP pro zpřístupnění pozemků – snížení o 30 MJ, tj. o 15 000 Kč bez DPH 

IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření – snížení o 15 MJ, tj. o 15 000 Kč 

bez DPH 

  

2. Při kontrolním dnu, který se konal dne 22.6.2020 bylo konstatováno, že na základě přijatých 

žádostí vlastníků pozemků o vytyčení pozemků po KoPÚ dojde ke snížení počtu MJ u etapy 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Úprava počtu měrných jednotek u této etapy bude 

provedena následovně: 

 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 635 MJ (z původních 1 200 MJ na 

565 MJ), tj. o 311 150 Kč bez DPH 

 

Cena díla se tak snižuje o 341 150 Kč bez DPH a tabulka v Čl. VI, odstavci 6.1. Smlouvy se 
mění následovně: 
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Původní znění tabulky v Čl. VI., odstavci 6.1. Smlouvy  
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 960 940,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 484 580,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 162 600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  588 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 196 120,- Kč 

DPH 21% 461 185,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 657 305,- Kč 

 
 
Nové znění tabulky v Čl. VI, odstavci 6.1. Smlouvy 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 960 940,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 454 580,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 162 600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  276 850,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 854 970,- Kč 

DPH 21% 389 543,70,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 244 513,70,- Kč 

 
 
3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 8. 2020 ohledně nemožnosti dokončit etapu 3.4. -

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v termínu 1. 10. 2020 z důvodu vzrostlých a 
nesklizených plodin na vytyčovaných pozemcích, byl dohodnut nový termín plnění – 16. 11. 
2020. 

 
Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 3. 
 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:            Za zhotovitele: 
22. 9. 2020                                                             21. 9. 2020 
 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………….. 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.      Ing. Jan Plavec  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj      jednatel GK Plavec-Michalec 
Státní pozemkový úřad                                          Geodetická kancelář s.r.o. 
 
 
 
V technických záležitostech:  
 
22.9.2020 
 
 
 
 
……………………………  
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 
Státní pozemkový úřad  
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
……………………………  
Ing. Jarmila Najmanová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Újezdec u Bělčic 



Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ ÚJEZDEC U BĚLČIC

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000 17 000 30.11.2016

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500 30.11.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 362 550 199 100

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 180 600 108 000

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 542 150 81 300 30.11.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 26 2 300 59 800 30.11.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 280 1 300 364 000 30.11.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 542 220 119 240 31.5.2017

960 940 31.5.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 542 350 189 700 30.9.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 0 0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 0 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 100 400 40 000 30.9.2017

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 100 300 30 000 30.9.2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 20 400 8 000 30.9.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 377 440 165 880 30.9.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 7 000 21 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

454 580

3.3 Mapové dílo ha 542 300 162 600 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

162 600

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 565 490 276 850 16.11.2020

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
276 850

3.1.1.

3.1.2. 30.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.9.20173.2.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



960 940 Kč

454 580 Kč

162 600 Kč

276 850 Kč

1 854 970 Kč

389 543,70 Kč

2 244 513,70 Kč

Ing. Richard Valný                                                                         

vedoucí Pobočky Strakonice                        

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

V technických záležitostech:

…………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová  CSc.                                                     

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj           

Ing. Jan Plavec                                                                                                                    

jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


