
Č.j. objednatele: SPU 330361/2020 (KoPÚ Ves Touškov) 

 
 

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 455-2015-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo:        Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Karlem Vondráčkem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx  

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       s85762s 

Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:       0720092329/0800 

IČ:        40527514 

DIČ:        CZ40527514 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 330361/2020 (KoPÚ Ves Touškov) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 455-
2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec 
u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov“, a to konkrétně k.ú. Ves Touškov.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves 
Touškov“, a to konkrétně k.ú. Ves Touškov.     

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 900 MJ, podle skutečnosti provedení 371 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 529 MJ (1 MJ á 280,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 900 MJ x 280,00 Kč = 252.000,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 529 MJ x 280,00 Kč = - 148.120,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 371 MJ x 280,00 Kč = 103.880,00 Kč. 
 
Vytyčení pozemků bude provedeno v měsíci září a říjnu 2020. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Ves Touškov a malé přiléhající části k.ú. Kotovice byl 
vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení 
hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné 
žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 455-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, která nejsou 
dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

  



Č.j. objednatele: SPU 330361/2020 (KoPÚ Ves Touškov) 

 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 7. 9. 2020  

 

 

 

V Plzni dne 22. 9. 2020                                                    V Plzni dne 23. 9. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Martin Vondráček 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 

 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 7 ke SOD č. 455-2015-504201 - KoPÚ Ves Touškov

Hlavní celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez DPH     v 

Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 23 500 11 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod --- --- ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo 

trvalé porosty
ha 710 340 241 400,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      ha 710 120 85 200,00

Vodohospodářská studie ha --- --- ---

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 145 700 101 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm -1 700 -700,00  ---

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

100 bm --- --- --- ---

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 710 150 106 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha -9 150 -1 350,00  ---

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 544 050,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 710 300 213 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Vypracování plánu společných zařízení ha -9 300 -2 700,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků
100 bm 15 300 4 500,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 16 1000 16 000,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření
 ha --- --- ---

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty
ha 150 200 30 000,00

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm 15 400 6 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 16 1000 16 000,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm --- --- ---

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 710 500 355 000,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -9 500 -4 500,00  ---

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků ks 3 2 000 6 000,00 odevzdáno

639 300,00

Mapové dílo ha 710 300 213 000,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Mapové dílo ha -9 300 -2 700,00  ---

210 300,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

Méněpráce z Dodatku č. 7- Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

103 880,00

100 bm 900 280 252 000,00

100 bm -529 280 -148 120,00

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

3.4.

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

3.1.1. odevzdáno

3.1.4.

3.1.6.

3.2.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

odevzdáno

3.2.1.1.

3.1.3. odevzdáno

3.2.2.

3.3.

3.2.1.3.



544 050,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč -700,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč -1 350,00

639 300,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč -2 700,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč 16 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč 16 000,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč -4 500,00

210 300,00

Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč -2 700,00

103 880,00

Z toho méněpráce v hlavním celku 3.4. -148 120,00

1 497 530,00

314 481,30

1 812 011,80

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



 

 

Zápis 

 
z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexních pozemkových úprav 
Ves Touškov za účasti zástupce zhotovitele pana Martina Vondráčka – firma GEOREAL spol. s r.o., 
Hálkova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, 
sepsaný dne 7. 9. 2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 
  
 
Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  
                                                                                     
 
Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Ves Touškov a malé přiléhající části k.ú. Kotovice byl 
vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení 
hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslaných 
vyplněných žádostí o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.  
 
 
 
 

 

 

 

 

etapa 

 

Původní 

počet MJ 

dle SoD 

(100 bm) 

 

Změna  

počtu MJ   

(100 bm) 

 

 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

 

Původní cena 

dle SoD bez 

DPH v Kč 

 

Nová cena bez 

DPH v Kč 

 

3.4. 

 

Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM 

 

900 

 

371 

 

280,00 

 

 

252 000,00 

 

103 880,00 

 
 
 
 
Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 455-2015-
504201 ze dne 29.6.2015. 
 
Vytyčení pozemků bude provedeno v měsíci září a říjnu 2020. 
 
Zápis zapsal:  František Nový 
 
Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 
že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 
podpisy. 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele – pan Martin Vodráček                              ..……………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová              ………………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – pan František Nový              …………………………………………. 


