
Č.j. objednatele: SPU 325773/2020 (KoPÚ Mantov) 

 
 

DODATEK č.9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 453-2015-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo:        Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Karlem Vondráčkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       s85762s 

Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:       0720092329/0800 

IČ:        40527514 

DIČ:        CZ40527514 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 325773/2020 (KoPÚ Mantov) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 453-
2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec 
u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov“, a to konkrétně k.ú. Mantov.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves 
Touškov“, a to konkrétně k.ú. Mantov“. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 130 MJ, podle skutečnosti provedení 68 MJ, finanční 
rozdíl představuje snížení o 62 MJ (1 MJ á 280,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 130 MJ x 280,00 Kč = 36.400,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 62 MJ x 280,00 Kč = - 17.360,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 68 MJ x 280,00 Kč = 19.040,00 Kč. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Při zpracování KoPÚ Mantov byli obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení 
KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě došlých požadavků vlastníků dochází 
ke snížení měrných jednotek u etapy vytyčení pozemků. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 453-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, která 
nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

  



Č.j. objednatele: SPU 325773/2020 (KoPÚ Mantov) 

 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 

2. Zápis z jednání se zhotovitelem ve věci méněprací ze dne 31.7.2020 

 

 

 

V Plzni dne 22. 9. 2020                                                           V Plzni dne 23. 9. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Martin Vondráček 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 



Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 9 ke SOD č. 453-2015-504201 - KoPÚ Mantov

Hlavní celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 14 500 7 000,00 odevzdáno

Doplnění stávajícího bodového pole bod --- --- --- ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo 

trvalé porosty
ha 320 350 112 000,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      ha 320 150 48 000,00 odevzdáno

Vodohospodářská studie ha --- --- --- ---

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 150 700 105 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 2 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm -16 700 -11 200,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 7 2250 15 750,00 odevzdáno

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

100 bm 20 1 200 24 000,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona

100 bm 22 1 200 26 400,00 odevzdáno

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 320 170 54 400,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 3 600 1 800,00 odevzdáno

383 150,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 314 300 94 200,00

Vícepráce z Dodatku č 4 - Vypracování plánu společných zařízení ha 5 1000 5 000,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků
100 bm 23 300 6 900,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 4 1000 4 000,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření
 ha 2 1 500 3 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha -2 1 500 -3 000,00

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty
ha 86 200 17 200,00

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm 23 400 9 200,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 4 1000 4 000,00

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm 6 500 3 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm -6 500 -3 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 314 500 157 000,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 5 500 2 500,00 odevzdáno

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků ks 3 2 000 6 000,00 odevzdáno

306 000,00

Mapové dílo ha 320 300 96 000,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo ha 3 300 900,00 odevzdáno

96 900,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    100 bm 130 280 36 400,00

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

Méněpráce z Dodatku č. 9 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    100 bm -62 280 -17 360,00

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

19 040,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.3.

3.2.2.

3.4.

3.4.

3.2.1.4.

3.3.

3.1.3.

odevzdáno

3.1.1.

odevzdáno

3.1.5.

3.1.4.

3.1.6.

3.2.1.

3.2.1.1.
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383 150,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč -11 200,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč 15 750,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH v Kč 26 400,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč 1 800,00

306 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč 5 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč 4 000,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč -3 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč 4 000,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH v Kč -3 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč 2 500,00

96 900,00

Z toho vícepráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč 900,00

19 040,00

Z toho méněpráce v hlavním celku 3.4. -17 360,00

805 090,00

169 069,40

974 159,40

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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Zápis 
 

z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Mantov za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., 

Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový 

úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 31. 7. 2020 v sídle Pobočky Plzeň, 

Nerudova 35, Plzeň. 

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

 

Při zpracování KoPÚ Mantov byli obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení 

KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě došlých požadavků vlastníků dochází 

ke snížení měrných jednotek u etapy vytyčení pozemků následujícím způsobem: 

   

Dílčí část 

Původní 

rozsah MJ 

dle SoD 

(100bm) 

Změna 

v rozsahu 

MJ (100bm) 

Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč 

Původní 

cena dle 

SoD bez 

DPH v Kč 

Nová cena 

bez DPH v 

Kč 

 
3.4. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM 

130 68 

 

280 

 

36 400,- 

 

19 040,- 

 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č.objednatele 453-2015-

504201. 

 

 

Zápis zapsala:  Ing. Jana Horová 

 

 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 

podpisy. 

 

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel   ………………………………………              

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová              ……………………………………… 

 

 

 

 

 


