
 Číslo smlouvy objednatele: 1094-2017-521101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S010  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice u Prostějova 

 

Dodatek č. 4 

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice u Prostějova 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj,  

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech 

oprávněn jednat: 

Mgr. Jiří Koudelka,  

vedoucí Pobočky Prostějov 

Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov 

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

Telefon: xxxxx 

E-mail : prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

V technických záležitostech 

oprávněn jednat: 

xxxxx 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx  

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 39050005/2700 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx, 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

mailto:gb@geodezie-brno.cz


  

Předmět dodatku 
1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna 

termínů ukončení dílčích částí: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30.06.2020 na nový 
termín 30.11.2020 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
z původního termínu 31.08.2021 na nový termín 30.11.2021 
 
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné 
objednatelem zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30.06.2020, 
který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování 
plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem 
předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a 
odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů 
ukončení za opodstatněný. 
 

  

Závěrečná ustanovení 
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1094-2017-521101, uzavřená 

dne 05.09.2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.   

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 27.03.2020 

 

V Brně dne 25.03.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

 

Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Vřesovice u Prostějova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 2 500 40 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 3 500 52 500

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 557 750 417 750 06/2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 81 4 000 324 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 10 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 497 150 74 550

Studie odtokových poměrů ha 700 120 84 000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 497 300 149 100 02/2020

1 141 900 02/2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 497 600 298 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 70 600 42 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 600 48 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 600 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 497 1 300 646 100 11/2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 104 300

3.6. Mapové dílo ha 497 300 149 100

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

149 100

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700 70 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
70 000

11/2019

11/2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

11/2020

3.4.4.

06/20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 141 900 Kč

1 104 300 Kč

149 100 Kč

70 000 Kč

2 465 300 Kč

517 713 Kč

2 983 013 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska             

 V Brně dne 25.03.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne  27.03.2020        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


