Č.j. objednatele: SPU 330739/2020


DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 567-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 850
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 							Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Karel Vondráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420xxxxxx
E-mail: 						xxxxx 
ID DS: 						s85762s
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 						0720092329/0800
IČ: 							405 27 514
DIČ: 							CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“



I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 ze dne 17.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 5 k.ú. Bezděkov u Damnova a Doly u Boru“
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 5 k.ú. Bezděkov u Damnova a Doly u Boru“
2.2 Smluvní strany se dohodly úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně: 
V hlavním celku 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti provedení 209 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 91 MJ (1 MJ á 290,- Kč).
Cena dle smlouvy: 300 MJ x 290,- Kč = 87 000,00 Kč.
Cena za méně práce: - 91 MJ x 290,- Kč = - 26 390,00 Kč.
Cena za celkem práce: 209 MJ x 290,- Kč = 60 610,- Kč.


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 – KoPÚ Doly u Boru se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6
	500
	3 000
	31.05.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.1.2.

	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	590
	500
	295 000
	31.05.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu
	ha
	590
	110
	64 900
	31.08.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0
	
	
	

	3.1.4.

	Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb.
	100 bm
	130
	900
	117 000
	30.06.2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb
	100 bm
	-15
	900
	-13 500
	

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	100 bm
	0
	
	
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	590
	160
	94 400
	30.09.2017

	3.1.6.
	Méněpráce z dodatku č. 1
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-7
	160
	    -1 120
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	559 680
	30.09.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	590
	300
	177 000
	








31.06.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	-7
	300
	    -2 100
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	300
	6 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	-2
	300
	-600
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	3
	1 500
	4 500
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	-3
	1 500
	-4 500
	

	3.2.1.2.

	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	590
	80
	47 200
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-7    
	80
	- 560
	

	3.2.1.3
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	300
	6 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-2
	300
	-600
	

	3.2.1.4
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	700
	3 500
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 3
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-5
	700
	-3 500
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	590
	540
	318 600
	31.03.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-7
	540
	-3 780
	

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 500
	4 500
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	551 660
	30.06.2019

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	590
	300
	177 000
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	
	Méněpráce dle dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-7
	300
	-2 100
	

	               Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	174 900
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	290
	87 000
	Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí

	
	Méněpráce z dodatku č. 5
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb.-vícepráce
	100 bm
	-91
	290
	-26 390
	

	             Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	60 610 
	

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	574 300,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 1
	 -13 500,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 1
	    -1 120,00,-

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	567 300,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 1
	 -2 100,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3
	  -600,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3
	  -4 500,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 1
	 -560,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 3
	  -600,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH z dodatku č. 3
	-3 500,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 1
	 -3 780,00

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	177 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2
	 -2 100,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	87 000,00

	Méněráce v dílčí části 3.4. bez DPH z dodatku č. 5
	-26 390,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 346 850,00

	DPH 21%
	282 838,10*

	Celková cena díla včetně DPH
	1 629 688,10*


* Rozdíl 0,40 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek
II. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.   
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 567-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Písemný záznam o méněpracích


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 7. 10. 2020                                                                  V Plzni dne 29. 9. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
Státní pozemkový úřad						       GEOREAL spol. s r.o.
