
 Číslo smlouvy objednatele: 1043-2018-541101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 42/18 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát 

 

DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018 

 

 Článek I. 
Strany dodatku 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Dagmar Haltufová, Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : semily.pk@spucr.cz, j.horak2@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing.Jana Švábová, jednatel  

Ing.Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jana Švábová, jednatel 

Ing.Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“): 

 

mailto:semily.pk@spucr.cz
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Článek II. 

Obsah dodatku 

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 
 

1) na změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech: 

pan Jiří Hořák je nahrazen paní Ing. Dagmar Haltufovou, tel.: 725 900 759, e-mail: 
d.haltufova@spucr.cz 

 

2) Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4., podbody 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., které zní: 

  Hlavní  celek / dílčí 
část 

MJ Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 

bez DPH 
v Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem 

v Kč 

Cena 
s DPH 
celkem 

v Kč 

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce   
 

        

3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
v lesních porostech 

včetně trvalého 
označení lomových 

bodů 6) 

100 bm 562 2 000  1 124 000  1 360 040  30.10.2020 

3.4.3. Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 

geometrický plán 
pro stanovení 
obvodů KoPÚ, 

předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 225 2 500  562 500  680 625  30.9.2020 

Zjišťování hranic 
pozemků 

neřešených dle § 2 
zákona 

 100 bm 80 2 500  200 000  242 000  30.9.2020 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu 

ha 933 215  200 595  242 720  30.7.2020 

3.4.5. Dokumentace k 
soupisu nároků 

vlastníků pozemků 

ha 933 215  200 595  242 720  31.12.2020 

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.)  

        31.12.2020 

 

 

se ruší a nahrazují se zněním následujícím: 
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  Hlavní  celek / dílčí 
část 

MJ Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 

bez DPH 
v Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem 

v Kč 

Cena 
s DPH 
celkem 

v Kč 

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce            

3.4.2. 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
v lesních porostech 
včetně trvalého 
označení lomových 
bodů 6) 

100 bm 534 2 000 1 068 000 1 292 280  30.10.2020 

3.4.3. 

Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán 
pro stanovení 
obvodů KoPÚ, 
předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 267 2 500 667 500 807 675 20.11.2020 

Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

 100 bm 77 2 500 192 500 232 925 20.11.2020 

3.4.4. 
Rozbor současného 
stavu 

ha 914 215 196 510 237 777 30.7.2020 

3.4.5. 
Dokumentace 
k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 914 215 196 510 237 777 31.1.2021 

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.)  

        31.1.2021 

 

 

Článek III. 

Zvláštní ustanovení 

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby  v technických záležitostech oprávněné jednat 

za objednatele, a to z důvodu změny osoby pověřené vedením příslušného správního řízení. Ke změně 

termínů předání dílčích etap plnění 3.4.3., 3.4.5. a změně termínu dokončení hlavního celku – Přípravné 

práce dochází  v souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 23. 9. 2020 (č.j. SPU 349414/2020) a z důvodu 

potřeby větší časové dotace na provedení kontroly předaného díla a potvrzení geometrických plánů 

ze strany Katastrálního pracoviště Semily. 

Na základě vyšetřeného obvodu upravovaného území a předané dokumentace k části dílčí etapy 

3.4.2.  “Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů“ byl upraven počet měrných jednotek u dílčích etap 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. dle skutečného 

rozsahu provedených prací. Navýšení počtu měrných jednotek dílčí části etapy 3.4.3. bylo provedeno 

v souvislosti se změnou zastavitelného území obce vymezeného územním plánem a nutnosti zahrnutí 

navazujících částí sousedních kat. území pro odstranění pohyblivé katastrální hranice procházející 

středem vodních toků a zajištění návaznosti stávající cestní sítě na cestní síť v sousedních 

kat. územích. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č. 3  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:  
 
29.9.2020 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele: 
 
25.9.2020 

 

 
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 
 

 

 
Ing. Petr Kubů  
jednatel 
AGROPLAN spol. s.r.o 

 

 


